



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 25151340, 25151341, e-pasts dome@adazunovads.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2024. gada 26. septembrī

Nr. 394

Par papildu finansējuma piešķiršanu ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādei

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Enviroprojekts” (turpmāk – Izpildītājs) iesniegumu Nr. 59/08-24 (reģistrēts 29.08.2024, Nr. ĀNP/1-11-1/24/4344) (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu pagarināt 2021.gada 12.decembrī noslēgtā līguma Nr. JUR 2021-11/92829 par ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādi smilts atradnei „Asni” (turpmāk – Līgums) izpildes termiņu par 6 mēnešiem, izvērtēt vai ir iespējams veikt daļēju norēķinu par līdz šim paveiktiem darbiem, kā arī izvērtēt iespēju piešķirt papildu līdzekļus papildu darba uzdevuma veikšanai.

Saskaņā ar noslēgto Līgumu Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs) apņēmas samaksāt līgumcenu 34233,32 *euro* ar PVN par ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādi (turpmāk – Pakalpojums) smilts atradnei „Asni”. Atbilstoši Līguma 2.1.1. punktam Pasūtītājs veica avansa maksājumu 20 % apmērā no Līgumcenas 6846,66 *euro* apmērā. Saskaņā ar Līguma 2.1.2. punktu atlikušo maksājumu Pasūtītājs veic 15 darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas, Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

Lai pabeigtu Pakalpojumu un saņemtu Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk - VPVB) atzinumu par plānoto darbību, ir nepieciešams papildināt ietekmes uz vidi ziņojumu ar papildu vērtējamām alternatīvām – papildu pievedceļa risinājumu atradnei.

2024. gada 16. septembrī ir saņemta Izpildītāja vēstule Nr. 62/09-24 (reģistrēta ar Nr. ĀNP/1-11-1/24/4691) par Līguma darba uzdevuma papildinājumu, kurai pievienots aprēķins par papildu uzdotajiem darbiem 9 200,00 *euro* bez PVN apmērā.

Ar Ādažu novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2024. gada 20. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 5-6-2021/147-10) konstatēts, ka pieprasītā samaksa par Pasūtītāja papildu uzdotajiem darbiem 9200,00 *euro* bez PVN apmērā, kā arī līguma termiņa pagarinājums līdz 2025. gada 1. septembrim saistīts ar darbiem, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai izpildei, attiecīgi iepirkuma līguma grozījumi būtu pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punkta nosacījumiem. Proti, Pasūtītājam sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildei ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādātajiem pakalpojumiem un piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības. Izpildītāja pieprasītā papildu samaksa veido 32,5 % no sākotnējās līgumcenas un ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta ceturtajā daļā noteikto. Pieprasītais darbu izpildes termiņa pagarinājums līdz 2025. gada 1. septembrim ir samērīgs un atbilstošs, jo saistīts ar papildu uzdotajiem darbiem, attiecīgi līgumcenas palielinājums par 9200,00 *euro* bez PVN un Līguma izpildes termiņa pagarinājums ir akceptējams.

Komisija nolēmusi akceptēt attiecīgus grozījumus Līgumā, pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2025. gada 1. septembrim un nosakot, ka kopējā līgumcena par Pakalpojumu ir 37 492,00

euro bez PVN. Savukārt, Līguma 2.1.1. un 2.1.2. punktos noteiktā Līguma summas samaksas kārtība atstājama negrozīta, jo no Līguma nosacījumiem neizriet, ka būtu iespējama līgumcenas samaksa par izpildīto darbu daļām.

Nemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams piešķirt finanšu līdzekļus papildu darba uzdevumu veikšanai. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam izmaksājams avansa maksājums 2226,40 euro ar PVN apmērā ~~sakarā ar~~ līgumcenas pieauguma dēļ.

Nemot vērā to, ka pārējā līgumcenas daļa maksājama pēc Pakalpojuma pabeigšanas un darbu izpildes termiņš noteikts 2025. gadā, nepieciešams paredzēt 2025. gada pašvaldības budžeta tāmes projektā 36292,26 euro ar PVN novērtējuma uz vidi ziņojuma izstrādes samaksai no dabas resursu nodokļa 2025. gada ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 20. punktu, 10. panta pirmās daļas 1. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Atbalstīt 36292,26 euro iekļaušanu pašvaldības 2025. gada budžeta tāmes projektā novērtējuma uz vidi ziņojuma izstrādes apmaksai.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāja.
3. Pašvaldības izpilddirektora vietniecei nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

K.Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU