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Investīciju plāns

“Pasākums ir pilnībā pabeigts”, “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”, “Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2021.g.”, “Pasākumu nav plānots veikt”

[bookmark: _Toc78304775][bookmark: _Hlk66777304]VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
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	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem
	VTP1
	220 000
	50
	
	50
	
	2021.-2024.
	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2021.-2022.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.
	SIA “Ādažu Ūdens”
	Ādažu
	“Pasākums nav izpildīts”

	1.2.
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā
	VTP1
	800 000
	
	x
	
	x
	2021.
	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	1.3.
	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (Mežrožu ielā)
	VTP1
	71 200
	100
	
	
	
	2021.
	Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts” 
(Izbūvēts ūdensvada tīkls Mežrožu ielā.)

	1.4.
	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (Nēģu iela)
	VTP1
	111 640
	100
	
	
	
	2019.-2022.
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	1.5.
	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība (Kalngales NAI)
	VTP1
	100 000
	100
	
	
	
	2022.
	Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m3 diennaktī.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	1.6.
	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide
	VTP1
	50 000
	15
	85
	
	
	2022.
	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).
	IT nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Administratīvā nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	1.7.
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana
	VTP1
	100 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija. Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	1.8.
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās
	VTP1
	320 000
	100
	
	
	
	2022.-2024.
	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.
	SIA “Ādažu Ūdens”
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(uzsākta ielu  ūdenssaimniecības tīklu un pievadu izbūve)

	1.9.
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk.,  centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai
	VTP1
	1 800 000
	
	
	
	100
	2022.-2027.
	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši  SIA “Ādažu Ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu Ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.).
	SIA “Ādažu Ūdens”
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(uzsākts būvēt ūdensvadu no Attekas ielas līdz Katlapu ceļam 685m, kā arī šajā posmā 2 kanalizācijas spiedvadi, katrs 700m. Tiks izbūvēts 2022.gadā.)

	1.10.
	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta)
	VTP1
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta)
	SIA “Ādažu Ūdens”
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304776]VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.1.
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1
	VTP2
	1 959 739
	51,09
	39,91
	9
	
	2021.-2022.
	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Būvniecības darbi turpinās līdz 30.09.2022. atbilstoši plānam. Uz doto brīdi būvniecības darbi noris pēc plāna. Rievsienas ir sadzītas pie RS-2, kur ir palicis vēl akmeņu bēruma izbūve rievsienas pakājē upes pusē un labiekārtošanas darbi. Pie rievsienas RS-3 darbi turpinās un RS-1 būvniecība tiks uzsākta 2022.gadā.)

	2.2.
	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija
	VTP2
	800 000
	x
	x
	
	
	2021.-2022.
	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	2.3.
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)
	VTP2
	2 145 333
	17,26
	79,69
	
	3,05
	2022.-2027.
	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:
· jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),
· jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,
· Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,
· Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).
Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”
(Pasākums vēl nav uzsākts. Lai varētu uzsākt būvprojekta izstrādi ir nepieciešams veikt hidromodelēšanu un Ietekmes uz vides novērtējumu.)

	2.4.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju
	VTP2
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem.
Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	2.5.
	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana)
	VTP2
	140 000
	10
	90
	
	
	2022.-2027.
	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	2.6.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās
	VTP2
	270 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	2.7.
	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai
	VTP2
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikta tirgus izpēte par hidromodeļa izstrādes izmaksām.)

	2.8.
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana
	VTP2
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	2.9.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu
	VTP2
	500 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	2.10
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)
	VTP2
	500 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai.
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304777]VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.1.
	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela)
	VTP3
	50 000
	10
	90
	
	
	2020.-2022.
	Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, VRG
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	3.2.
	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība
	VTP3
	3 500 000
	x
	x
	
	
	2020.-2022.
	[bookmark: _Hlk77318862]Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (soliņi, velo novietnes u.c.) izveide. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Izstrādāts būvprojekts Eiro Velo 13 visiem posmiem no Vecāķiem līdz Lilastei. Tika gartavots domes lēmums par konceptuālu atbalstu projekta”Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava” īstenošanai.)

	3.3.
	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Bērzu iela)
	VTP3
	80 000
	100
	
	
	
	2021.
	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums nav izpildīts” 

	3.4.
	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Stacijas iela)
	VTP3
	715 605
	100
	
	
	
	2021.
	Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts” 
(Realizēts būvprojekts Stacijas ielas pārbūvei)

	3.5.
	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Liepu aleja)
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2021.
	Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts” 
(Izstrādāts būvprojekts. Būvprojekts 2021.gadā netika realizēts.)

	3.6.
	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Viršu iela)
	VTP3
	140 000
	100
	
	
	
	2021.
	Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts” 
(Izstrādāts būvprojekts. Būvprojekts 2021.gadā netika realizēts.)

	3.7.
	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)
	VTP3
	880 000
	100
	
	
	
	2021.-2022.
	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa.
Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	3.8.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)
	VTP3
	1 911 762
	48%
	
	
	52%
	2021.-2022.
	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 
	SID, Aizsardzības ministrija
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 

	3.9.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2021.-2022.
	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	3.10.
	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana
	VTP3

	130 000
	100
	
	
	
	2021.-2022.
	Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Izpildīta 1.kārta.)

	3.11.
	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)
	VTP3
	50 000
	x
	
	
	x
	2021.-2027.
	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	3.12.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Briljantu iela)
	VTP3
	1 000 000
	15
	85
	
	
	2021-2027.
	Atjaunota Dalderu iela, Briljanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš).
Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākums nav izpildīts”

	3.13.
	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide
	VTP3
	165 928
	25
	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)
	
	
	2021.-2027.
	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums.
Baznīcas ielas pārbūve.
Dzirnupes ielas pārbūves posms.
Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu.
Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Realizēts būvprojekts Lielā ielas dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums, Baznīcas ielas pārbūve, Dzirnupes ielas posma pārbūve, Kuģu ielas posma atjaunošana.)

	3.14.
	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela)
	VTP3
	230 000
	100
	
	
	
	2021.-2023.
	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Realizētas 2 kaŗtas.)

	3.15.
	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela)
	VTP3
	800 000
	100
	
	
	
	2021.
	Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Daļēji realizēts.)

	3.16.
	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros)
	VTP3
	175 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Izstrādāts projekts, tiek skaņots.)

	3.17.
	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	3.18.
	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Karlsona parks)
	VTP3
	660 000
	x
	x
	
	
	2021.-2027.
	Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts” 
(Izveidots stāvlaukums Aizvēju ielā, Garciemā pie Karlsona parka.)

	3.19.
	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Garā ielā 20)
	VTP3
	660 000
	x
	x
	
	
	2021.-2027.
	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. LAD projekts. Plānots izvietot pontonu laivu piestātnei, papildinot, jau uzbūvētās pārģērbšanās kabīnes un atpūtas vietas (soli/galdi).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	3.20.
	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Lilastē)
	VTP3
	660 000
	x
	x
	
	
	2021.-2022.
	Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2021.gadā jāsāk projektēšana, 2022.gadā – izbūve.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	3.21.
	C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām
	VTP3
	4 500 000
	x
	x
	
	
	2021.-2027.
	Labiekārtoti auto stāvlaukumi, izveidoti mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām.
Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).
2021.gadā tiks kārtoti zemes nomas jautājumi ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. 2022.būtu jāuzsāk projektēšana.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Tika gartavots domes lēmums par konceptuālu atbalstu projekta “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” īstenošanai.)

	3.22.
	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana)
	VTP3
	2 300 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Izstrādāts projekts.)

	3.23.
	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Vanagu iela)
	VTP3
	112 500
	100
	
	
	
	2022.
	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.24.
	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Zibeņu – Briljantu ceļš)
	VTP3
	150 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikava
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.25.
	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (Tunelis zem dzelzceļa)
	VTP3
	500 000
	x
	x
	
	
	2022.
	Izbūvēt tunelis drošam dzelzceļa šķērsojumam.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Latvijas Dzelzceļš
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.26.
	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (dažādi ceļi)
	VTP3
	600 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.).
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.27.
	C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Ādaži
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.28.
	[bookmark: _Hlk77583421]Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (Laveru ceļš)
	VTP3
	376 674
	10
	90
	
	
	2022.-2023.
	Atjaunots Laveru ceļš, 0,820 km.
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	3.29.
	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Alderu un Kanālu ielas)
	VTP3
	1 280 585
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.30.
	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (Smilškalnu ceļš)
	VTP3
	1 134 969
	30
	70
	
	
	2022.-2027.
	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.31.
	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ziedu iela)
	VTP3
	199 250
	100
	
	
	
	2022.-2024.
	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.
Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.32.
	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lauku iela)
	VTP3
	390 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.33.
	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve
	VTP3
	2 180 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Izveidoti pievadceļi un piekļuve piekrastes joslai un kāpu amfiteātrim – Aizvēju iela.
Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā.
Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā.
Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam.
Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.34.
	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš no Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai (Stapriņos).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.35.
	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Pirmā iela)
	VTP3
	700 000
	100
	
	
	
	2022.-2023.
	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.36.
	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela)
	VTP3
	168 000
	x
	
	
	x
	2022.
	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.37.
	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela)
	VTP3
	300 000
	100
	
	
	
	2022.
	Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.38.
	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana)
	VTP3
	150 000
	100
	
	
	
	2022.
	Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.39.
	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Depo iela)
	VTP3
	120 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.40.
	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Alderu iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.41.
	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Baltezera iela)
	VTP3
	75 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.42.
	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Draudzības iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.43.
	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Attekas iela)
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.44.
	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Rīgas gatve)
	VTP3
	215 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.45.
	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Kalndores iela)
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.46.
	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Priežu iela)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.47.
	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.48.
	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
	VTP3
	200 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem  (Līgo laukums u.c.).
	Energopārvaldnieks
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.49.
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs
	VTP3
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz Gaujas tilta abās pusēs.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.50.
	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis)
	VTP3
	1 500 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambis).
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.51.
	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām
	VTP3
	130 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas.
	SID, attīstītāji
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.52.
	C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži
	VTP3
	10 000 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Uzsākta gājēju/veloceliņa projektēšana gar P1 autoceļu (Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži). Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms).

	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(P/A “Carnikavas Komunālserviss” veikusi priekšizpētes darbus vides aizsardzības prasību nosacījumiem.)

	3.53.
	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Dārza iela)
	VTP3
	240 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.54.
	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Gaujmalas iela)
	VTP3
	140 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.55.
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.56.
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.57.
	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā)
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.58.
	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
Atjaunota gājēju ietve.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.59.
	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Aiz Podniekiem uz Garkalni)
	VTP3
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.
	AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.60.
	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām
	VTP3
	1 200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.61.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.62.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.63.
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona
	VTP3
	100 000
	70
	20
	
	10
	2027.
	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Ādažu sporta centrs
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	3.64.
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona
	VTP3
	100 000
	70
	20
	
	10
	2027.
	Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona.
	SID, Sporta daļa
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304778]VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.1.
	C4.2.2.1.1.  Gājēju celiņu izveide uz jūru (Garupē)
	VTP4
	50 000
	100
	
	
	
	2019.-2021.
	Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru  nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts” 
(Izbūvēta pieeja jūrai no Garupes ciema.)

	4.2.
	C4.1.1.3.1. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide (Atpūtas ielā 20)
	VTP4
	50 000
	20
	80 (EJZF)
	
	
	2021.
	Kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem izveidots labiekārtots laukums. Izveidota laivotāju gala pietura.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	4.3.
	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana
	VTP4
	650 000
	10
	90
	
	
	2021.-2022.
	Stāvlaukuma paplašināšana, atpūtas/kempinga vietu izveide, VUGD nobrauktuve uz pludmali Lilastē. Apstiprināts LAD projekts. 2021.gada IV ceturksnī varētu uzsākties projektēšana.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Sporta stratēģijas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, VRG
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	4.4.
	C4.2.1.1.1.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Laivu iela)
	VTP4
	650 000
	10
	90
	
	
	2021.-2022.
	Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss, VRG
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	4.5.
	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība
	VTP4
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	4.6.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide
	VTP4
	260 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.
	Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	4.7.
	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)
	VTP4
	300 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	4.8.
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide
	VTP4
	1 200 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidota promenāde gar Vējupi.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	4.9.
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide
	VTP4
	300 000
	x
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Veikta iedzīvotāju aptauja par iespējamām aktivitātēm.)

	4.10.
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide
	VTP4
	200 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos.
	SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	4.11.
	C4.2.1.1.2.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)
	VTP4
	650 000
	10
	90
	
	
	2023.
	Skautu ielas pārbūve.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304779]VTP5: Efektīva resursu izmantošana
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5.1.
	Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana
	VTP5
	17 079 231
	x
	x
	
	x
	2018.-2021.
	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.
	AID, ĀVS, SID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	5.2.
	Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām
	VTP5
	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.)
	~15
	~85
	x
	
	2021.
	Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
	Sociālais dienests, AID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	5.3.
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem
	VTP5
	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.2.)
	~15
	~85
	x
	
	2021.
	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
	Sociālais dienests, AID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	5.4.
	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām
	VTP5
	130 000
	100
	
	
	
	2021.
	Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums.
Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
	SID, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	5.5.
	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)
	 VTP5
	210 000
(30 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. 
Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Daļēji realizēts.)

	5.6.
	[bookmark: _Hlk77339812]C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (CPII “Piejūra”)
	VTP5
	3 500 000
	100
	
	
	
	2021.
	Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās.
Izveidots bērnudārzs 220 vietām rekonstruētās “Piejūras” skolas telpās.
	Izglītības nodaļa, CPII “Riekstiņš”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”
(Izveidota 11 grupu pirmsskola, kas nodrošina vietas 210 novada bērniem.)

	5.7.
	C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20
	VTP5
	936 719
	34
	65 (ERAF SAM 9.3.1.1.)
	
	
	2021.-2022.
	Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību. personām ar GRT.
	Sociālais dienests, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(2021.gadā noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā”  ar būtisku sadārdzinājumu, notikusas sarunas ar valsts institūcijām par papildus finansējuma piesaisti.)

	5.8.
	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība
	VTP5
	3 000 000
	x
	
	x
	x
	2021.-2027.
	Izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka.
	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Ir iegādāta zeme potenciālās PII būvniecībai.)

	5.9.
	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde
	VTP5
	12 000 000
	x
	x
	
	
	2021.-2023.
	Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde,  skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts.
	Vadība, CPS
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(2021.gadā noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā”  ar būtisku sadārdzinājumu, notikusas sarunas ar valsts institūcijām par papildus finansējuma piesaisti.)

	5.10.
	C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve
	VTP5
	500 000
	70
	20
	
	10
	2021.-2027.
	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.).
Labiekārtota parka sporta daļa.
Labiekārtota parka atpūtas daļa.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Ierīkots un nodots ekspluatācijā auto stāvlaukums)

	5.11.
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana
	VTP5
	900 000

	x
	x
	
	x
	2021.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts.
Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai.
Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas.
Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notiek Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”
(Dalība projektā pārtraukta.)

	5.12.
	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide
	VTP5
	1 100 000
	100
	
	
	
	2021.-2025.
	Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai  tuvāk dzīvesvietai.
	Vadība
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Būvniecība noslēguma stadijā, notiek aprīkojuma iepirkumu procedūras.)

	5.13.
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide
	VTP5
	200 000
	100
	
	
	
	2021.-2025.
	Izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). 2021.gadā jānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu. 
	Vadība
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Pabeigta Sociālā dienesta reorganizācija.)

	5.14.
	[bookmark: _Hlk77339819]C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)
	VTP5
	2 500 000
	100
	
	
	
	2022.-2023.
	Projekts PII Kalngalē.
	Izglītības nodaļa, CPII “Riekstiņš”, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.15.
	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā
	VTP5
	3 000 000
	70
	30
	
	
	2022.-2027.
	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas ēkas, jo šobrīd Mūzikas un mākslas skola īrē telpas dzīvojamā mājā, kurā nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.
	Vadība, CPS
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”
(2022.gadā pašvaldība vērtēs uzdevuma aktualitāti.)

	5.16.
	Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām
	VTP5
	300 000
	100
	
	
	
	2022.-2024.
	Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Daļēji realizēts.)

	5.17.
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija
	VTP5
	2 000 000
	50
	50
	
	
	2022.-2024.
	Izstrādāts renovācijas projekts.
Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.
	Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.18.
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana
	VTP5
	80 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u .c. Kultūras centra telpas.
	Kultūras centrs
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.19.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide
	VTP5
	1 300 000
	40
	60
	
	
	2022.-2025.
	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā.  Carnikavas Blusu kroga ēkā  izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai.
	Carnikavas Novadpētniecības centrs, Attīstības un plānošanas nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(06.06.2021. Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei tika iesniegts iesniegums ar lūgumu iekļaut vēsturiskās Blusu kroga ēkas Carnikavā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Iesniegumam tika pievienota plašs ēkas kultūrvēsturiskais apraksts.  
Jūlijā saņēmām informāciju par papildus apsekošanas un esošās informācijas pārbaudes nepieciešamību, rudenī Blusu kroga ēka tika apsekota, no Nacionālās kultūras mantojuma speciālistu puses pašlaik tiek sagatavota informācija komisijas lēmuma pieņemšanai (piezīme -darbības veica CNC speciālisti.)

	5.20.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	80 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.
	SID, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(uzstādīti jauni vārti, ieklāts asfalta segums celiņiem)

	5.21.
	C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana
	VTP5
	120 000
	100

	
	
	
	2022.-2027.
	Atjaunots teritorijas žogs.
Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu.
Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana.
Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana.
	Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš”, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Atjaunota 1/4  daļa/ no bērnu rotaļlaukuma ar gumijoto segumu un jaunām iekārtām.)

	5.22.
	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana
	VTP5
	100 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.
	SID, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Ir veikts pilotprojekts ventilācijas sistēmas ierīkošanai vienā grupā.)

	5.23.
	C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana
	VTP5
	3 000 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	CMMS mūzikas un mākslas nodaļu telpu paplašināšana un izvietošana vienā ēkā. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.
	CMMS, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.24.
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).
	ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.25.
	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana
	VTP5
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.
	ĀPP, SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(veikti iekštelpu remontdarbi)

	5.26.
	C5.1.4.1. Dalītās  atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12
	VTP5
	235 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.
	P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.27.
	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība
	VTP5
	800 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.).
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”
(Notiek jaunas teritorijas pārformēšanas process no “Rīgas mežiem”)

	5.28.
	Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai
	VTP5
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks).
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.29.
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide
	VTP5
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Kultūras centrs, Izglītības iestādes, Sociālais dienests
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.30.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos
	VTP5
	300 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.
	Izglītības nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.31.
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.
	SID, Bibliotēka
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.32.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts.
Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.33.
	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā
	VTP5
	3 000 000
	70
	20
	
	10
	2022.-2024.
	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Ādažu sporta centrs
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.34.
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide
	VTP5
	250 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs, Sporta daļa, NVO
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.35.
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide
	VTP5
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2022.-2026.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	Izglītības nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.36.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	VTP5
	600 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).
	Sociālais dienests Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”
(Pasākums tiek īstenots tikai Kalngalē)

	5.37.
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana
	VTP5
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.
	SID, AID, Ādažu Vēstures un mākslas galerijas muzeja projekta vadītājs
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.38.
	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija
	VTP5
	3 500 000
	50
	25
	
	25
	2022.-2026.
	Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 
	SID, ĀVS
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.39.
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija
	VTP5
	1 200 000
	70
	20
	
	10
	2022.-2023.
	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.
	AID, Sporta daļa
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.40.
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām
	VTP5
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai.
	ĀMMS
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.41.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā
	VTP5
	1 500 000
	70
	20
	
	10
	2022.-2023.
	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Ādažu sporta centrs
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(2021.g.veikta stadiona TS pārstrāde un būvniecības apjomu samazināšana. ĀNP prezentēts jauns izglītības kvartāla attīstības plāns.)

	5.42.
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.
	Izglītības iestādes, SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.43.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.
	Izglītības iestādes
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(2021. gadā SPII “Piejūra” uzsākta Smilšu un Sajūtu telpu izveide; Bijušās grupas “Pasaciņa” telpās izveidots Bērnu un pieaugušo izaugsmes nams “Ligzda.)

	5.44.
	C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine” pārbūve
	VTP5
	1 500 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas novada tautas nams “Ozolaine”, kurā:
1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss”
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.45.
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība
	VTP5
	2 000 000
	10
	50
	
	40
	2023.-2027.
	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu	prasībām piemērota	skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.
	ĀBVS
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.46.
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla   sporta un kultūras kompleksa –  halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos
	VTP5
	12 020 000
	70
	20
	
	10
	2024.-2026.
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.
Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.
	AID, Sporta daļa
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.47.
	Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos
	VTP5
	1 000 000 
	70
	20
	
	10
	2024.-2028.
	Izbūvēta daudzdzīvokļu māja pie Ādažu sporta kompleksa.
	AID, Sporta daļa
	Ādažu
	“Pasākumu nav plānots veikt”

	5.48.
	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.
	AID, Ādažu sporta centrs
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.49.
	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.
	AID, Ādažu sporta centrs
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.50.
	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.
	AID, Ādažu sporta centrs
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	5.51.
	Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un  bāriņtiesas ēkas izveide
	VTP5
	1 200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izveidota jauna ēka sociālajam  dienestam un bāriņtiesai.
	Sociālais dienests, SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav plānots veikt”
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	6.1.
	Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana
	VTP6
	128 465
	
	
	
	100
	2017.-2021.
	Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.
Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”
(Turpinās daudzdzīvokļu māju siltināšana Pirmā iela 37, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu iepirkums Pirmā iela 31 un 35.)

	6.2.
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana”
	VTP6
	100 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).
	Energopārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(Daļēji realizēts. Notiek siltumapgādes un gāzes saimniecības uzturēšana, optimālo apkures režimu balansēšana, kontrole, ievadjaudu optimizācija.)

	6.3.
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu
	VTP6
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).
	SID, ĀVS, ĀPII “Strautiņš”, KPII, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304781]VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7.1.
	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”)
	VTP7

	2 958 721 
	47,92
	45,71
	6,38
	
	2020.-2021.
	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	7.2.
	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā (“Jaunkūlas”)
	VTP7
	2 900 000
	15
	85
	
	
	2021.-2022.
	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā “Jaunkūlas”.
	AID, SID
	Ādažu
	“Pasākums nav izpildīts”

	7.3.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)
	VTP7
	3 800 000
	x
	
	x
	x
	2021.-2024.
	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.
	SIA “Ādažu Ūdens”, ĀND
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā uzsākta NAI jaudas palielināšanas būvniecība, izstrādāts priekšprojemts dūņu stabilizēšanā ar enerģijas ieguvi)

	7.4.
	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā
	VTP7
	500 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.
	SID, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	7.5.
	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide
	VTP7
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2022.-2026.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, ĀVS, AID, SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304782]VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.1.
	C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana
	VTP8
	70 000
	90
	
	
	10
	2022.-2027.
	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.
	Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(2021.gadā uzsākta darbinieku profesionālā pilnveide  kompetenču izglītības sasaistei ar Ekoskolas programmu.)

	8.2.
	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)
	VTP8
	250 000
	75
	25
	
	
	2022.-2023.
	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, vadība
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	8.3.
	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2022.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	8.4.
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2022.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, Attīstības un plānošanas nodaļa
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(SPII “Piejūra” pasākums tiek nodrošināts atbilstoši plānam (2021. uzsākta dalība Ekoskolas programmā).)



[bookmark: _Toc78304783]VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9.1.
	Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonases diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai
	VTP9
	1 300 000
	
	
	
	100
	2022.
	Veikta telpu renovācija, magnētiskās rezonanses diagnostikas iekārtas uzstādīšana, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste ātrākai, efektīvākai un mūsdienīgākai slimību diagnostikai novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	“Pasākumu nav plānots veikt”
(Pasākums netiks izpildīts, investora viedokļa maiņa.)

	9.2.
	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām
	VTP9
	100 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.
	Attīstības un infrastruktūras daļa, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	9.3.
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais  ar invaliditāti
	VTP9
	50 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.
	Attīstības un infrastruktūras daļa, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	9.4.
	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi)
	VTP9
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.
	SID, Sociālais dienests
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	9.5.
	C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide
	VTP9
	100 000
	100
	
	
	
	2022.-2025.
	Izveidots veselības rehabilitācijas centrs  ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem.
	Vadība
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	9.6.
	Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām
	VTP9
	200 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izveidots dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.
	Sociālais dienests
	Ādažu
	“Pasākumu nav plānots veikt”

	9.7.
	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija
	VTP9
	300 000
	100
	
	
	
	2022.-2023.
	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	9.8.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija
	VTP9
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2023.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	9.9.
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija
	VTP9
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2023.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304784]VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10.1.
	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos
	VTP10
	116 000
	x
	x
	
	x
	2021.
	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.
	Sporta daļa
	Ādažu
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts” 
(Izbūvēta velo pumpu trase Ādažos, Attekas ielā 41.)

	10.2.
	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā
	VTP10
	500 000
	70
	20
	
	10
	2027.
	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Ādažu sporta centrs
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304785]VTP11: Novada kultūrvides attīstība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc78304786]VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	12.1.
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000 
	x
	x
	
	x
	2021.-2027.
	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs, Sporta daļa, NVO
	Ādažu
	“Pasākums nav izpildīts” 
(Sporta nodaļā pasākums nav izpildīts valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros netika noorganizētas.)

	12.2.
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts
(Pasāms netika īstenots Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ.)

	12.3.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
	VTP12
	~76 000 (2017.-2023.gada projekta finansējums ir 188001 eiro, t.sk. 2021.-2023.g. finansējums ~76 000 eiro)
	x
	x
	
	
	2021.-2023.
	Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.
Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.
	AID, pašvaldības iestādes
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros tika organizētas 113 fizisko aktivitāšu nodarbības skolēniem un 134 nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, 13 nodarbības skolas vecuma bērniem  par atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanu, 23 nodarbības garīgās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem, 2 nometnes fiziskās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem, 1 tematisks pasākums pieaugušajiem veselīga uztura lietošanas veicināšanai, 1 tematisks pasākums pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai un 25 veselības grupu nodarbības pieaugušajiem 54+ un iepirkts sporta inventārs.).)

	12.4.
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana  novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās
	VTP12
	80 000
	x
	x
	x
	
	2021.-2023.
	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.
	IT nodaļa, APN, CPP
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	12.5.
	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā
	VTP12
	70 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai.
	Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, Senioru biedrības
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	12.6.
	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana
	VTP12
	117 962
	15
	85
	
	
	2022.-2023.
	Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Sporta stratēģijas nodaļa, brīvprātīgie
	Carnikavas
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” ietvaros organizētas 2 veselības nedēļas skolā, 2 veselības dienas, 2 lekcijas par veselīgu uzturu un 1 veselības stāvokļa novērtējošo testu norise, 70 nūjošanas nodarbības pieaugušajiem un bērniem, 110 āra vingrošanas/ fitnesa nodarbības pieaugušajiem, 2 orientēšanās apmācību cikli, 6 SUP nodarbības un iepirkts sporta inventārs.)

	12.7.
	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem
	VTP12
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304787]VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13.1.
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde
	VTP13
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2023.
	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums.
Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkominkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.
	Būvvalde, AID, SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304788]VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	14.1.
	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)
	VTP14
	20 000 000
	x
	
	x
	
	2021.-2027.
	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.
	SID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	14.2.
	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana
	VTP14
	1 290 000
	
	
	
	x
	2021.-2023.
	Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8 km).
	SID, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:1] [1:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	14.3.
	C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana
	VTP14
	970 067
	30
	70 (LIFE)
	
	
	2019.-2021.
	Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.
	Attīstības un plānošanas nodaļa, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	14.4.
	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

	14.5.
	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.
	Izglītības nodaļa Izglītības iestādes
	Carnikavas
	“Pasākums nav izpildīts”

	14.6.
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide
	VTP14
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.
	SID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	14.7.
	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru
	VTP14
	70 000
	50
	
	
	50 (VUGD)
	2022.-2023.
	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju  uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).
	Carnikavas novada pašvaldības policija un pašvaldība
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	14.8.
	[bookmark: _Hlk66802116]C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā
	VTP14
	1 000 000
	25
	75
	
	
	2022.-2027.
	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	14.9.
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā
	VTP14
	70 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.
	AID
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	14.10.
	Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana
	VTP14
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Atjaunots Iļķenes ceļš.
	Aizsardzības ministrija[footnoteRef:2] [2:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	14.11.
	Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos
	VTP14
	2 500 000
	
	
	100
	
	2022.-2027.
	Izveidots ugunsdzēsēju depo.
	SID, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(2021.gadā izveidota Ādažu VUGD struktūra, iegādāta ugunsdzēsēju automašīna, tiek ierīkota auto pagaidu novietošanas vieta.)

	14.12.
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība
	VTP14
	2 500 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.
	SID, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:3] [3:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304789]VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	15.1.
	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(1) Ādažu novada pašvaldība 02.03.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 35, Ādaži, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai. 2) Ādažu novada pašvaldība 19.04.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1855 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 35, Ādaži, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai.)

	15.2.
	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana
	VTP15
	210 000
(30 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti.
	AID
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 
(2021.gada konkursā tika saņemti 28 pieteikumi un īstenots 21 projekts – 14 projekti teritorijas labiekārtošnai, 6 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai, 1 – ēku remontam)

	15.3.
	C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalstīti vietējo iniciatīvu projekti, t.sk. ciemu attīstībai, labiekārtojumam.
	Attīstības un plānošanas daļa
	Carnikavas
	“Pasākums ir pilnībā pabeigts”

	15.4.
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu
	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”
(2021. gadā iedzīvotāji neizmantoja šo iespēju.)

	15.5.
	Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Atbalstītie iniciatīvu projekti – kur iedzīvotāji rosina kādas aktivitātes. Arī paši izstrādā idejas piedāvājumu. Tiek organizēts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss – dažādi priekšlikumi, notiek iedzīvotāju publiska balsošana, atbalsta vairāk atbalstīto.
	ĀND
	Ādažu
	“Pasākumu nav plānots veikt”

	15.6.
	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana
	VTP15
	210 000
	x
	
	
	
	2022.-2027.
	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”



[bookmark: _Toc78304790]VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2021.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	16.1.
	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (pedagogu motivācijai)
	VTP16
	1 500 000
	100
	
	
	
	2022.
	Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	16.2.
	C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (pedagogu motivācijai)
	VTP16
	1 500 000
	100
	
	
	
	2022.
	Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.
	Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	16.3.
	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai)
	VTP16
	180 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.
Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.
	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, Grāmatvedība
	Ādažu
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”

	16.4.
	C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai)
	VTP16
	180 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.
Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.
	Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, PII
	Carnikavas
	“Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”
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Tekstā izmantotie saīsinājumi:
	AID
	· Attīstības un investīciju daļa

	A1
	· valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))

	ĀBJSS
	· Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

	ĀBVS
	· Ādažu Brīvā Valdorfa skola

	ĀMMS
	· Ādažu Mākslas un mūzikas skola

	ĀND
	· Ādažu novada dome

	ĀPII
	· Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

	ĀPP
	· Ādažu pašvaldības policija

	ĀVS
	· Ādažu vidusskola

	CMMS
	· Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

	CPII
	· Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde

	CPS
	· Carnikavas pamatskola

	CSS
	· centralizētā siltumapgādes sistēma

	dnn
	· diennakts

	EJZF
	· Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

	EPC
	· energoefektivitātes pakalpojuma līgums

	ES
	· Eiropas Savienība

	ESF
	· Eiropas Sociālais fonds

	EUR
	· eiro

	GRT
	· garīga rakstura traucējumi

	IT
	· Informācijas tehnoloģiju nodaļa

	km
	· kilometrs

	km3
	· kubikkilometrs

	KPII
	· Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

	LAD
	· Lauku atbalsta dienests

	LIFE
	· Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā

	LR
	· Latvijas Republika

	LV
	· Latvijas valsts

	m
	· metrs

	m3
	· kubikmetrs

	MK
	· Ministru Kabinets

	NAI
	· notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

	NBS
	· Nacionālie bruņotie spēki

	Nr.
	· numurs

	NVO
	· nevalstiskā organizācija

	P/A
	· pašvaldības aģentūra

	PII
	· pirmsskolas izglītības iestāde

	PPP
	· publiskā privātā partnerība

	PSIA
	· pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	P1
	· valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)

	RPR
	· Rīgas plānošanas reģions

	SAD
	· Sabiedrisko attiecību daļa

	SAM
	· specifiskais atbalsta mērķis

	SIA
	· sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	SID
	· Saimniecības un infrastruktūras daļa

	SVID
	· stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

	TIC
	· tūrisma informācijas centrs

	TP
	· Tehniskais projekts

	t.sk.
	· tai skaitā

	tūkst.
	· tūkstotis

	u.c.
	· un citi

	UKT
	· ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

	VRG
	· vietējā rīcības grupa

	VUGD
	· Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	VTP
	· vidēja termiņa prioritāte



