2.Pielikums

Attīstības  komitejas 

2023. gada 13. septembra sēdes protokolam Nr. 10

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	Objekta nosaukums
	”Tilta pār Dzirnupi pārbūve, Siguļi, Gauja, Carnikavas pagasts Ādaži, Ādažu novads”

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Zemes īpašnieks - Ādažu novada pašvaldība
Kadastra numurs: nr. 80520030470 un nr. 80520021822 Dzirnupes iela, nr. 80520030480 Vecupītes iela, nr. 80520030502 Dzirnupe, nr. 80520030423 dambis. 
Kadastra apz.: nr.80520030502001 Dzirnupes tilts, nr. 80520030696 Niedrāju iela. 
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	2.
	Būves adrese
	Dzirnupes iela, Vecupītes iela, Niedrāju iela, Siguļu ciems, Gaujas ciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads

	3.


	Būvniecības veids, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.633 .Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	X
	X
	X
	

	4.
	Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas
	Projektēšanu nav paredzēts sadalīt kārtās.

Būvniecību paredzēts sadalīt III kārtās:
I kārta – tilta pār Dzirnupi pārbūve;

II kārta - apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņa izbūve no Vecupītes ielas līdz Dzirnupes tiltam (0,25km) un atsevišķu brauktuves seguma posmu atjaunošana/pārbūve Vecupītes ielā un Dzirnupes ielā;
III kārta – apvienotā gājēju/velosipēdista celiņa izbūve Dzirnupes ielā posmā no Dzirnupes tilta līdz Niedrāju ielai (0,5km) un atsevišķu Dzirnupes ielas brauktuves seguma posmu atjaunošana/pārbūve.

	5.
	Inženierbūves grupa, funkcija un parametri
	1. Dzirnupes tilta pārbūve III grupas inženierbūve. Satiksmes infrastruktūra (būvju klasifikācijas kods pēc CC kataloga - 2141).

2. Apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve, Vecupītes ielas un Dzirnupes ielas atjaunošana/pārbūve II grupas inženierbūve. Satiksmes infrastruktūra (būvju klasifikācijas kods pēc CC kataloga - 2112). 
3. Inženierkomunikāciju izbūve/pārbūve:
3.1.  apgaismojums;

	6.
	Pasūtītājs
	Ādažu novada pašvaldība

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr.
	Pasūtītāja pilnvarotās personas: Artis Brūvers un Pēteris Sabļins tālr. 67996265

	8.
	Būvprojekta veids
	Tilta pārbūve un ielas pārbūve/atjaunošana
	

	8.1.
	Būvprojekta veids

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi": atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida.
	Būvprojekts minimālā sastāvā (būvniecības ieceres ierosināšanai: 7. un 1.pielikums - būvniecības iesniegums un būvatļauja)
	X

	
	
	Būvprojekts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem būvatļaujā: 1.pielikums - būvatļauja)
	X

	9.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Dzirnupes ielas saliekamais dzelzsbetona tilts - bojātās tilta brauktuves konstrukcijas (asfaltbetona segums, deformācijas šuves, hidroizolācija)  tiltu projektēšanas normatīvo risinājumu dēļ laiduma un balstu konstrukcijā notiek ūdens caursūkšanās (trūkst hidroizolācija zem ietvēm, kapilārā ūdens atvade, nepietiekama betona aizsargkārta). Rezultātā tilta konstrukcijās konstatēta betona drupšana un stiegrojuma korozija. Lai apturētu bojājumu izplatīšanos un nodrošinātu tilta ilgmūžību, nepieciešams atjaunot brauktuves konstrukciju, t.sk. hidroizolāciju un papildu izbūvēt kapilāro ūdens atvades sistēmu. Tilta satiksmes drošības izvērtējums: no gājēju satiksmes drošības viedokļa ietves ir bīstamas, neatbilst mūsdienu prasībām un tā rezultātā ir apdraudēta lietotāju drošība. Cita starpā, tilta asfaltbetona segums ir sabrucis, iesēdušās tilta pieejas, ir bojātas un deformējušās tilta margas, vietām trūkst daļas vai savienojumi, korodē tērauda balstīklas, kā arī ir nosēdušās balsta pārejas plātnes konstrukcijas, kas veido tukšumus zem pārejas plātnes. Tilts izbūvēts pēc tipveida projekta, kas izstrādāts tiltu projektēšanas institūtā “LATGIPRODORTANS” 1972.gadā (skat. piel. nr.2 tilta inspekciju).
Pārbūvējamā Vecupes iela, posmā no dambja līdz Dzirnupes ielas, kopējais vizuālais, tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Brauktuves segums – dolomīta šķembu un frēzētā asfaltbetonu maisījums 15-20cm biezumā. Ielas brauktuves platums svārstās no 3,7 metiem līdz 5 metriem. Nav nodrošināta ūdens atvade no ceļa seguma.
Dzirnupe iela ir izbūvēta no asfaltbetona seguma, brauktuves platums sastāda 5,5 metru platumu. Segums ir apmierinošā stāvoklī, izņemot posmu aiz Dzirnupe tilta virzienā uz ciematu Gauja, kur veidojas segumā plaisas un iesēdumi, kas izveidojušās 70 metru garumā. 

	10.
	Projektēšanas uzdevumu mērķis un

sasniedzamais rezultāts
	Tiltam ir nepieciešams izstrādāt pārbūves būvprojektu ,atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un standartu prasībām, kas nodrošinātu tilta ilgmūžību un satiksmes drošību. Pēc pārbūves tilta nestspējai ir jānodrošina ikdienas satiksmes slodžu uzņemšana atbilstoši MK noteikumiem 02.06.2015. Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 2.pielikumā dotās slodzes. Tiltam ir jāparedz 2023.gada tilta inspekcijā konstatēto defektu un nepilnību novēršana (pielikums nr.2). Tilta brauktuves segums pēc pārbūves – asfaltbetons. Tilta pieejās minimāli nepieciešamā apjomā asfaltbetona segums (orientējoši 10m gari posmi no tilta galiem). Izstrādājami risinājumi ūdens atvadei no tilta brauktuves un pieejām. Tiltam ir jāparedz jaunas normatīviem atbilstošas barjeras-margas. Brauktuves platums atbilstoši normatīvu prasībām. Tiltam paredzēt jaunu apvienoto gājēju/velosipēdistu celiņa izbūvi no betona. Būvprojektā paredzēt balstu, siju un laiduma plātņu atjaunošanu, novēršot konstatētos defektus. Izbūvējami/atjaunojami ilgmūžīgi krasta nostiprinājumi minimāli nepieciešamā apjomā.
Paredzēt jauna apvienotā gajēju/velosipēdistu celiņa izbūvi no dambja pa Vecupītes ielu līdz Dzirnupes ielai vienā līmenī ar brauktuvi. Segumu apvienotā gajēju/velosipēdistu celiņam un brauktuvei paredzēt no betona bruģakmens seguma (bruģakmens raksts un tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju). 

Paredzēt gājēju pāreju Dzirnupes ielas krustojumā ar Vecupītes ielu, izmantojot satiksmes slapējošus elementus.

Paredzēt jauna apvienotā gajēju/velosipēdistu celiņa izbūvi Dzirnupes ielā no Vecupītes ielas līdz Niedrāju ielai. Segumu apvienotā gajēju/velosipēdistu celiņam paredzēt no betona bruģakmens seguma (bruģakmens raksts un tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju). Dzirnupes brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošanu/pārbūvi paredzēt minimāli nepieciešamā apjomā (šķērsojumu, pieslēgumu, iesēdumu u.c. nepieciešamajās vietās).

	11.
	Projektā ietveramie risinājumi
	1. Projekta robežās Izpildītājam jāiestrādā:
1.1. Būves tehniskā apsekošana;
1.2. Inženierizpētes;
1.3. Būvkonstrukciju aprēķini;
1.4. Sākotnējo pārbūves risinājumu izstrāde un prezentācija Pasūtītājam;
1.5. Vecupītes ielā, posmā no dambja līdz Dzirnupes ielai.

1.5.1. Brauktuvei un apvienotā gajēju/velosipēdistu celiņu paredzēt no betona bruģakmens. Ceļā malās pie zemās ceļa apmales paredzēt no krāsaina bruģakmens nomali 20 cm platumā. Aiz zemās ceļa apmales paredzēt stiprinātu zālāju 0,5m platumā.
1.5.2. Iebrauktuvēs paredzēt salaidumu ar esošo segumu vai izbūvēt segumu no grants šķembu maisījuma. Projektējot ielas vertikālo plānojumu jābūt pārliecinātam par inženierkomunikāciju lūku iespēju noregulēt vai pacelt uz betona bruģakmens segumu augstuma atzīmēm, neveicot inženierkomunikācijas aku lūkas pilnīgu pārbūvi visā tās dziļumā.
1.5.3. Nodrošināt gājēju pārejas vietu krustojumā Dzirnupes ielai Vecupītes ielu, izmantojot satiksmes slāpējošus elementus.
1.5.4. Krustojumus ar pašvaldības ielām un ceļiem paredzēt ar stūra noapaļojuma rādiusu Rmin >5m atbilstoši LVS 190-3:2012, „Ceļu vienlīmeņu mezgli” prasībām. Rekonstruējamās ielas parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamam transporta sastāvam un kustības intensitātei, bet ar normālprofilu ne mazāku kā NP5,5. 
1.5.5. Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonās.
1.6. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus (LVS 190-1:2000, LVS 190-2:2007, LVS 99:2010, LVS 190-10:2007), kā arī 27.03.2018. Ādažu novada teritorijas plānojuma būvvaldes uzdevuma un 2018. gada 25. novembra MK noteikumu nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi” prasības. Ceļu specifikācijas 2019, kas apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2018. gada 27.septembrī.
1.7. Gājēju un autotransporta satiksmes telpas elementus projektēt atbilstoši esošajiem ceļu projektēšanas normatīviem.
1.8. Projektēt ceļazīmes un norādes saskaņā ar VAS «Latvijas ceļi" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktām normām.
1.8.1. Vecupītes ielas krustojumā ar Dzirnupes ielu un Niedrāju ielas krustojumā ar Dzirnupes ielu un Viršu ielu paredzēt ielu nosaukumu norādes.
1.9. Ielu, pievedceļu, iekšējo ceļu, gājēju celiņu un stāvlaukumu tehnisko projektu izstrādā licencēta projektēšanas organizācija vai ceļu projektēšanā sertificēta privātpersona.
1.10. Īpašumu pievedceļus izstrādāt saskaņā ar blakus esošo īpašumu nobrauktuvju novietojumu un tehniskiem parametriem. Nodrošināt piebraukšanas iespējas piegulošajiem zemes īpašumiem. 
1.11. Segumus projektēt atbilstoši paredzētai slodzei. 
1.12. Izstrādājot tehnisko projektu, sniegt satiksmei drošus risinājumus, nepieļaut risinājumus, kas veicina gājēju pulcēšanos autosatiksmes brīvtelpā atbilstoši LVS 190-2:2007 pamatprincipiem. 
1.13. Projektā risināt lietus ūdens novadīšanu no segumiem ar atklāto metodi uz esošajiem grāvjiem, nepieciešamības gadījumā izbūvēt ievalkas un tīrīt blakusesošos grāvjus.
1.13.1. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi atbilstoši ieteikumiem ceļu projektēšanai “Ūdens novade – 2005” prasībām.
1.14. Inženierkomunikāciju izbūve (apgaismojums utt.):

1.14.1. pirms projekta izstrādes inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) visus augstumus precizēt uz vietas objektā. Projektējot ceļu vertikālo plānojumu, nodrošināt esošo, pārbūvējamo un izbūvējamo komunikāciju iebūves dziļumus atbilstoši normatīviem;
1.14.2. Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā.

1.14.3. Apgaismojuma izbūve:

1.14.3.1. izvietojuma un konstruktīvie risinājumi (paredzēt LED lampas un cinkotos balstus), pamatojot balstu izvietojumu un garumu, kā arī piedāvājot Pasūtītājam izvērtēšanai vairākus balstu un armatūru tipus;
1.14.3.2. paredzēt radio vadāmību (automatizēto vadības sistēmu, ar centralizētu vadību un ātrdarbīgiem ciparu radiosakariem);
1.15. Veikt kokaugu izvērtēšanu un paredzēt nokaltušo un bīstamo koku izzāģēšanu, celmu izņemšanu un koku vainagošanu.
1.16. Visus projektēšanas un būvniecības darbus Pasūtītājs veic uz sava rēķina.

1.17. Veicot būvdarbus uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežās, izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības.
1.18. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta (ne vecāka par gadu) teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā LKS 92 koordinātu sistēmā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļu – adrese: Rencēnu ielā 1a, Rīgā LV1073, otrdienās un ceturtdienās no 900 - 1200, tālr.: 67249066, gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un Ādažu novada domes būvvaldi.
1.19. Ādažu novada būvvaldes izsniegto būvatļauju 10 dienu laikā reģistrēt VAS “LVC” Centra reģiona Rīgas nodaļā.
1.20. Projektā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus.

2. Vispārējie nosacījumi:

2.1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2. Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Projektētājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus.
2.3. Būvprojektu saskaņot visās institūcijās, kuras izdevušas tehniskos noteikumus un ar Pasūtītāju.
2.4. Projektēšanas gaitā Būvprojekta risinājumus, saskaņot Ādažu novada pašvaldībā, atbilstoši noslēgtajam līgumam.
2.5. Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.
2.6. Būvprojektā norādīt atgūstāmos materiālus (bruģis, laukakmens, frēzētais asfaltbetons, inženierkomunikāciju aku lūkas u.tml.) un paredzēt to transportēšanas izdevumus (ne tālāk kā 10 km attālumā), saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.
2.7. Apstiprinātā risinājuma izstrādāšana būvprojekta minimālā sastāvā stadijā;
2.8. Būvprojekta ekspertīze (nodrošina pasūtītājs);

	12.
	PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM

	12.1.
	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs

	12.4.
	Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus
	Jā (izstrādās Izpildītājs)

	12.5.
	Vēsturisko izpēti -pieejamo vēsturisko materiālu apkopojuma apjomā,
	Nē. Nepieciešamos pieejamos vēsturiskos materiālus izsniedz Pasūtītājs.

	12.6.
	Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai)
	Ja Izpildītājs paredz, tad izstrādāt

	12.7.
	Dizains
	Jā, ja paredz nestandarta risinājumu (visiem labiekārtojuma elementiem, t.sk., apgaismojuma stabiem, apgaismojuma ķermeņiem un citiem labiekārtojuma elementiem - soliņiem, atkritumu urnām un citām iekārtām jāsaskaņo ar Pasūtītāju).

	12.8.
	Tehnoloģisko iekārtu izvietojums
	Jā (piemēram, ja tiek paredzēts sadales skapju izvietojums, tos izvietot pēc iespējas vizuāli neuztverami).

	12.9.
	Būvprojekta ekspertīzi
	1. Apmaksā un pasūta Pasūtītājs, ar uzdevumu. Izpildes termiņš līdz 1 (viens) mēnesis no saskaņota būvprojekta saņemšanas brīža.
1.1. Pārbauda, vai risinājumi ir saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem.

1.2. Pārbauda projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvieceres realizāciju un nodrošinātu.

1.3. Pārbauda ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību Būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem.

1.4. Atsevišķi Pasūtītājam iesniedz detalizētu izvērtēšanas protokolu pirms galīgā ekspertīzes slēdziena.

1.5. Būvprojekta ekspertīzi noformē atbilstoši MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.pielikumam.
2. Apmaksā Izpildītājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo. Izpildes termiņš līdz 1 (vienam) mēnesim no slēdziena saņemšanas.

	13.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	13.1.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
	Aizpilda Izpildītājs sadarbībā ar Pasūtītāju

	
	
	Paskaidrojuma raksts (6. pielikums)
	Būvniecības iesniegums (7. pielikums)
	Apliecinājuma karte (8. pielikums)

	
	
	-
	X
	-

	13.2.
	Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi
	Izsniedz Ādažu novada domes būvvalde

	13.3.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz Pasūtītājs

	13.4.
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Pasūta Izpildītājs


	13.5.
	Situācijas plāns
	Izsniedz Pasūtītājs

	13.6.
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	Ja nepieciešams, izsniedz Ādažu novada būvvalde.

Pievienot projektam, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos rekonstrukcijas darbus:

1.
Izsniedz Pasūtītājs, saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto informāciju;

2.
Koku ciršanu neparedzēt no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam; Būvprojektā pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju.

	14.
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	14.1.
	Ūdensapgādei
	Pieprasa Izpildītājs.

	14.2.
	Kanalizācijai, LK
	Pieprasa Izpildītājs

	14.3.
	Siltumapgādei
	

	14.4.
	Gāzes apgādei
	Pieprasa Izpildītājs

	14.5.
	Elektroapgādei
	Pieprasa Izpildītājs

	14.6.
	Telekomunikācijām
	Pieprasa Izpildītājs

	14.7.
	Ceļu infrastruktūrai
	Pieprasa Izpildītājs

	14.8.
	Ielu apgaismojumam
	Pieprasa Izpildītājs

	14.9.
	Apsaimniekošanai
	-

	14.10.
	Aizsardzības zonu prasības
	Vajadzīgas (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju aizsargjoslas un drošības zonas).

	14.11.
	Vides aizsardzības prasības.
	Izsniedz Pasūtītājs.

	
	NOSACĪJUMI

	15.
	Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam

	16.
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu;

2 (divu) mēnešu laikā no tehniskās apsekošanas atzinuma iesniegšanas Pasūtītājam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvvaldē apstiprinātu būvprojektu minimālā sastāvā;

3 (trīs) mēnešu laikā no izstrādātā Būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas Pasūtītājam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pilnībā izstrādātu Būvprojektu (ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Izpildītājs veic Autoruzraudzību būvdarbu izpildes laikā – no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvprojekts minimālajā sastāvā un būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un ekspertīzes kopējais kalendārais grafiks Izpildītājam sastāda 6 (sešus) kalendāros mēnešus

	
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Nav speciālu prasību

	17.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	1.
Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, sabiedrības informēšanas materiālus, Būvprojektu minimālā sastāvā un Būvprojektu (pēc būvatļaujas, ar nosacījumiem, saņemšanas no Ādažu novada būvvaldes), risinājumus saskaņojot ar pasūtītāju un būvvaldi.

2.
Ne retāk kā divas reizes mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai.

3.
Pasūtītājs izskatīšanu veic 1 (vienas) nedēļas laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas.

4.
Pasūtītājs iesniedz projektu būvekspertīzei, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 1 (viens) mēnesis no brīža, kad pilns būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam saskaņošanai.

7.
Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs veic būvprojekta saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, 1 (vienas) nedēļu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža.

8.
Pēc būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs saskaņoto projektu iesniedz izskatīšanai Ādažu novada būvvaldē.

9.
Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam, būvvaldes protokolam, būvprojektā nepieciešami labojumi, Izpildītājs tos veic, ilgākais, veic 1 (vienas) nedēļas laikā no slēdziena saņemšanas brīža.

10.
Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, Pasūtītājs veic 1 (vienas) nedēļas laikā no labotā būvprojekta saņemšanas brīža.

	18.
	Sabiedrības informēšanas materiālu un publiskās apspriešanas materiālu iesniegšanas termiņi un sastāvs
	Nav nepieciešami

	19.
	Būvprojekta sastāvs un

eksemplāru skaits
	Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

1. vispārīgā daļa:

1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un

materiāli;

1.2. zemes gabala inženierizpētes materiāli vispārīgajos

 būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

2.3.
institūciju tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

1.4. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;

1.5. atļaujas un saskaņojumi;

2. arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

2.1. vispārīgo rādītāju lapa;

2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

2.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

2.4. teritorijas vertikālais plānojums;

2.5. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

2.6. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

2.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

3. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

4. inženierrisinājumu daļa:

4.1. būvkonstrukcijas;

4.2. ceļam un ielai nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektrisko sakaru sistēmas);

4.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

4.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

4.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

4.6. citi inženierrisinājumi;

4.7. vides aizsardzības pasākumi;

5. darbu organizēšanas projekts;

6. izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem;

7. detalizācijas daļa atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

8. būvprojekta ekspertīze;

9. Objektiem, kas finansēti no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:

86.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu;

86.2. būvdarbu apjomus;

86.3. izmaksu aprēķinus (tāmi).

Vispārīgi:

1. Būvprojekta sastāvā, atbilstoši būvniecības veidam, paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projektu sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības).

2. Būvprojekta sastāvā pievienot visus projektēšanai

nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus. 
3. Izstrādātā būvprojektu elektroniskā formātā (excel, word, dwg) ievietots pilns būvprojekts BIS sistēmā un vienā usb datu nesējā, kā arī 3 eksemplāri papīra versijā (cauršūti sējumi, lapas numurētas)..

	20.
	Autoruzraudzība
	Visā līguma darbības laikā attiecīgajā būvobjektā veikt autoruzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumiem Nr.342 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””;

3.2. Izpildīt Darbu kvalitatīvi, atbilstoši Latvijas Republikas  normatīviem aktiem un normām un saskaņā ar šo Līgumu.

3.3. Regulāri apsekot objektu, veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā;

3.4. Sniegt konsultācijas par Būvprojekta risinājumiem un nepieciešamības gadījumā veikt projekta labojumus, par ko tiek veikts ieraksts autoruzraudzības žurnālā.

3.5. Uzraudzību veikt pēc Pasūtītāja pieprasījuma sakarā ar nepieciešamajām izmaiņām projektā ne retāk kā vienu reizi nedēļā, piedalīties visās ar attiecīgo būvobjektu saistītajās apspriedēs;

3.6. Ierasties objektā 48 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas, ko var atrisināt tikai objektā.

3.7. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.

3.8. Trīs dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar rīkojumu nozīmēt Autoruzraugu, kas tiesīgs parakstīt aktus un veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā.


	21.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTAJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA IZTRĀDEI

	21.1
	Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus.

	21.2
	Būvprojektā (pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās būvprojekta sadaļas) Arhitektūras daļā paredzēt ĢP, TI, AR sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Inženierrisinājumu daļā paredzēt ŪKT, MK sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Ekonomikas daļā IS (iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu), BA (būvdarbu apjomu sarakstu), DOP (darbu organizēšanas projektu), T (izmaksu aprēķinu) sadaļas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus - projekta vadīšanu, ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas.

	21.3
	Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību. Tai skaitā labiekārtojuma elementiem - soliņiem, atkritumu urnām, apgaismes stabiem, apgaismes ķermeņiem un citām iekārtām.

	21.4
	Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie materiāli (piem. grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, balsti, stabi, ceļazīmes, inženierkomunikāciju aku lūkas, citi būvmateriāli u.tt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi.

	21.5
	Inženierrisinājumu daļā iekļaut esošo un jauno konstrukciju un iekārtu risinājumu rasējumus, mezglus un specifikācijas.

	21.6
	Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē «Vispārīgie būvdarbi" iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus- ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas.

	21.7
	Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas:

1.
būvdarbu kalendāra plāns;
2.
būvdarbu ģenerālplāns;

3.
darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

4.
skaidrojošs apraksts.

Būvprojekta sadaļā „ Darbu organizēšanas projekts" obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai.

	21.8
	Būvprojektu izstrādāt vadoties pēc pirmsprojekta izpētes materiālos un saistītajos iepriekš izstrādātajos projektos un tehniskajās shēmās sniegtajiem risinājumiem un rekomendācijām.

	21.9
	Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijas jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem

	21.10
	Iekārtām (ja paredz) jānorāda precīzus tehniskos parametrus un vidējās ekspluatācijas izmaksas gadā

	21.11
	Projekta izstrādē piesaistīt sertificētus inženierus ar pieredzi projektu izstrādē. Būvniecības stadijā nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu - speciālista piedalīšanos.
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