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Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus
	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	RV3.2: Mobilitātes attīstība
	
	
	
	
	
	

	U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides 
	Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas
	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros)”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).
	Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (uz Ā3.2.2.6.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U3.2.3: Uzlabot  pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām
	Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu
	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par finanšu resursiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā
	
	
	
	
	
	

	RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
	
	
	
	
	
	

	U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru
	Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2026.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
Precizēta informācija par finanšu resursiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēta informācija par finanšu resursiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus
	Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība
	
	
	
	
	
	

	U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs
	-
	-
	-
	-
	-
	

	RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana
	
	
	
	
	
	

	U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību
	Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
[bookmark: _Hlk162819025]Precizēta informācija par finanšu resursiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā
	Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums dzēsts.
	-
	“Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	[bookmark: _Hlk95205735]Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide
	[bookmark: _Hlk162819010]Jauns pasākums
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	Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
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	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
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Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
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Precizēta informācija par finanšu resursiem.
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Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu
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	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2024.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus
	Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos

	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi
	Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās 
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
	Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀMMS
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS”)
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm  
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV8.3: Interešu  izglītības īstenošana
	
	
	
	
	
	

	U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību
	Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana  maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U8.3.2: Attīstīt vides izglītību
	Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana
	
	
	
	
	
	

	U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus
	Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību
	Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības  plānošana izglītības iestāžu pedagogiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.4.2.2.  Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības  plānošana novada iedzīvotājiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā8.4.2.3.  Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
	Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus
	Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību
	Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
	
	
	
	
	
	

	RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā
	
	
	
	
	
	

	U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā
	Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem 


	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā9.1.1.4. Higiēnas  un humānās palīdzības centra izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem
	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus
	-
	-
	-
	-
	-
	

	RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē
	
	
	
	
	
	

	U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību
	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija 
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus
	Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonases diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu
	Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums 
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi
	Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni
	Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
	
	
	
	
	
	

	RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība
	
	
	
	
	
	

	U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos
	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI”
	-
	-
	-
	-
	-
	

	RV10.2: Sporta pēctecības  attīstīšana
	
	
	
	
	
	

	U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
	Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus
	Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2025.).
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana
	
	
	
	
	
	

	U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
	Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (Uz ĀC10.3.1.2.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus
	Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana
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	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības
	Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība
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	U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu
	Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana
	
	
	
	
	
	

	U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām
	Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām
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	U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem
	Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana
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	U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
	Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
	Nav veiktas.
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	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
	Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība  un integrēšana  tūrisma objektos
	
	
	
	
	
	

	U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem 
	Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus
	Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas
	Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus
	Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos),  uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes
	Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām
	Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana 
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izzināšanai
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
	
	
	
	
	
	

	RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana
	
	
	
	
	
	

	U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
	Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā
	Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)”).
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros
	-
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	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana
	
	
	
	
	
	

	U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas
	Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām 
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem
	-
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	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana
	-
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	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
	Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
	
	
	
	
	
	

	U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.
	Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana 
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu
	Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts 
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
	
	
	
	
	
	

	RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde
	
	
	
	
	
	

	U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu
	Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2022.-2025.).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus
	Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība
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	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.2.19. Projekta “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)” īstenošana Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros
	Jauns pasākums.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2027.).
	Pasākums dzēsts.
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA “Rīgas meži”
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” 
	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS 
	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)
	Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru
	Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.6.2. Informatīvais atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām”).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.6.3. Norvēģu finanšu instrumenta līguma slēgšana un īstenošana
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO
	Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana
	-
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība”
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks””).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.12. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?”
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz Ā14.1.7.13.).
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation”)
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas “Vereniging Regio Water” projekta “EuroPolders” īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta “Flock of Ideas” īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību “Sudrablasis”
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība”
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
	Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu
	Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta “Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās” īstenošanā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta “SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Enterpreneurship” īstenošanā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm
	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.2.  Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.3. Sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.7. Projekta – iniciztīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana
	-
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.10.11. Projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekta īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
	
	
	
	
	
	

	RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā
	
	
	
	
	
	

	U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā 
	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Konkursa “Ziemassvētku noformējums” īstenošana”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.1.5.  Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”
	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā
	Jauns pasākums.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā15.1.2.5. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana
	-
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā 
	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2024.).
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā
	Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
	
	
	
	
	
	

	RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana
	
	
	
	
	
	

	U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti
	Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.2. Pašvaldības sniegto pakalpojumu izvērtēšana un jaunu pakalpojumu izveidošana
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā
	Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums nav izpildīts

	U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu
	Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2026.-2027.).
	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā
	Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus 
	Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu datu digitalizācija
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija”).
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	Uzdevums
	Pasākums, aktivitāte
	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.
	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.
	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.
	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.
	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.

	VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
	
	
	
	
	
	

	RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve
	
	
	
	
	
	

	U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos
	C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos”).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu C1.1.2.1.)
	-
	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

	
	C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana
	-
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību
	C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā
	-
	Jauns pasākums.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2022.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām
	-
	-
	Jauns pasākums.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus
	C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību
	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
	
	
	
	
	
	

	RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana
	
	
	
	
	
	

	U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)
	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus
	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
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	C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2021.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži 
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži”)
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā
	
	
	
	
	
	

	RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā
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	C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	Nav veiktas.
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	C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana  ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā
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Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
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Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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	U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā
	C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība
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Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
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Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2025.-2027.).
	Pasākums dzēsts.
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta  korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nav plānots veikt

	
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2025.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).
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	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).
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	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).
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	U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)
	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
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	C5.1.3.2. Vienota servera izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā
	Pasākums dzēsts.
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	Pasākumu nav plānots veikt

	
	C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums dzēsts.
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	Pasākumu nav plānots veikt

	
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2023.-2024.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2021.-2025.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēta informācija par finanšu resursiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums dzēsts.
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	Pasākumu nav plānots veikt

	
	C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Karlsona parka izbūve”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).
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	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
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	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).
Precizēta informācija par finanšu resursiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).
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	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2023.).
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine” pārbūve
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” pārbūve”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana
	Jauns pasākums.
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	Nav veiktas.
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	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai
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	C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	
	C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā 
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
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	Nav veiktas.
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	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.5.).
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	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
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	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Nav veiktas.
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2030. uz 2024.-2027.).
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	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).
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	C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
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	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.5.1.2.).
	-
	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
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	-
	-
	-
	-
	-
	

	U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
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	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz C9.1.3.2.)
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums dzēsts.
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē
	
	
	
	
	
	

	U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību
	C9.2.1.1. Ģimenes ārstu prakšu telpu aprīkojums un iekārtu iegāde
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus
	C9.2.2.1. Zobārstniecības kabinetu izveide
	Pasākums dzēsts.
	-
	-
	-
	Pasākumu nav plānots veikt

	U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi
	-
	-
	-
	-
	-
	

	U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni
	C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”)”).
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
	
	
	
	
	
	

	RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība
	
	
	
	
	
	

	U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos
	C10.1.1.1. Skeitparka ierīkošana Carnikavā 

	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā”).
Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā”).
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	
	C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2025.).
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

	U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI”
	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2023.-2027.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV10.2: Sporta pēctecības  attīstīšana
	
	
	
	
	
	

	U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
	C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākums dzēsts.
	Pasākumu nav plānots veikt

	U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus
	C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Pasākums dzēsts.
	Pasākumu nav plānots veikt

	RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana
	
	
	
	
	
	

	U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
	C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	[bookmark: _Toc392519337]C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus
	C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības
	C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība
	
	
	
	
	
	

	RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība
	
	
	
	
	
	

	U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu
	C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana
	
	
	
	
	
	

	U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām
	C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā
	C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem
	C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
	C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
	C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība  un integrēšana  tūrisma objektos
	
	
	
	
	
	

	U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem 
	C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un izpētes rezultātu prezentēšana”).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus
	C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas
	C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus
	C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums nav izpildīts

	U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos),  uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes
	C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām
	C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C11.3.6.2. Zvejniecības  piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk,  izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
	
	
	
	
	
	

	RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana
	
	
	
	
	
	

	U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana 
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā
	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Nav veiktas.
	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)”).
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	
	C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām.

	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem)
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana
	
	
	
	
	
	

	U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas
	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēta informācija par finanšu resursiem.
	Nav veiktas.
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
	-
	-
	-
	-
	-
	

	RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
	
	
	
	
	
	

	U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.
	C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās
	Precizēta informācija par atbildīgajiem. 
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2023.-2024.).
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.).
	Nav veiktas.
	Nav veiktas.
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	
	C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu
	Precizēta informācija par atbildīgajiem.
	Nav veiktas.
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