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Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis.
Piedalās:   		Komisijas locekļi: E.Kāpa, I.Pērkone, S.Mūze, V.Bulāns, G.Miglāns.
Nepiedalās:        A.Brūvers, K.Miķelsone. 
Uzaicināti: 	L.Bernāns, I.Reķe, S.Vasiļevska. 
Protokolē: 	L.Pavlovska
Sēde notiek: 	attālināti, MS TEAMS vidē.
Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst. 14.00
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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par Ādažu vidusskolas pēdējo siltināšanas kārtu un izpildes iespējām.

SANĀKSMES GAITA
	1. Par Ādažu vidusskolas pēdējo siltināšanas kārtu un izpildes iespējām


(ziņo L.Bernāns) 
L.BERNĀNS ziņo par izpildes iespējām, darba secību un kalendāro grafiku. 
KOMISIJA debatē projekta realizācijas gaitu un izpildi, finansējumu, veicamo darbu plānošanu, laika grafiku un realizācijas iespējām, ievērojot drošības noteikumus (V.Bulāns aicina sagatavot darba kalendāro grafiku 2. daļai, izvērtējot divas realizācijas iespējas).
Komisija vienojas slēgt līgumu ar arhitekti D.Rietumu par skolas siltināšanas 3. daļu. 
KOMISIJA NOLEMJ: 
1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
2. Uzdot p/a “Carnikavas komunālserviss” direktora 2.vietniekam L.Bernānam nosūtīt Komisijas locekļiem projekta izpildes darba grafiku un informēt Komisiju par projekta izpildes gaitu. 

Komisijas priekšsēdētājs									G. Porietis 
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