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VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem
	VTP1
	220 000
	50
	
	50
	
	2023.-2024.
	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāts būvprojektus.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu

	1.2.
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā
	VTP1
	800 000
	
	x
	
	x
	2021.
	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu

	1.3.
	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)
	VTP1
	71 200
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	1.4.
	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela)
	VTP1
	111 640
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.
	P/A “CKS” SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas

	1.5.
	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Kalngales NAI)
	VTP1





	3 000 000
	100
	
	
	
	2022.-2025.
	Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m3 diennaktī. Līdz 2022.gada beigām būs izstrādāts TP. Atlikts saistībā ar aizņēmuma pieejamību.
	P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas

	1.6.
	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide
	VTP1
	50 000
	15
	85
	
	
	2022.-2027.
	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).
	ITN
	Carnikavas

	1.7.
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana
	VTP1
	100 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.
	SIA “Ādažu namsaimnieks” 
	Carnikavas

	1.8.
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās
	VTP1
	320 000
	100
	
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu

	1.9.
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk.,  centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai
	VTP1
	3 250 000
	
	
	
	100
	2021.-2027.
	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu

	1.10.
	Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Ā1.1.4.5. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā
	VTP1
	1 204 478
	75
	25
	
	
	2022.- 2025.2027.
	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	1.13.
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā
	VTP1
	
	x
	x
	
	
	2022.
	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu

	1.14.
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos
	VTP1
	1 204 478
	75
	25
	
	
	2022.
	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai.
	SIA “Balteneko”
	Ādažu

	1.15.
	Ā1.1.4.8. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām
	VTP1
	1 326 082
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	1.17.
	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS
	VTP1
	1 213 425
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu

	1.18.
	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS
	VTP1
	65 831
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”
	Ādažu

	1.19.
	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS
	VTP1
	58 406
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”
	Ādažu

	1.20.
	C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana
	VTP1
	1 528 555
	x
	x
	
	
	2017.-2023.
	Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	1.21.
	Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu
	VTP1
	3 000 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu Carnikavas

	1.22.
	C1.1.2.1.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Ērgļu iela)
	VTP1
	900 000* (kopā ar pasākumu C3.1.2.1.5.)
	100
	
	
	
	2027.
	Lai nepiesārņotu Langas upi, izbūvēt centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas Ērgļu ielā,  kas iet paralēli LANGASangas upei. Pasākumi C3.1.2.1.5.  un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.
	P/A “CKS” SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas



[bookmark: _Toc78304776]VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1.
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)
	VTP2
	207 803 3 207 803
	51,09 65,76
	39,91 27,94
	9 6,30
	
	2021.- 2024.
	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	2.2.
	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija
	VTP2
	800 000
	x
	x
	
	
	2024.2025.- 2027.
	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	2.3.
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4. SAM 2.1.3.2.)
	VTP2
	4 800 000 7 255 160
	15 43,74
	85 56,23
	
	
	2024.-2027.
	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:
· jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),
· jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,
· Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,
· Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).
Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Ādažu vidusskola.
	AĀPN, “CKS”
	Ādažu

	2.4.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)
	VTP2
	650 000
	x
	x
	
	
	2025.-2027.
	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem.
Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	2.5.
	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana)
	VTP2
	140 000
	10
	90
	
	
	2024.2025.-2027.
	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	2.6.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās
	VTP2
	270 000
	x
	
	
	x
	2024.2025.-2027.
	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	2.7.
	Ā2.1.3.1.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (hidromodeļa izstrāde)
	VTP2
	120 000 57 959
	100x
	
	
	x
	2024.2021.- 2025.
	Izstrādāts hidromodelis. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	2.8.
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana
	VTP2
	7 260
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	2.9.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu
	VTP2
	500 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	2.10
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)
	VTP2
	800 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	2.11.
	Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā
	VTP2
	7 700 000
	x
	x
	x
	
	20246.-2027.
	SAM 2.1.3.2. Projekta “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā.
2. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā.
3. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
4. Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu Carnikavas

	2.12.
	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana
	VTP2
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Langa attīrīšanas darbi no Kalngales tilta līdz Ērgļu ielas beigām.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	2.13.
	Ā2.1.3.1.2. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde)
	VTP2
	62 041
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu



[bookmark: _Toc78304777]VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1.
	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela)
	VTP3
	7 230
	10
	90
	
	
	2020.-2022.
	Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde. Projekts  “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	3.2.
	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana 
	VTP3
	3 500 000
	x
	x
	
	
	2020.- 2021.
	[bookmark: _Hlk77318862]Izpildīts. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	3.3.
	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Bērzu iela)
	VTP3
	80 000
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.4.
	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Stacijas iela)
	VTP3
	715 605
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.5.
	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Liepu aleja)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2021.-2025.2024.
	Izpildīts. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.6.
	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Viršu iela)
	VTP3
	195 000
	100
	
	
	
	2021. -2025.2024.
	Izpildīts. Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.7.
	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)
	VTP3
	2 071 437
	100
	
	
	
	2021.- 2024.2025.
	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa.
Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. 2024.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai. Atlikusī kārta – līdz 2024.2025.gadam (2023.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai, 2024.2025. gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.8.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)
	VTP3
	1 911 762
	48%
	
	
	52%
	2021.- 2025.2027.
	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija
	Ādažu

	3.9.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.10.
	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana
	VTP3

	136 300
	100
	
	
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.11.
	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)
	VTP3
	50 000
	x
	
	
	x
	2021.-2027.
	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Inču ielā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.12.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Briljantu iela)
	VTP3
	1 000 000
	15
	85
	
	
	2025.-2027.
	Atjaunota Dalderu iela, Briljanti iela (iepriekš – Eimuru ceļš).
Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	3.13.
	[bookmark: _Hlk131617151]C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide
	VTP3
	165 928
	25
	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)
	
	
	2021.-2027.
	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā).
Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā).
Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots).
Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).
Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.14.
	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela)
	VTP3
	230 000
	100
	
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.15.
	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela)
	VTP3
	800 000
	100
	
	
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.16.
	[bookmark: _Hlk131617412]Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros)
	VTP3
	175 000
	100

	
	
	
	2021.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No “gulošā policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.17.
	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.18.
	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Karlsona parks)
	VTP3
	660 000
	x
	x
	
	
	2021.
	Izpildīts. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	3.19.
	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Garā ielā 20)
	VTP3
	660 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. 
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.20.
	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē) 
	VTP3
	397 476
	10
	90
	
	
	2022.- 2023.
	Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve.
Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.21.
	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”)
	VTP3
	1 435 665
	17
	83
	
	
	2022.- 2026.
	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).
Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 20234. gadā uzsākta projektēšana un 20245. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas

	3.22.
	[bookmark: _Hlk131516834]Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana)
	VTP3
	2 300 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tiek tika realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.23.
	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Vanagu iela)
	VTP3
	112 500
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.24.
	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Zibeņu – Briljantu ceļš)
	VTP3
	150 000
	100
	
	
	
	2024.2026.-2027.
	Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana
	P/A “CKS”
	Carnikava

	3.25.
	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (Tunelis zem dzelzceļa)
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.
	P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš
	Carnikavas

	3.26.
	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (dažādi ceļi)
	VTP3
	600 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.).
	P/A “CKS”
	Ādažu, Carnikavas

	3.27.
	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.28.
	[bookmark: _Hlk77583421]Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (Laveru ceļš)
	VTP3
	376 674
	x
	x
	
	
	2025.2026.- 2027.
	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu, Carnikavas

	3.29.
	[bookmark: _Hlk131516946]Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Alderu un Kanālu ielas)
	VTP3
	1 280 585
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.30.
	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (Smilškalnu ceļš)
	VTP3
	1 134 969
	30
	70
	
	
	2027.
	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.31.
	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ziedu iela)
	VTP3
	199 250
	100
	
	
	
	2025.- 2027.
	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.32.
	[bookmark: _Hlk131516925]Ā3.1.2.3.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lauku iela)
	VTP3
	390 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.33.
	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve
	VTP3
	500 000
	x
	x
	
	
	2025.-2027.
	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).
Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).
Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.34.
	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts Pposms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.35.
	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Pirmā iela)
	VTP3
	700 000
	100
	
	
	
	2025.- 2027.
	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.36.
	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela)
	VTP3
	168 000
	x
	
	
	x
	2023.
	Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.37.
	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela)
	VTP3
	300 000
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.38.
	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana)
	VTP3
	150 000 242 234,60
	X100
	
	
	x
	2024.-2025.
	Izpildīts. Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā (ELVI veikals).
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.39.
	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Depo iela)
	VTP3
	120 000
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.40.
	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Alderu iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. 2024.gadā izsludinātajā iepirkumā nepiteicās neviens pretendents.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.41.
	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Baltezera iela)
	VTP3
	75 000
	100
	
	
	
	2024.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.42.
	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Draudzības iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2024.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.43.
	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Attekas iela)
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2024.2025.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.44.
	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Rīgas gatve)
	VTP3
	215 000
	100
	
	
	
	2023.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.45.
	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Kalndores iela)
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.46.
	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Priežu iela)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2024.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.47.
	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.48.
	Ā3.1.3.2. Svītrots (23.11.2023.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.49.
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs
	VTP3
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.50.
	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam)
	VTP3
	450 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambim posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.51.
	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām
	VTP3
	130 000
	x
	
	
	x
	20242.-2027.
	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.
	P/A “CKS”, attīstītāji
	Ādažu

	3.52.
	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava 
	VTP3
	4 724 590
	x
	x
	
	
	2022.- 2026.
	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 20245. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	3.53.
	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Dārza iela)
	VTP3
	240 000
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.54.
	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Gaujmalas iela)
	VTP3
	140 000
	100
	
	
	
	2024.2026.-2027.
	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.55.
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projektas “Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31”  ietvaros)
	VTP3
	506 600
	x
	x
	
	
	20254.-2027.
	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika plānots uzsākta projektēšanau. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	3.56.
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.57.
	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā)
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2025.2026.-2027.
	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.58.
	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2024.2025.gadā.
Atjaunota gājēju ietve.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.59.
	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Aiz Podniekiem uz Garkalni)
	VTP3
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.60.
	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām
	VTP3
	1 200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.61.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.62.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2024.2025.-2027.
	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.63.
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona
	VTP3
	100 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.
	APN, Sporta nodaļa
	Carnikavas

	3.64.
	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona
	VTP3
	155 000
	70
	20
	
	10
	20256.-2027.
	Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa
	Ādažu

	3.65.
	Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts)
	VTP3
	546 770
	30
	70
	
	
	2023.-2024.
	Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts.
	P/A “CKS”
	Ādažu, Carnikavas

	3.66.
	C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”
	VTP3
	53 240
	x
	x
	
	
	2022.-2023.
	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.
	APN
	Carnikavas

	3.67.
	Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm)
	VTP3
	2 155 000 
	x
	x
	
	
	2023.-2027.
	TP izstrāde. Ūbeļu un Krastupes ielu atjaunošana, t.sk., apļveida kustību organizēšana krustojumos, gājēju celiņa izbūve, sabiedriskā transporta stāvvietas pārvietošana tuvāk Ūbeļu ielas 8 ēkai. 2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts (īstenotasa aktivitātes Krasatupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros).
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	3.68.
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30
	VTP3
	155 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	3.69.
	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”
	VTP3
	
	x
	x
	
	
	20256.-2027.
	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.
	APN
	Carnikavas

	3.70.
	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai
	VTP3
	735 000
	x
	
	
	
	2025.-2027.
	Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.71.
	C3.1.1.1.3. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Ceļu infrastruktūras uzlabošana pie Carnikavas vidusskolas un Carnikavas PII "Riekstiņš)
	VTP3
	1 500 000
	x
	
	
	x
	2026.2025.-2027.
	Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas skolēnu drošības uzlabošanai (pārvietošanās uz mājās vai ārpusstundu nodarbībām). Velo, gājēju un auto ceļš Smilšu iela no Ziedu ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); Jūras iela no Zvejnieku ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); 2 paaugstinātie krustojumi, drošības nišas 10 automašīnām.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	3.72.
	C3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Ērgļu iela)
	VTP3
	(izmaksas skaitītas kopā ar pasākumu C1.1.2.1.4.)
	100
	
	
	
	2027.
	Noasfaltēts posms Ērgļu ielā no veikala Elvi  līdz Loku ielai. Pasākumi C3.1.2.1.5.  un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	3.73.
	[bookmark: _Hlk176818759]Ā3.1.2.3.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela)
	VTP3
	160 000
	100
	
	
	
	2025.-2026.
	[bookmark: _Hlk176818817]Ceļa seguma virskārtas maiņa uz cieto segumu +TP. Ielu apgaismojuma ierīkošana. 150 m garumā, 5,5 m platumā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
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	4.1.
	C4.2.2.1.1.  Gājēju celiņu izveide uz jūru (Garupē)
	VTP4
	50 000
	100
	
	
	
	2019.-2021.
	Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru  nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.
	APN, P/A “CKS”
	Carnikavas

	4.2.
	C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	C4.2.1.1.1.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”)
	VTP4
	452 826
	10
	90
	
	
	2021.-2022.
	Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.
	APN, P/A “CKS”
	Carnikavas

	4.5.
	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība
	VTP4
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	4.6.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide
	VTP4
	260 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.
	P/A “CKS”, TPN
	Ādažu

	4.7.
	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)
	VTP4
	300 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.
	CNC,  P/A “CKS”
	Carnikavas

	4.8.
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide
	VTP4
	1 200 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izveidota promenāde gar Vējupi.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	4.9.
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)
	VTP4
	195 468 200 127
	x
	x
	
	
	2023.-2025.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.
	APN, P/A “CKS”, TPN
	Ādažu

	4.10.
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide
	VTP4
	200 000
	x
	
	
	x
	2025.2026.-2027.
	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. 2023.gadā Pplānots izveidot atpūtas vietu Iļķenē.
	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
	Ādažu

	4.11.
	C4.2.1.1.2.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)
	VTP4
	650 000
	10
	90
	
	
	2027.
	Skautu ielas pārbūve.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	4.12.
	C4.2.1.1.3.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”)
	VTP4
	50 551
	10
	90
	
	
	2022.
	Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas
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	2
	3
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	9
	10
	11
	12

	5.1.
	Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana
	VTP5
	18 745 112
	x
	x
	
	x
	2018.-2021.
	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.
	APN, ĀVS, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.2.
	Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”,  Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros
	VTP5
	 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.)
	~15
	~85
	x
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. 
	Sociālais dienests, “Ādažu ūdensroze”
	Ādažu

	5.3.
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)
	VTP5
	1 275 287,12
	11,45
	80,36
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”
	Ādažu
Carnikavas

	5.4.
	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām
	VTP5
	130 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums.
Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS
	Ādažu

	5.5.
	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)
	 VTP5
	210 000
(30 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. 
Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.6.
	[bookmark: _Hlk77339812]C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII “Piejūra”)
	VTP5
	3 500 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās.
Izveidots bērnudārzs 210  vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās.
	IJN, APN, Būvvalde, SPII “Piejūra”
	Carnikavas

	5.7.
	C5.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros
	VTP5
	126 000 000 (Būvniecība 15 616 677, t.sk.mēbeles 727 863)
	49,933333 60,35
	41,666667 31,25
	0,4
	8
	2022.-2027.
	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR.
Kā liecina Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā – 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56, 2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā.
Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1% (2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni.
	APN, P/A “CKS”, IJN
	Ādažu

	5.9.
	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde
	VTP5
	11 040 932
	10 186 010
	746 056
	108 866
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde,  skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.
	APN, CPS CVS
	Carnikavas

	5.10.
	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve
	VTP5
	500 000
	70
	20
	
	10
	2027.
	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	5.11.
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana
	VTP5
	900 000

	x
	x
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts.
Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai.
Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas.
Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	5.12.
	C5.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13.
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide
	VTP5
	200 000
	100
	
	
	
	2022.- 2023.

	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).
	Sociālais dienests
	Carnikavas

	5.14.
	[bookmark: _Hlk77339819]C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)
	VTP5
	2 500 000
	100
	
	
	
	2027.
	Projekts PII Kalngalē.
	IJN, APN
	Carnikavas

	5.15.
	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta  korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā
	VTP5
	3 000 000
	70
	30
	
	
	2027.
	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas vidusskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā. 
	Vadība, CPS CVS, ĀNMS
	Carnikavas

	5.16.
	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope”
	VTP5
	700 000
	x
	x
	
	x
	2021.-2026.
	Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.17.
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija
	VTP5
	2 000 000
	50
	50
	
	
	2027.
	Izstrādāts renovācijas projekts.
Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.
	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”
	Carnikavas

	5.18.
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana
	VTP5
	80 000
	x
	
	
	x
	2023.-2027.
	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze. 
	ĀNKC
	Ādažu

	5.19.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide
	VTP5
	1 300 000
	40
	60
	
	
	2027.
	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā.  Carnikavas Blusu kroga ēkā  izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.
	CNC
	Carnikavas

	5.20.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	80 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. 2024.gadā uUzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeļdārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā. 
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu

	5.21.
	C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana
	VTP5
	120 000
	100

	
	
	
	2021.-2027.
	Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota Žžoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošanua.
	IJN, CPII “Riekstiņš”, P/A “CKS”
	Carnikavas

	5.22.
	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 31 grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, 3 gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji). 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu

	5.23.
	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.24.
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).
	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi
	Ādažu

	5.25.
	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.
	ĀNPP, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.26.
	C5.1.4.1. Dalītās  atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12
	VTP5
	300 000
	100
	
	
	
	2024.2025.-2027.
	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	5.27.
	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība
	VTP5
	800 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	5.28.
	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai
	VTP5
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti.
	APN, PA “CKS”, TPN
	Ādažu

	5.29.
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide
	VTP5
	50 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.
	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN
	Ādažu

	5.30.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos
	VTP5
	300 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas

	5.31.
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.
	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN
	Ādažu

	5.32.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts.
Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.
	PA “CKS”
	Carnikavas

	5.33.
	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā
	VTP5
	3 000 000
	70
	20
	
	10
	2026.- 2027.
	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.
	Sporta nodaļa
	Carnikavas

	5.34.
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide
	VTP5
	250 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.
	IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO
	Ādažu

	5.35.
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide
	VTP5
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2025.- 2027.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	IJN
	Carnikavas

	5.36.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	VTP5
	600 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas

	5.37.
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana
	VTP5
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.
	P/A “CKS”, ANP, CNC
	Ādažu

	5.38.
	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija
	VTP5
	600 000
	50
	25
	
	25
	2024.-2026.
	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts (4000 m2). Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 
	P/A “CKS”, ĀVS
	Ādažu

	5.39.
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija
	VTP5
	1 200 000
	70
	20
	
	10
	2022.- 2027.
	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums.
	ĀVS, Sporta nodaļa
	Ādažu

	5.40.
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām
	VTP5
	50 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.
	ĀNMS
	Ādažu

	5.41.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā
	VTP5
	1 760 000
	50
	
	
	50
	2021.- 2027.
	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā.
	Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN
	Carnikavas

	5.42.
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	20226.-2027.
	Izveidota sensora telpa smilšu, mākslas un relaksācijas telpa KPII – neizmantotās mazā baseina telpas pārbūve (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (silto graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparatūra).
	Izglītības iestādes, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.43.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII.
	Izglītības iestādes
	Carnikavas

	5.44.
	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	1 500 000
	x
	x
	
	x
	2024.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā:
1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. 
Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija.
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	5.45.
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība
	VTP5
	2 000 000
	10
	50
	
	40
	2023.-2027.
	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu	prasībām piemērota	skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.
	ĀBVS
	Ādažu

	5.46.
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla   sporta un kultūras kompleksa –  halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos
	VTP5
	12 020 000
	70
	20
	
	10
	2025.- 2027.
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.
Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.
	Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, Kultūras iestādes, TPN
	Ādažu

	5.47.
	Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.48.
	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu

	5.49.
	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu

	5.50.
	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2025.2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu

	5.51.
	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.52.
	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”.)
	VTP5
	512 898
	15
	
	85
	
	2021.-2022.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korpusos.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos

	5.53.
	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks)
	VTP5
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 2022.gadā bija plānota teritorijas maiņa.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	5.54.
	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “C” korpusa siltināšana)
	VTP5
	240 000
	x
	
	
	x
	2022.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “C” korpusa siltināšana”.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos

	5.55.
	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)
	VTP5
	182 000
	x
	
	
	x
	2022.- 2023.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā”.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos

	5.56.
	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “A” un “B” korpusa siltināšana)
	VTP5
	350 000
	x
	
	
	x
	2023.-2025.
	Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusa siltināšana”. 09.2023. uzsākta “B” korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt “A” korpusa siltināšanu.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos

	5.57.
	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana)
	VTP5
	1 280 000
	x
	
	
	x
	2024.2025.-2027.
	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana. 2024.gadā uzsākta centrālās daļas atjaunošana.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos

	5.58.
	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)
	VTP5
	350 000
	x
	
	
	x
	2024.-2025. 2026.-2027.
	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII “Strautiņš” grupiņās.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, APN
	Ādažu

	5.59.
	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība
	VTP5
	300 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).
	P/A “CKS”
	Carnikavas

	5.60.
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	VTP5
	
	x
	
	
	
	2022.-2023.
	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
	P/A “CKS”, IJN
	Carnikavas

	5.61.
	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos
	VTP5
	
	x
	x
	
	x
	2023.-2026.2027.
	Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos.
	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS
	Ādažu

	5.62.
	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30
	VTP5
	
	x
	
	
	x
	2027.
	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.
	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS
	Ādažu

	5.63.
	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”)
	VTP5
	
	x
	
	
	
	2024.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “D” korpusā un pārejās.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	5.64.
	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts
	VTP5
	506 600
	x
	x
	
	
	2024.-2026.
	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	5.65.
	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve
	VTP5
	50 000
	x
	x
	
	
	2023.-2027.
	“LIFEBauhausingEurope” projekta ietvaros izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums. Izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	5.66.
	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	VTP5
	600 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).
	APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.67.
	Ā5.1.2.15. Kadagas PII “Mežavēji” ēkas paplašināšana
	VTP5
	867 600
	x
	
	
	x
	2027.
	Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā.
	APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.68.
	Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm
	VTP5
	648 800
	x
	
	
	x
	2025.
	Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII “Strautiņš” un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem).
	APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.69.
	Ā5.1.3.11.7. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS inženierkomunikāciju nomaiņa / rekonstrukcija)
	VTP5
	2 300 000
	x
	
	
	x
	2024.2025.-2027.
	Nomainītas esošās Ādažu vidusskolas inženierkomunikācijas (eloktroinstalācija, ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija).
	APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.70.
	Ā5.1.3.11.8. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS aktu zāles remonts, modernizācija)
	VTP5
	225 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Veikts Ādažu vidusskolas aktu zāles remonts, kā arī akustikas, apskaņošanas un apgaismošanas ierīkošana.
	ĀVS, APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.71.
	Ā5.1.3.11.9. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Lifta ierīkošana ĀVS)
	VTP5
	250 000
	x
	
	
	x
	2025.-2026.
	ĀVS izbūvēts 1 lifts. Nodrošināta vides pieejamība, labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.
	ĀVS, APN, PA “CKS”
	Ādažu

	5.72.
	C5.1.3.25. Siguļu PII “Piejūra” āra teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	68 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Bērnu sporta laukuma izveide SPII “Piejūra” un Ādažu novada bērniem (īpaši Siguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Siguļu PII “Piejūra”.
	SPII “Piejūra”
	Carnikavas

	5.73.
	[bookmark: _Hlk149151273]C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana
	VTP5
	14067 19 868
	90x
	10x
	
	
	2024.-2025.
	[bookmark: _Hlk149151299]Pie Ādažu novada mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”.
	APN, ĀNMS
	Carnikavas



[bookmark: _Toc78304780]VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana
	Nr.p.k.
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	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6.1.
	Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana
	VTP6
	128 465
	
	
	
	100
	2017.-2021.
	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.
Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	6.2.
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana”
	VTP6
	100 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.
	P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības
	Ādažu

	6.3.
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu
	VTP6
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).
	P/A “CKS”, ĀVS, KPII
	Ādažu

	6.4.
	Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) (“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”)
	VTP6
	546 770
	30
	70
	
	
	2022.-2024.
	Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	6.5.
	Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana
	VTP6
	3 080 000
	21,41
	78,59
	
	
	2024.-2027.
	[bookmark: _Hlk179453014]Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana. Būvprojektā “Krastupes ielas pārbūves” paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas “zaļās” un “zilās” infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās ūdensaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
	APN
	Ādažu



[bookmark: _Toc78304781]VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7.1.
	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”)
	VTP7

	2 958 721 
	47,92
	45,71
	6,38
	
	2020.-2021.
	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	7.2.
	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos”)
	VTP7
	1 668 123
	15
	85
	
	
	2024.- 2027.
	[bookmark: _Hlk163759351]Īstenots projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā “Jaunkūlas”. SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	7.3.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 2.posms)
	VTP7
	3 800 000
	x
	
	x
	x
	2021.-2024.
	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m3 dnn.

	SIA “Ādažu ūdens”, ĀND
	Ādažu

	7.4.
	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā
	VTP7
	500 000
	x
	x
	
	
	2025.-2027.
	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu

	7.5.
	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide
	VTP7
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2027.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	7.6.
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve
	VTP7
	140 000
	
	85
	
	15
	2021.-2022.
	Izpildīts. Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu



[bookmark: _Toc78304782]VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8.1.
	C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana
	VTP8
	70 000
	90
	
	
	10
	2021.-2027.
	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas

	8.2.
	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)
	VTP8
	250 000
	x
	
	
	x
	2024.- 2026.
	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. 
	IJN, vadība
	Ādažu

	8.3.
	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2022.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu

	8.4.
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2021.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas

	8.5.
	Ā8.1.2.4. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc78304783]VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9.1.
	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām
	VTP9
	100 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.
	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas

	9.3.
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais  ar invaliditāti
	VTP9
	50 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.
	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas

	9.4.
	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi)
	VTP9
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.
	P/A “CKS”, Sociālais dienests
	Ādažu

	9.5.
	C9.1.1.5. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.
	Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7.
	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija
	VTP9
	300 000
	100
	
	
	
	2022.- 2024.
	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu

	9.8.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija
	VTP9
	60 000
	100
	
	
	
	2023.-2024.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu

	9.9.
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija
	VTP9
	50 000
	x
	
	
	x
	2023.-2025.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu

	9.10.
	[bookmark: _Hlk146793836]Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā
	VTP9
	44 284
	x
	x
	
	
	2023.-2026.
	[bookmark: _Hlk146793881]Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.
	Sociālais dienests, APN
	Ādažu 



[bookmark: _Toc78304784]VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10.1.
	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos
	VTP10
	116 000
	x
	x
	
	x
	2021.
	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.
	Sporta nodaļa
	Ādažu

	10.2.
	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā
	VTP10
	500 000
	70
	20
	
	10
	2023.-2027.
	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”.
	Sporta nodaļa
	Carnikavas

	10.3.
	C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā
	VTP10
	460 000
	100
	
	
	
	2024.2025.-2027.
	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa
	Carnikavas



[bookmark: _Toc78304785]VTP11: Novada kultūrvides attīstība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc78304786]VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12.1.
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000 
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un interešu izglītības programmu ietvaros.
	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO
	Ādažu

	12.2.
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā “Ozolaine” tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros.
	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, NVO
	Carnikavas

	12.3.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)
	VTP12
	187 923
	x
	X85
	15
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.
Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.
	APN, pašvaldības iestādes
	Ādažu

	12.4.
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana  novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās
	VTP12
	80 000
	x
	x
	x
	
	2021.- 2027.
	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.
	ITN, P/A “CKS”, ĀNPP
	Carnikavas

	12.5.
	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā
	VTP12
	300 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem.
	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības
	Carnikavas, Ādažu

	12.6.
	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)
	VTP12
	117 962 (2017.-2023.)
	x
	X85
	15
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”.
	APN
	Carnikavas

	12.7.
	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem
	VTP12
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.
	IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO
	Carnikavas, Ādažu

	12.8.
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”)
	VTP12
	173 085 200 001
	x
	x
	
	
	20245.-2029.
	SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.
	PN, pašvaldības iestādes
	Ādažu Carnikavas



[bookmark: _Toc78304787]VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13.1.
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde
	VTP13
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2025.
	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums.
Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.
	TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS”
	Ādažu

	13.2.
	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X
	VTP13
	160 000
	
	100
	
	
	2022.-20247.
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana.
	APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP
	Ādažu



[bookmark: _Toc78304788]VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	14.1.
	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)
	VTP14
	20 000 000
	x
	
	x
	
	2021.-2027.
	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.
	P/A “CKS”, TPN
	Ādažu

	14.2.
	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana
	VTP14
	2 400 000
	
	
	
	x
	2024.- 2025.
	Izpildīts. Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km).
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:1] [1:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu

	14.3.
	C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana
	VTP14
	970 067
	30
	70 (LIFE)
	
	
	2019.-2021.
	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.
	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome
	Carnikavas

	14.4.
	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	85 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju -  studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē.
	IJN, Izglītības iestādes, CNC
	Ādažu
Carnikavas

	14.5.
	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas

	14.6.
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide
	VTP14
	50 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuve pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	14.7.
	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru
	VTP14
	70 000
	50
	
	
	50 (VUGD)
	2023.-2024.
	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju  uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).
	ĀNPP
	Carnikavas

	14.8.
	[bookmark: _Hlk66802116]C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā
	VTP14
	1 000 000
	25
	75
	
	
	2027.
	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu

	14.9.
	Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.10.
	Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana
	VTP14
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2023.-2027.
	Atjaunots Iļķenes ceļš.
	Aizsardzības ministrija[footnoteRef:2] [2:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu

	14.11.
	Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos
	VTP14
	2 500 000
	
	
	100
	
	2021.- 2025.
	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.
	P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS
	Ādažu

	14.12.
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība
	VTP14
	2 500 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:3] [3:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu

	14.13.
	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros
	VTP14
	3 916 599
	x
	x
	x
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.
Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –“Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām uzņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību.
	APN, CNC
	Carnikavas

	14.14.
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana
	VTP14
	272 638
	20
	80
	
	
	2022.-20234.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.
	ĀVS
	Ādažu

	14.15.
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros
	VTP14
	150 000
	20
	80
	
	
	2023.-2026.
	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.
	APN, PA “CKS”
	Ādažu

	14.16.
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”
	VTP14
	344 000
	
	80
	
	20
	2023.-2026.
	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.
	APN, CNC
	Ādažu, Carnikavas

	14.17.
	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)
	VTP14
	148 680
	
	100
	
	
	2019.-2022.
	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.
	APN
	Carnikavas

	14.18.
	Ā14.1.2.19. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā
	VTP14
	
	
	x
	
	
	2023.-2026.
	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60.
	NĪN, APN
	Ādažu

	14.19.
	[bookmark: _Hlk149124094]Ā14.1.10.15.   Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana
	VTP14
	150 000
	30 000
	120 000
	
	
	2023.-2027.
	[bookmark: _Hlk149124164]Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenot projektu “Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās” Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai.
	APN
	Ādažu

	14.20.
	Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos
	VTP14
	160 875
	10
	80
	10
	
	2024.-2027.
	Īstenots sadarbības projekts bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos Latvijā un Igaunijā (Interreg programmas Igaunijas – Latvijas projektu programmā 3. un 4. prioritātē). Projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības uzlabošana infrastruktūrai zaļajās zonās” īstenošana
	APN, CNC, PA “CKS”
	Ādažu, Carnikavas

	14.21.
	Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā
	VTP14
	40 550
	10
	80
	10
	
	2024.-2027.
	Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā.
	APN, CNC
	Ādažu
Carnikavas



[bookmark: _Toc78304789]VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15.1.
	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu

	15.2.
	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana
	VTP15
	280 000
(40 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.
Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros.
	Vērtēšanas komisija, APN
	Ādažu, Carnikavas

	15.3.
	C15.1.2.1. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.4.
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu

	15.5.
	Ā15.1.2.3. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.6.
	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana
	VTP15
	210 000
	x
	
	
	
	2025.-2027.
	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu, Carnikavas

	15.7.
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā
	VTP15
	235 0000 (~25 000 gadā)
	x
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.
	APN Sociālais dienests, ĀNKC, IJN
	Ādažu, Carnikavas



[bookmark: _Toc78304790]VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16.1.
	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (pedagogu motivācijai)
	VTP16
	1 500 000
	100
	
	
	
	2022.
	Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu, Carnikavas

	16.2.
	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.
	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai)
	VTP16
	180 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.
Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.
	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība
	Ādažu, Carnikavas

	16.4.
	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5.
	[bookmark: _Hlk86070564][bookmark: _Hlk86070493]C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana)
	VTP16
	277 153
	10
	
	
	90
	2021.-2022.
	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaiteņu informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktņu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).
	CPS CVS
	Carnikavas

	16.6.
	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvaltātes uzlabošana)
	VTP6
	350 000
	10
	
	
	90
	2022.
	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.
	CPS CVS
	Carnikavas

	16.7.
	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))
	VTP16
	45 000
	100
	
	
	
	2023.
	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.
	ĀNPP
	Ādažu

	16.8.
	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))
	VTP16
	81 837,88
	100
	
	
	
	2024.
	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.
	ĀNPP
	Ādažu

	16.9.
	Ā16.1.1.3.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (skolēnu autobusa iegāde)
	VTP16
	13021 000
	x
	
	
	x
	2024.2025.
	Iegādāts 1 skolēnu autobuss 30 vietām.
	P/A “CKS”
	Ādažu

	16.10.
	Ā16.1.1.3.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību priekšmetu kabinetu apmēbelēšana, mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana ĀVS)
	VTP6
	300 000
	x
	
	
	x
	2025.-2026.
	Kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, līdzekļiem. Interaktīvās tāfeles 40 gab., STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.
	ĀVS
	Ādažu

	16.11.
	Ā16.1.1.3.5. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana CPS CVS)
	VTP6
	300 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Veco datoru utilizācija, jaunu datoru iegāde; tehnoloģiju un STEM priekšmetu mācību materiālu papildināšana. 100 stacionārie un portatīvie datori mācību procesa nodrošināšanai, 30 interaktīvās tāfeles, STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.
	CPS CVS
	Carnikavas

	16.12.
	Ā16.1.1.3.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Multifunkcionāla IKT risinājuma ieviešana un aprīkojuma iegāde PII “Strautiņš”)
	VTP16
	68 000
	x
	
	
	x
	2026.
	Grupu telpu ierīkošana ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem un citām tehnoloģijām.
	PII “Strautiņš”
	Ādažu

	16.13.
	Ā16.1.1.3.7. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (ĀVS mācību klašu apmēbelēšana)
	VTP16
	250 000
	x
	
	
	x
	2026.
	Iegādātas mobilas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas mēbeles.
	ĀVS
	Ādažu
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Tekstā izmantotie saīsinājumi:
	AM
	· Aizsardzības ministrija

	AP
	· Attīstība programma

	APN
	· Attīstības un projektu nodaļa

	A1
	· valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))

	ĀBJSS
	· Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

	ĀBVS
	· Ādažu Brīvā Valdorfa skola

	ĀNKC
	· Ādažu novada Kultūras centrs

	ĀNMS
	· Ādažu novada Mākslu skola

	ĀNP
	· Ādažu novada pašvaldība

	ĀNIEKRP
	· Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.

	ĀPII
	· Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

	ĀNPP
	· Ādažu novada pašvaldības policija

	ĀVS
	· Ādažu vidusskola

	BJIC
	· Bērnu un jauniešu interešu centrs

	CNC
	· Carnikavas Novadpētniecības centrs

	CPII
	· Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde

	CPP
	· Carnikavas pašvaldības policija

	CPS
	· Carnikavas pamatskola

	CSS
	· centralizētā siltumapgādes sistēma

	CVS
	· Carnikavas vidusskola

	dnn
	· diennakts

	EPC
	· energoefektivitātes pakalpojuma līgums

	EPS
	· energopārvaldības sistēma

	ES
	· Eiropas Savienība

	ESF
	· Eiropas Sociālais fonds

	EUR
	· eiro

	GRT
	· garīga rakstura traucējumi

	gs.
	· gadsimts

	IAS
	· ilgtspējīgas attīstības stratēģija

	IJN
	· Izglītības un jaunatnes nodaļa

	ITN
	· Informācijas tehnoloģiju nodaļa

	ĪADT
	· īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

	JIN
	· Juridiskā un iepirkumu nodaļa

	km
	· kilometrs

	km3
	· kubikkilometrs

	KPII
	· Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

	LAD
	· Lauku atbalsta dienests

	LIAA
	· Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

	LIFE
	· Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā

	LR
	· Latvijas Republika

	LV
	· Latvijas valsts

	m
	· metrs

	MK
	· Ministru Kabinets

	NAI
	· notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

	NBS
	· Nacionālie bruņotie spēki

	NĪN
	· nekustamā īpašuma nodoklis

	NĪNo
	· Nekustamā īpašuma nodaļa

	Nr.
	· numurs

	NVO
	· nevalstiskā organizācija

	P/A “CKS”
	· pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss”

	PII
	· pirmsskolas izglītības iestāde

	PPP
	· publiskā privātā partnerība

	PSIA
	· pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	P1
	· valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)

	RPR
	· Rīgas plānošanas reģions

	RV
	· rīcības virziens

	SAN
	· Sabiedrisko attiecību nodaļa

	SAM
	· specifiskais atbalsta mērķis

	SIA
	· sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	SPII “Piejūra”
	· Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra”

	SVID
	· stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

	TEN-T
	· (Trans-European Transport Network) Eiropas transporta tīkls

	TIC
	· tūrisma informācijas centrs

	TP
	· Tehniskais projekts

	TPN
	· Teritorijas plānošanas nodaļa

	t.sk.
	· tai skaitā

	u.c.
	· un citi

	u.tml.
	· un tamlīdzīgi

	utt.
	· un tā tālāk

	VKKP
	· Valsts kultūrkapitāla fonds

	VRG
	· vietējā rīcības grupa

	VSIA
	· valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	VUGD
	· Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	VTP
	· vidēja termiņa prioritāte





