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	NR.
	UZDEVUMS
	ATBILDĪGAIS
	STATUSS
	PIEZĪMES

	
	
	
	
	
	

	1
	ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA
	

	1.1
	Maksas stāvlaukumi
	Lauris Bernāns
	Izpildīts
	Noslēgts līgums ar SIA “Europark Latvija”, iekasēts 70 404 Eur bez PVN.
	

	1.2
	Saimniecisko līgumu sagatavošana
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Janvārī 7 līgumi, februārī 6 līgumi un 2 vienošanās, martā sagatavoti 11 līgumi un 4 vienošanās, aprīlī sagatavoti 10 līgumi un 5 vienošanās, maijā sagatavoti 10 līgumi un vienošanās, 9 līgumi un 3 vienošanās (jūnijs), jūlijā sagatavoti 14 līgumi, 8 vienošanās, augustā - 11 līgumi, 2 vienošanās, septembrī - 7 līgumi un 3 vienošanās, oktobrī - 10 līgumi un 2 vienošanās, novembrī - 12 līgumi un 5 vienošanās, decembrī – 9 līgumi un 1 vienošanās. 
	

	1.3
	Līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	No 1.01.204.-30.06.204. sagatavoti 48 līgumi ar fiziskām un juridiskām personām. No 01.07.2024.-31.10.2024. sagatavoti 28 līgumi ar fiziskām un juridiskām personām.
	

	1.4
	IN dokumentu aprites kārtība
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Uzsākts 2023.gadā, pieņemti 2024.gada jūnijā.
	

	1.5
	Domes lēmumu sagatavošana (pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Sagatavoti 2 lēmumprojekti (janvāris), 3 lēmumprojekti (februāris), 7 lēmumprojekti (martā), 3 lēmumprojekti (aprīlis), 4 lēmumprojekti (jūnijs), jūlijā 5 lēmumprojekti, augustā 5, septembrī 4 lēmumi un 2 protokollēmumi, oktobrī 1 protokollēmums un un 1 lēmums, novembrī 2 lēmums un 2 protokollēmumi, decembrī 2 protokollēmumi un 1 lēmums
	

	1.6
	Domes saistošie noteikumi (pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Sagatavoti 1 grozījumi (janvāris), 1 grozījumi (martā), 1 grozījumi (maijā), 1 grozījumi augustā, izstrādāti SN par DKS, tiks virzīti uz janvāra AK sēdi
	

	1.7
	Domes iekšējo noteikumu grozījumi
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Sagatavoti 1 INA grozījumi (janvāris, 1 grozījumi (marts)
	

	1.8
	Pārjaunojuma līgumu sagatavošana
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	Sagatavoti 6 līgumi (janvāris), 5 līgumi (februāris)
	

	1.9
	Atbilžu sagatavošana pašvaldības un CKS vārdā
	Daina Tīruma
	Izpildīts
	No 01.01.2024.-28.10.2024. sagatavotas 7 izejošās vēstules domes vārdā, 105 vēstules CKS vārdā, no 29.10.2024. - 04.12.2024. sagatavotas 4 vēstules CKS vārdā un 2 izejošās vēstules domes vārdā
	

	1.10
	Lietvedība
	Aiva Šmite
	Izpildīts
	
	

	1.11
	Ienākošie un izejošie dokumenti
	Aiva Šmite
	Izpildīts
	Pastāvīgi
	

	1.12
	Dokumentu arhīvs un nomenklatūras aktualizācija 2024.gadam
	Aiva Šmite
	Izpildīts daļēji
	Nomenklatūras dokumentācijas projekts iesniegts Latvijas nacionālajā arhīvā. Gaidām apstiprināšanu.
	

	1.13
	Sabiedriskās attiecības
	Inga Tūna-Čaupala
	Izpildīts
	
	

	1.14
	Publiskā pārskata sagatavošana
	Inga Tūna-Čaupala
	Izpildīts
	Pārskats sagatavots, apstiprināts 17.04.2024. Finanšu komitejas sēdē.
	

	1.15
	Lielā talka
	Inga Tūna-Čaupala
	Izpildīts
	27.04.2024. Notika lielā talka. 21.09.2024. Lielās talkas "Paldies" pasākums un pārgājiens.
	

	
	P/A "Carnikavas komunālserviss" mājaslapas izstrāde. 
	Inga Tūna-Čaupala
	Izpildīts
	Izstrādāta un ieviesta jauna mājaslapa no 14.10.2024. 
	

	1.16
	BIS lietu apstrāde (pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Inga Tūna-Čaupala
	Izpildīts
	Janvāris (TN - 27, Atzinumi - 19, BP - 48); Februāris (TN-25, Atzinumi - 23, BP-39); Marts (TN-42, Atzinumi -28 , BP-56); Aprīlis (TN-44, Atzinumi -26, BP-44); Maijs (TN-37, Atzinumi -46 , BP-71); Jūnijs (TN-32, Atzinumi -30 , BP-61); Jūlijs (TN-41, Atzinumi -42, BP-48); Augusts (TN-43, Atzinumi -42, BP-51); Septembris (TN-28, Atzinumi -43, BP-58); Oktobris (TN-30, Atzinumi -39, BP-36); Novembris (TN-34, Atzinumi -34, BP-56); Decembris (TN-26, Atzinumi -53, BP-33);
	

	1.17
	Informācijas apkopošana novada vēstīm katru mēnesi(pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Inga Tūna Čaupala
	Izpildīts
	Katru mēnesi sagatavota informācija “Novada vēstīm” un pastāvīgi publicētas CKS aktualitātes CKS mājaslapā un Facebook un Instagram profilos. 
	

	1.18
	GIS datu ievade
	Laura Krope
	Izpildīts
	Pastāvīgi
	

	1.19
	Ielu un ceļu GIS slāņa papildināšana ar aktuālo informāciju
	Laura Krope
	Izpildīts
	Pastāvīgi
	

	1.20
	GIS Sistēmas paplašināšana
	Laura Krope
	Izpildīts
	Eco-Baltia vide līgumu automātiskā integrēšana sistēmā, BIS pievienošana ĢIS
	

	1.21
	ATIS datu iesniegšana VZD 2x gadā
	Laura Krope
	Izpildīts
	Dati ievadīti
	

	1.22
	Pārcelto darbinieku datu ievadīšana RVS Horizon
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	RVS Horizon ievadīti visi pārceltie darbinieki
	

	1.23
	Vienošanos sagatavošana saistībā ar mēnešalgas izmaiņām
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	Sagatavotas vienošanās par mēnešalgas izmaiņām visiem CKS darbiniekiem
	

	1.24
	Pārcelto amatu aprakstu aktualizēšana (pēc nepieciešamības)
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	Aktualizēti 14 amatu apraksti
	

	1.25
	Apmācību organizēšana (pēc nepieciešamības)
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	13 darbinieki apguvuši darba pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību, uzsākts apmācību sagatavošanas process 35 Aģentūras darbiniekiem
	

	1.26
	Ikgadējās darbinieku novērtēšanas organizēšana
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	Sagatavots rīkojums par ikgadējo darbinieku darba izpildes novērtēšanu
	

	1.27
	Ikgadējās ērču potes
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	Nosūtīts atgādinājums par vakcinēšanās izdevumu atmaksu ārtelpā strādājošajiem
	

	1.28
	Ikgadējās OVP nodrošināšana
	Ivonna Deisone
	Izpildīts
	120 darbiniekiem veikta ikgadējā OVP
	

	2
	ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA
	

	2.1
	Ādažu vidusskolas siltināšana
	Aigars Kopko
	Uzsākts
	
	

	2.1.1
	Paskaidrojuma raksta darba uzdevums
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	2.1.2
	Paskaidrojuma raksta izstrādes iepirkums
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	2.1.3
	Paskaidrojuma raksta izstrāde
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	2.1.4
	Būvdarbu tehniskā specifikācija
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	2.1.5
	Būvdarbu iepirkums
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	2.1.6
	Būvdarbi
	Aigars Kopko
	Uzsākts
	Darbi uzsākti un turpināsies 2025. gadā
	

	2.2
	Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens
	Arnis Puķe
	Uzsākts
	Veikta cenu aptauja 2023.g. Noslēgts līgums. Nepieciešama konstrukciju atsegšana.
	

	2.3
	Pašvaldības policija Depo iela 2, Ādaži - Ēkas uzkopšanas pakalpojums
	Guntis Jākobsons
	Izpildīts
	Noslēgts līgums
	

	2.4
	Uzkopšanas pakalpojumi Gaujas 33A
	Guntis Jākobsons
	Izpildīts
	Iepirkums
	

	2.5
	Gaujas 33 Koncertzāles grīdas eļļošana
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.6
	Gaujas 33 Koncertzāles akustisko paneļu tehniskā stāvokļa izpēte un remonts 
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.7
	Garā iela 20 ārsta prakses telpas
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	Sagatavota darbu tāme. Iepirkums noslēdzies. Līgums parakstīts.
	

	2.8
	UGD rekonstrukcija Gaujas ielā 16
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.9
	Jomas 5 angāra Nr.2 jumta segums izbūve
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.10
	Deritizācija, dezinfekcija
	Guntis Jākobsons
	Izpildīts
	
	

	2.11
	Gaujas iela 33A ēkas kreisā spārna jumta remonts virs Kult. Centra foajē
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.12
	Bērnu laukuma gumijota klājuma remonts Līgo laukum
	Mareks Markevičs
	Izpildīts
	
	

	2.13
	Apsardzes pakalpojumi
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	Iepirkuma specifikācijas gatavošana.
	

	2.14
	Ventilāciju sistēmu iekārtu apkope
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.15
	Jomas iela 5 angāra nr2 jauna jumta klājuma izbūve
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.16
	Ozolaine cokola remonts
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.16.1
	Paskaidrojuma raksta darba uzdevums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.16.2
	Paskaidrojuma raksta izstrādes iepirkums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	Nebija nepieciešams, vienkāršotā atjaunošana
	

	2.16.3
	Paskaidrojuma raksta izstrāde
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	Nebija nepieciešams, vienkāršotā atjaunošana
	

	2.16.4
	Būvdarbu tehniskā specifikācija
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.16.5
	Būvdarbu iepirkums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.16.6
	Būvdarbi
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.17
	Gaujas iela 16 pieslēgšana centralizētai apkurei
	Arnis Puķe
	Uzsākts
	Iepirkumā nepieteicās neviens kandidāts
	

	2.17.1
	Paskaidrojuma raksta darba uzdevums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.17.2
	Apliecinājuma kartes izstrādes iepirkums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.17.3
	Apliecinājuma kartes izstrāde
	Arnis Puķe
	Uzsākts
	
	

	2.17.4
	Būvdarbu tehniskā specifikācija
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.17.5
	Būvdarbu iepirkums
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.17.6
	Būvdarbi
	Arnis Puķe
	Atlikts
	Iepirkumā nepieteicās neviens kandidāts
	

	2.18
	Energosertifikāts Garā iela 20
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.19
	Ugunsdzēšamo aparātu apkope CKS objektos (sadarbībā ar Ivo Bērziņu)
	Guntis Jākobsons
	Izpildīts
	
	

	2.20
	Logu mazgāšana pašvaldības ēkās
	Guntis Jākobsons
	Izpildīts
	
	

	2.22
	Guļbaļķu soli un galdi Sidrabsaliņā
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.22
	Kondicionieru uzstādīšana, Garā iela 20
	Arnis Puķe
	Atlikts
	Veikts izvērtējums, nav nepieciešams uzstādīt kondicionierus
	

	2.23
	Uzkopšanas iekārta, Garā iela 20
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.24
	Metāla plauktu sistēma, Jomas ielā 5
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.25
	Koka celiņu remonts pludmalēs
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.26
	Pārģērbšanās kabīņu remonts
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	2.27
	Jaunu pārģērbšanās kabīņu izgatavošana
	Arnis Puķe
	Izpildīts
	
	

	3
	PII RIEKSTIŅŠ
	

	3.1
	Nosūces ierīkošana virtuves telpām
	Arvīds Strods
	Izpildīts
	Noslēgts līgums.
	

	3.2
	Grīdas kopšanas mašīnas iegāde
	Arvīds Strods
	Izpildīts
	Iekārta iegādāta.
	

	3.3
	Membrānas ieklāšana baseinā
	Arvīds Strods
	Izpildīts
	Noslēgts līgums.
	

	3.4
	Sanitāro mezglu, gaiteņu un grupiņu kosmētiskais remonts
	Arvīds Strods
	Izpildīts
	Aktu zāles kosmētiskais remonts. Cokola remonts un krāsošana.
	

	3.5
	Silto grīdu pieslēgšana baseina telpās
	Arvīds Strods
	Izpildīts
	
	

	4
	PII STRAUTIŅŠ
	

	4.1
	Plānotie remonti
	Mihaels Lao
	Izpildīts daļēji
	Veikti ēkas vēja kastu remonts, ieejas jumta remonts, apkures sistēmas remonts pagrabā, siltummezgla automātiskās vadības sistēmas izbūve, baseina dozācijas sistēmas rekonstrukcija.
	

	4.2
	Žoga remonts
	Mihaels Lao
	Izpildīts
	Darbi pabeigti
	

	4.3
	PII Strautiņš TA slēdziens
	Mihaels Lao
	Izpildīts
	Saņemts atzinums
	

	4.4
	Esošās garāžas ēkas nojaukšana
	Mihaels Lao
	Uzsākts
	
	

	
	PII MEŽAVĒJI
	

	5.1
	fasādes daļu, cokolu, ieeju pakāpienu, telpu kosmētiskie remonti
	Armands Strazds
	Izpildīts
	Pabeigts
	

	5.2
	Telpu ģenerālā tīrīšana, vaskošana, ārējo logu, vitrīnu mazgāšana
	Armands Strazds
	Izpildīts
	Pabeigts
	

	5.3
	Rotaļu iekārtu uzstādīšana
	Armands Strazds
	Izpildīts
	Sākotnējā neskaidrība par pasūtītāju Ādažu dome vai CKS. Pašlaik process uzsākts no CKS. Noslēgts līgums. Uzstādīs līdz gada beigām. 
	

	6
	PII PIEJŪRA
	

	6.1
	Dūmvadu tīrīšana
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Ikgadējā dūmvada un apkures katla tīrīšana veikta.
	

	6.2
	Apkures katlu un PNO tehniskā apkope
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Līgums noslēgts un apkope apkures katliem veikta.
	

	6.3
	Logu mazgāšana no ārpuses
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Logu mazgāšana tika veikta.
	

	6.4
	Grīdas kopšanas mašīnas iegāde
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	
	

	6.5
	Āra klases nojumes būvniecība
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Saskaņots ar būvvaldi un CK , būve pabeigta
	

	6.6
	Putekļu sūcēja iegāde
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Piegādāts
	

	6.7
	"Ligzda" ēkas remonts
	Roberts Kaufmanis
	Nav uzsākts
	Netika pieņemts lēmums par ēkas atjaunošanu.
	

	6.8
	UPS tehniskā apkope ugunsdzēsības vadības sistēmai
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Apkope veikta, nākošgad jāmaina AKB
	

	6.9
	Energosertifikāts 
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Sertifikāts sagatavots
	

	6.10
	Lifta apskate
	Roberts Kaufmanis
	Izpildīts
	Lifts sertificēts līdz 2025.gadam
	

	7
	CARNIKAVAS VIDUSSKOLA
	

	7.1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, vaskošana, ārējo logu, vitrīnu mazgāšana, multizāles griestu konstrukciju atputekļošana
	Guntars Bite
	Izpildīts
	Veikts 16.07. līdz 25.07.
	

	7.2
	Āra žalūzija, apkope remonts
	Guntars Bite
	Izpildīts
	Veikts 30.05.
	

	7.3
	Gaiteņu un klašu lokāli kosmētiskie remonti
	Guntars Bite
	Izpildīts
	
	

	7.4
	Ventilācijas, apkures sistēmas apkope,
	Guntars Bite
	Izpildīts
	
	

	7.5
	Lifta pārbaude
	Guntars Bite
	Izpildīts
	Izpildīts 20.11.
	

	8
	ĀDAŽU VIDUSSKOLA un SĀKUMSKOLA
	

	8.1
	Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens
	Aigars Kopko
	Uzsākts
	Iepirkums, noslēgts līgums
	

	8.3
	Sākumskola. Ventilācijas sistēmas audits
	Ilvars Isaks
	Izpildīts
	
	

	8.4
	Sākumskola. Energosertifikāta atjaunošana.
	Ilvars Isaks
	Izpildīts
	
	

	8.5
	ĀVS. Lamināta maiņa. 117.kab. un aizskatuve
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	8.6
	ĀVS. Betona grīdas izlīdzi., linoleja ieklāš. 21,22.kab
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	8.7
	ĀVS. El. roku žāvētāji. 6.gab.
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	Paredzēto ĀVS. El. roku žāvētājiu 6.gab. iegādāti 2.gab. nauda pārdalīta citām vajadzībām
	

	8.9
	ĀVS. C korpusa otrā stāva tualešu pārbūve (PII pārbūve)
	Aigars Kopko
	Izpildīts
	
	

	9
	SPORTA CENTRS
	

	9.1
	Ādažu vidusskolas ēkas TA slēdziens
	Vasīlijs Naumovs
	Uzsākts
	iepirkums, noslēgts līgums
	

	9.2
	Lietus novadīšanas kanalizācijas remonts
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	aptauja
	

	9.3
	Griestu nomaiņa gaitenī pie ģērbtuvēm
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	
	

	9.4
	Hidroizolācijas atjaunošana pārplūdes rezervuārā
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	
	

	9.5
	Āra basketbola grozu konstrukciju (metāla savienojuma vietas) papildus nostiprināšana 4gab.
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	
	

	9.6
	Āra basketbola laukuma līniju atjaunošana
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	
	

	9.7
	Skaitītāju ieejas pakāpienu un platformas remonts
	Vasīlijs Naumovs
	Izpildīts
	
	

	10
	CARNIKAVAS LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA
	

	10.1
	Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Veikts regulāri
	

	10.2
	Pārvietojamo tualešu apkalpošana ziemas režīmā
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Veikts regulāri
	

	10.3
	Suņu atkritumu urnu iegāde 13 gab. 35L
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādātas un uzstādītas 10 urnas
	

	10.4
	Pludmales atkr.konteineri 20 gab.
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāti 20 atkritumu konteineri
	

	10.5
	Lapu pūtēja iegāde 2 gab. (mazais un lielais)
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāti
	

	10.6
	Zāles pļāvēja iegāde Kalngalei
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāts
	

	10.7
	Pārvietojamās tualetes ar mazgājamo ierīci
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāts 1 gab.
	

	10.8
	Motorzāģu iegāde 2 gab.
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāts
	

	10.9
	Trimmeru iegāde 3 gab.
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Iegādāti 2 gab.
	

	10.10
	Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.)
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Veikts regulāri
	

	10.11
	Apstādījumu kopšana
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Veikts regulāri
	

	10.12
	Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Izpildīts
	

	10.13
	Nēģu svētku organizatoriskie darbi
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Izpildīts
	

	10.14
	Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Izpildīts
	

	10.15
	Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Dekorācijas uzstādītas
	

	10.16
	Ziemas sezonas uzturēšanas darbi - ietvju, celiņu atbrīvošana no sniega, apstrāde ar pretslīdes materiālu
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Darbi tie pildīti atbilstoši laika apstākļiem
	

	10.17
	Krūmu un atvašu izzāģēšana pagasta teritorijā
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Ziemas periodā darbi tiek veikti regulāri
	

	10.18
	Vainagu veidošana, koku atzarošana
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Veikts regulāri
	

	10.19
	Zāles pļaušana pagasta teritorijā
	Aivis Šumila
	Izpildīts
	Izpildīts
	

	11
	ĀDAŽU LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA
	

	11.1
	Traktortehnikas apkopes un remonts iepirkuma specifikācija
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Sagatavota un iesniegta. 
	

	11.2
	Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana iepirkuma specifikācija
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Sagatavota un iesniegta. 
	

	11.3
	Soli Draudzības, Ķiršu, Attekas ielās 3 gab.
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Soli iegādāti un uzstādīti. Soli uzstādīti Attekas ielā, vietas saskaņotas ar ainavu arhitekti.
	

	11.4
	Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikts regulāri.
	

	11.5
	Motorzāģa iegāde 1 gab.
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Iegādāts.
	

	11.6
	Trimmera iegāde 1 gab.
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Iegādāts.
	

	11.7
	Augstgriezņa iegāde 1 gab.
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Iegādāts.
	

	11.8
	Veļas mašīna un veļas žāvētāja iegāde Pirmā iela 42 darba apģērba kopšanai
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Iegādāts.
	

	11.9
	Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.)
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikts regulāri.
	

	11.10
	Apstādījumu kopšana
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikts regulāri.
	

	11.11
	Stadiona kopšana
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikts regulāri.
	

	11.12
	Pieturvietu remonts
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikta cenu aptauja. Darbi veikti.
	

	11.13
	Traktortehnikas tehniskās apskates veikšana
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts daļēji
	Veikta daļēji. Traktortehnika Kioty RX7320 ar defektu atrodas dīlera servisā.
	

	11.14
	Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana.
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikts regulāri. Papildus veikta liepu vainagu kopšana Pirmās ielas posmā no Gaujas ielas līdz Pirmā 29.
	

	11.15
	Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Izpildīts.
	

	11.16
	Gaujas svētku organizatoriskie darbi
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Veikti pirmssvētku sagatavošanas darbi. Sniegts atbalsts svētku norises laikā. Veikta pēc svētku teritoriju uzkopšana.
	

	11.17
	Līgo dekorāciju izvietošana un demontāža
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Izpildīts.
	

	11.18
	Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Izpildīts.
	

	11.19
	Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža
	Ivars Grīnbergs
	Izpildīts
	Izpildīts.
	

	12
	ENERGOSAIMNIECĪBAS NODAĻA
	

	12.1
	EKII projekts
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	IUB sūdzība par iepirkuma vērtējuma rezultātu. 15.02.2024. lēmums, ka var slēgt līgumu. 
	

	12.1.1
	LED gaismekļu uzstādīšana
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Iepirkums noslēdzies, līgums noslēgts, uzsākta gaismekļu ražošana, pirmie saražotie gaismekļi piegādāti 15. maijā. Vizulo ir iesniedzis iesniegumu par apakšuzņēmēja maiņu. Dokumenti izskatīti, pieņemts lēmums atļaut maiņu. Novembrī uzstādīti 95% gaismekļu. Atlikuši jāprecizē ielu profili un aprēķini, jāveic gaismekļu programmēšana.
	

	12.1.2
	Atskaites projekta ieviešanas gaitā
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Iesniegta un apstiprināta 1/4 atskaite. Par 1/4, 2/4 un 3/4.
	

	12.1.3
	Atskaites pēc projekta ieviešanas
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Sagatavotas atskaites CFLA projektiem: 1) Sākumskola Attekas iela 26A, Ādaži, 2) Strautiņš Pirmā iela 26A, Ādaži, 3) Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana Nākotnes iela 1, Carnikava, 4)Apgaismojuma izbūve Ataru ceļš
	

	12.2
	Gāzes apkures katlu apkope (pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	23. 05 Tulpju iela 5 katla ārējā un hidrauliskā pārbaude. Defektu nav. Dēļ katla vecuma un nolietojuma tika saīsināts uz pusi nākošās pārbaudes periods. Sagatavoti defektu akti katrā katlumājā līdz 30.06. Visiem gāzes katliem ir veiktas apkopes un nepieciešamie remonti. Apkures sezona ir uzsākta un viss darbojas atbilstoši. PII Strautiņš ir katla automātikas defekts (mēdz izslēgties bez iemesla).
	

	12.3
	Granulu apkure katla iegāde Jomas ielā 5
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Līgums noslēgts, notiek montāža. viss uzstādīts un nodots.
	

	12.4
	Apkures sistēmas izveide Jomas ielā 5
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Līgums noslēgts, notiek montāža. viss uzstādīts un nodots.
	

	12.5
	Ziemassvētku dekoru iegāde
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Notiek precizēšana, veikts esošo dekoru remonts, iegādāti jauni dekori.
	

	12.6
	Gaujas ielas 16 siltuma vadības automātika
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Pagarināts līgums par nomu.
	

	12.7
	SN siltumapgāde Ādažu novadā
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts daļēji
	SN sagatavoti, saņemti komentāri no KEM. Enerģētikas darba grupā nolemts, ka SN sagatavos SIA “Ādažu namsaimnieks”.
	

	12.8
	Reorganizācijas plāna izpilde (Domes lēmums)
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Siltumsasimniecības nodošana pārcelta. Visi pamatlīdzekļi, inventārs un rezerves daļas nodotas. Veikta katlumāju un siltummezglu apsekošana un salīdzināšana. Veikta instruktāža.
	

	12.9
	Apgaismes stabu izbūve Attekas ielā no Ķiršu līdz Draudzības ielai
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts daļēji
	Iesniegta iepirkuma dokumentācija, iepirkuma izsludināšanai. Iepirkumam nepieteicās neviens pretendents. Ir noslēgts līgums par šī posma projektēšanu termiņš 1.03.2025.
	

	12.10
	Pulksteņa skvērs Carnikava gaismekļu nomaiņa
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Demontēti vecie gaismekļi, pamati, kabeļlīnijas. Montēti jauni pamati betonēti, jaunas kabeļlīnijas montāža. Darbi izpildīti. Apgaismojums darbojas.
	

	12.11
	Ziemassvētku dekoru izvietošanas plānošana
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Dekori izvietoti
	

	12.12
	Ziemassvētku dekoru izvietošana
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Dekori izvietoti
	

	12.13
	Iepirkums Elektromateriālu, ielas apgaismojuma gaismekļu un balstu piegāde
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Sagatavota dokumentācija, izsludināts iepirkums, piedāvājumu iesniegšana 22.4. Piedāvājumu izvērtēšana. Līgums noslēgts ar SIA ELKO
	

	12.14
	Iepirkums Par dabasgāzes piegādi PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Cenu aptaujas dokumentācijas sagatavošana. Veikta cenu aptauja. Noslēgts līgums ar Latvenergo.
	

	12.15
	Iepirkums Par elektroenerģijas piegādi PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Iepirkuma dokumentācija sagatavota, vairākas reizes papildināta saskaņā ar Domes rīkojumiem. Pievienoti objekti, veikti atkārtoti aprēķini. Iepirkuma procedūra pabeigta. Noslēgti līgumi par elektroenerģijas piegādi.
	

	12.16
	Iepirkums Apkures gāzes katlu tehniskā apkope un remonts
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Iesniegta iepirkuma dokumentācija iepirkuma izsludināšanai. Iepirkums noslēgts. Līgums noslēgts ar SIA Mesako
	

	12.17
	Cenu aptauja Ielu apgaismojuma izbūve Viršu iela, Gauja
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Izstrādāta shēma, tiek gaidīts uz TET kabeļu uzrādīšanai. Pabeigta līnijas un stabu montāža, papildināts apgaismojums Sproģu ielā. Demontēta vecā infrastruktūra.
	

	12.18
	Cenu aptauja Ielu apgaismojuma remonts Candera iela, Gauja
	Ivars Jankovskis
	Atlikts
	Nav finansējuma
	

	12.19
	Cenu aptauja Ielu apgaismojuma izbūve Inču iela, Stapriņi
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikta cenu aptauja, notiek līguma noslēgšana. 30.05. projekts saskaņots Sadales tīklā ar papildus nosacījumiem. Gaismekļi uzstādīti, apgaismojums darbojas.
	

	12.20
	Cenu aptauja Ielu apgaismojuma remonts Ērgļu iela, Kalngale
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikts kritisko posmu remonts. 
	

	12.21
	Cenu aptauja Ielu apgaismojuma gaismekļu iegāde
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikta cenu aptauja, gaismekļi iegādāti.
	

	12.22
	Cenu aptauja Elektroinstalācijas mērījumu veikšana PA Carnikavas komunālserviss pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Sociālajiem dzīvokļiem
	

	12.23
	Ielu apgaismojuma remonts DKS Kāpas
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veisa un Karno ielā atjaunota līnija (stabi, gaismekļi un gaisvadu līnija) 320m garumā. Fosfora iela nomainīti kritiskie stabi un atjaunota līnija ~80m
	

	12.24
	Ielu apgaismojuma remonts Kalngale
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikts kritisko posmu remonts. 
	

	12.25
	Gāzes apkures katlu apkopes - sagatavošana apkures sezonai
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Visiem gāzes katliem ir veiktas apkopes un nepieciešamie remonti. Apkures sezona ir uzsākta un viss darbojas atbilstoši. PII Strautiņš ir katla automātikas defekts (mēdz izslēgties bez iemesla)
	

	12.27
	Ēkas Stacijas iela 7 Carnikava siltummezgla remonts
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikta cenu aptauja. Ar domes lēmumu piešķirts finansējums. 31.05. noslēgts līgums. Darbi pilnībā izpildīti
	

	12.26
	Ēkas Stacijas iela 5 Carnikava siltummezgla remonts
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Veikta cenu aptauja. Ar domes lēmumu piešķirts finansējums. 31.05. noslēgts līgums. Darbi pilnībā izpildīti
	

	12.28
	Polderu sūkņu staciju elektroinstalācijas pārbaude, tīrīšana
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Darbi veikti
	

	12.29
	PII Riekstiņš teritorijas apgaismojuma remonts gaismekļu maiņa
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Teritorijā nomainīti 3 gaismekļi stabos, nomainīti prožektori bērnu laukumiem. Aktu zālē nomainīti halogēna gaismekļi uz LED, demontēti galvenie gaismekļi. Pasūtīti jauni un pēc griestu krāsošanas tiks montēti gaismekļi. Gaismekļi montēti visi darbi veikti.
	

	12.30
	Apkures sezonas uzsākšana siltummezglu regulēšana
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Apkures sezona uzsākta.
	

	12.31
	Iepirkums ielu apgaismojuma projektam Attekas ielā (savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.)
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Cenu aptauja veikta, izpildes termiņš 01.03.2025. 
	

	12.32
	Iepirkums ielu apgaismojuma būvdarbiem Attekas ielā (savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.)
	Ivars Jankovskis
	Pārcelts
	Pārcelts uz 2025.g. 
	

	12.33
	Iepirkuma procedūra Rīgas iela 12, Carnikava Katlumājas katla nomaiņai
	Ivars Jankovskis
	Izpildīts
	Iepirkuma procedūra veikta, līgums noslēgts, darbi izpildīti. Veikta instruktāža SIA Ādažu namsaimnieks.
	

	13
	VIDES NODAĻA
	

	13.1
	Pretplūdu projekts
	Lelde Balode
	Uzsākts
	
	

	13.1.1
	Hidromodeļa izstrāde
	Lelde Balode
	Izpildīts
	
	

	13.1.1.1
	Tehniskā specifikācija
	Lelde Balode
	Izpildīts
	
	

	13.1.1.2
	Iepirkums
	Lelde Balode
	Izpildīts
	25.04 noslēgts līgums ar SIA "PAIC" par hidromodeļa un tautsaimniecības novērtējuma izstrādi
	

	13.1.2
	IVN izstrāde
	Lelde Balode
	Nav uzsākts
	
	

	13.1.2.1
	Tehniskā specifikācija
	Lelde Balode
	Uzsākts
	ĀND gatavot TS būvprojekta izstrādei un IVN. 10.12 ir sagatavotas TS un nosūtītas darba grupai izskatīšanai. 
	

	13.1.2.2
	Iepirkums
	Lelde Balode
	Uzsākts
	Plānots, ka iepirkumu izsludinās janvārī uz projektēšanu un IVN izstrādi
	

	13.1.3
	Darba grupas izveide sadarbībā ar AND
	Lelde Balode
	Izpildīts
	29.01 parakstīts rīkojums ar numuru ĀNP/1-6-1/24/13
	

	13.2
	Nekustamo īpašumu šķērsojumu skaņošana
	Lelde Balode
	Uzsākts
	Ir izveidots saraksts ar zemes gabala īpašumiem, kur atradīsies potenciālā dambja trase. Juridiskā nodaļa sagatavojusi vienošanās līguma piemēru (26.02). Aktīvi kopā ar ADN tiek rīkotas sanāksmes ar zemes gabala īpašniekiem un vienošanās slēgšana.
	

	13.3
	Vasaras sezonas darba apģērba iegāde
	Edgars Sliede
	Izpildīts
	Vasaras darba apģērbs un apavi nodrošināti visiem darbiniekiem. Pakāpeniski tiek apgādātas Ādažu izglītības iestādes un aizvietots avārijas nolietoto vietā.
	

	13.4
	Videonovērošana Baltezera kapos+ elektropieslēgums
	Edgars Sliede
	Uzsākts
	Kamera uzstādīta pie 3.vārtiem, pagaidām darbojas no akumulatora.
	

	13.5
	Koku stādu iegāde un stādīšana
	Edgars Sliede
	Izpildīts
	Tiek apzināti vecie bīstamie koki, pēc kuru ciršanas tiks iegādāti nepieciešamie stādi.
	

	13.6
	Stendi "Neguli atkritumos" 3 gab. Pludmalēs
	Dace Birnbauma
	Izpildīts
	Stendi ir uzstādīti.
	

	13.7
	Stendi peldvietās ar peldriņķi
	Dace Birnbauma
	Izpildīts
	Stendi ir uzstādīti
	

	13.8
	Mūra remonts Baltezera kapos
	Edgars Sliede
	Izpildīts
	Apzināts nepieciešamo darbu un materiālu apjoms
	

	13.9
	Carnikavas kapsētas paplašināšana
	Edgars Sliede
	Uzsākts
	Tiek gatavots domes lēmumprojekts un gatavoti pārējie nepieciešamie dokumenti lai LVM uzsāktu meža atsavināšanas procedūru
	

	13.10
	EcoBaltiaVide līgumu reģistra izveide GISā
	Dace Birnbauma
	Izpildīts
	Ādažu pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir pieejam ĢIS 
	

	13.11
	Peldvietu analīzes katru mēnesi pēc MK not.
	Edgars Sliede
	Izpildīts
	03.06.2024. ir veikta pirmā peldūdeņu kvalitātes testēšana.
	

	13.12
	Niedru pļaušana ūdensobjektos, peldvietās
	Lelde Balode
	Izpildīts
	Ir veikta cenu aptauja un 16.07 noslēgts līgums ar IK "Darzavarde" par niedru un lēpju pļaušanu Ādažu novadā. Līguma izpildīts.
	

	13.13
	Maģistrālo polderu grāvju tīrīšana
	Lelde Balode
	Izpildīts
	Ir sagatavota TS, veikta cenu aptauja par susinātājgrāvja pārtīrīšanu un caurtekas pārbūvi Rīgas gatvē 34. Līgums noslēgts no 16/09-31/10. Darbi ir noslēgušies.
	

	13.14
	Laveru un Mangaļu poldera sūkņu staciju sūkņu avārijas apkope un remonts
	Edgars Sliede
	Uzsākts
	Šā gada 6. aprīlī konstatēta aizsardzības automātikas nostrādāšana sūkņu stacijas “Laveri” 1. sūkņa OPV-2500 elektroapgādes sistēmā. Tika pieņemts lēmums apturēt sūkņa darbību, lai pārbaudītu sūkņa tinumus un novērstu vēl lielākus bojājumus sūkņa elementiem, tai skaitā elektriskajiem tinumiem. 2024. gada 10. maijā SIA “Metālbūve” speciālisti veica sūkņa demontāžu un defektāciju. 
Ņemot vērā to, ka sūkņus OPV-2500-4.2 ražo tikai Ukrainā (ārpus Eiropas Savienības), un jauna OPV-2500-4.2 sūkņa izmaksas ar piegādi var pārsniegt sūkņu stacijas pilnīgas rekonstrukcijas izmaksas.
SIA “Metālbūve” ir vienīgais uzņēmums, kas spēj veikt sūkņa OPV-2500-4.2 un tā vadulu remontu, kā arī, izmantojot radošu pieeju, atjaunot blīvējumu starp sūkni un spiedvadu pienācīgā kvalitātē. 
2024. gada 15. oktobrī tika pabeigts sūkņa OPV-2500-4.2 remonts. 
Izpildīto darbu izmaksas un veikto darbu summa ir EUR 6363,00, (PVN) 21% – EUR 1336,23, kas kopā sastāda EUR 7699,23.

	

	13.15
	Sūkņu stacijas profilaktiskie remontdarbi, sprieguma mērījum, smērvielas aizvariem (Kārklu SS)
	Lelde Balode
	Izpildīts
	Pēc nepieciešamības.
	

	13.16
	Lilastes - Dūņezera kanāla tīrīšana, niedru slīkšņas izvākšana (jāveic katru gadu, jo mums ir saistības ar LVAFA
	Lelde Balode
	Izpildīts
	Gala pēcuzraudzības atskaite sagatavota un nosūtīta (18.04.2024). Netiek plānots pļaut savienojumu, jo viss ir ok.
	

	13.17
	Polderu aizsargdambja bojājumu novēršana
	Lelde Balode
	Izpildīts
	SIA "Valkas meliorācija" 16.07 pabeidza Ādažu aizsargdambja noslīdējuma labošanas darbus.
	

	13.18
	Laveru poldera sūkņu stacijas “Laveri” pārbūves būvprojektu un autoruzraudzību, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 
	Lelde Balode
	Izpildīts
	11.09.2024 tika pieņemts Ādažu novada pašvaldības domes sēdē atbalstīt Par dalību pasākuma intervences LA 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegumu atlasē. Nr. 354
	

	13.18.1.
	Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam
	Lelde Balode
	Izpildīts
	
	

	13.18.2
	Iepirkums
	Lelde Balode
	Uzsākts
	Tika pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt un izsludināt iespējamo Izpildītāju sabiedrisko apspriešanu līdz 20.11. Ir izsludināts atkārtoti iepirkums līdz 13.12.2024. Iepirkums vērtēšanā. 
	

	
	Projekta pieteikuma sagatavošana LAD sistēmā
	Lelde Balode
	Izpildīts
	Projekta pieteikums ir iesniegts 03.12.2024. Projekta izskatīšana notika 3 mēnešu laikā. 
	

	14
	TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA
	

	14.1
	Jauna universālā iekrāvēja iegāde
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Noslēgts līgums ar INTRAC SERVISS, piegāde līdz 01.07.2024.
	

	14.1.1
	New Holand novērtējums
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Nosūtīts iepirkumu komisijas speciālistam ĀNP
	

	14.1.2
	Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Izsludināts iepirkums ĀNP
	

	14.2
	Traktortehnikas piekabe PTU-7.5 restaurācija
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Pabeigti metināšanas un krāsošanas darbi, sagatavots tehniskā apskatei
	

	14.3
	3 fāzu mazgātājs CKS transportam
	Pjotrs Špakovs
	Atlikts
	domes lēmums/grozījumi- iegādāts kaisītāja motors. Pārlikts uz 2025.gada budžetu.
	

	14.4
	Degvielas iepirkuma tehniskā specifikācija
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	sagatavota un iesniegta tehniskā specifikācija ĀNP 
	

	14.5
	Sāls smilšu kaisītājs KIOTI traktoriem 2 gab.
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Iegādāts no AS"FERRUS" 2gab.
	

	14.6
	Transporta apkopes un remonts iepirkuma specifikācija
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Līgums uz 24 mēnešiem, līdz 07.2025g.
	

	14.7
	Traktortehnikas tehniskās apskates veikšana
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Sagatavota un izgājusi apskate 11 traktorvienības un 7 piekabes.
	

	14.8
	Zāles pļaušana Carnikavas pagasta teritorijā, darba organizēšana, kontrole
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Notiek pļaušanas darbi ar 4 traktorvienībam Ādažu, Carnikavas pagastos.
	

	14.9
	Zāles smalcinātājs KIOTI iegāde
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Noslēgts līgums ar VBC Group, piegāde līdz 10.06.2024
	

	14.10
	OCTA un KASKO apdrošināšanas pakalpojuma noslēgšana
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Sagatavota dokumentācija CKS. Noslēgts līgums ar brokeri. 
	

	14.11
	Traktortehnikas tehniskā apkope un remonts iepirkuma specifikācija
	Pjotrs Špakovs
	Izpildīts
	Nosūtīts iepirkumu komisijas speciālistam CKS, izsludināts iepirkums
	

	15
	CEĻU NODAĻA
	

	15.1
	Atpūtas ielas būvdarbi
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.2
	Ķiršu ielas būvdarbi
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.3
	Jūras ielas gājēju pāreja
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.4
	Draudzības ielas rekonstrukcija
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.5
	Viršu ielas rekonstrukcija
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.6
	Vecštāles ceļa pārbūve
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.7
	Liepu alejas pārbūve
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.8
	Gājēju pārejas Siguļos
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Darbi pabeigti.
	

	15.9
	Autobusu pieturas paviljona izbūve Siguļos
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Darbi pabeigti.
	

	15.10
	Dzirnupes ielas tilta būvprojekts
	Mārtiņš Leitāns
	Uzsākts
	Būvprojekts iesniegts saskaņošanai būvvaldē.
	

	15.11
	Attekas ielas turpinājuma būvprojekts
	Mārtiņš Leitāns
	Atlikts
	Atcelts
	

	15.12
	Ziemas uzturēšanas iepirkuma izsludināšana
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Līgums noslēgts.
	

	15.13
	Ceļu un ielu uzturēšana ar cieto segumu
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Bedrīšu remonta darbi pabeigti
	

	15.14
	Ceļu un ielu uzturēšana bez cietā seguma
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Greiderēšanas darbi pabeigti.
	

	15.15
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Ceļa zīmju atjaunošana un uzstādīšana pabeigta.
	

	15.16
	Tiltu uzturēšana
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Tilta ikdienas uzturēšanas darbi pabeigti.
	

	15.17
	Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, Alderi, 0.22km 
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	15.18
	Kļavu ielas divkāršā virsma 0.35km
	Mārtiņš Leitāns
	Izpildīts
	Objekts nodots ekspluatācijā.
	

	16
	ŪDENSSAIMNIECĪBAS NODAĻA
	

	16.1
	Carnikavas pagasta NAI pieņemto notekūdeņu uzskaite katru mēnesī līdz 6.datumam (pārcelt datumu pēc katras izpildes)
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Janvārī - 334 m3, februārī - 428,5 m3, martā - 529,50 m3, aprīlī -647 m3, maijā - 744 m3, jūnijā - 872.50 m³, jūlijā - 1029 m³, augustā - 959,50 m³, septembrī - 814,50 m³, oktobrī - 874,50 m³
	

	16.2
	Reorganizācijas plāna izpilde (Domes lēmums)
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	
	

	16.3
	Valsts statistikas pārskatu sagatavošana
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Iesniegts
	

	16.4
	Izstrādāt pārskatu par pakalpojuma faktiskajām izmaksām, iesniegt Domē. SN Nr.27/2022
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tiks grozīts ar 01.08.2024.
	

	16.5
	Ūdensapgādes mēraparātu verificēšana
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	
	

	16.6
	Siltumapgādes mēraparātu verificēšana
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	
	

	16.7
	Urbumu monitoringa programmas izpilde
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Sakarā ar jaunas Carnikavas atradnes pases izstrādi, SIA "Geo Consultants" veiks urbumu monitoringa programmas sagatavošanu un izpildi. Līgums pagarināts līdz 20.12.2024.
	

	16.8
	Dzeramā ūdens monitorings
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	
	

	16.9
	Notekūdeņu monitorings
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	
	

	16.10
	Notekūdeņu dūņu analīzes
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	
	

	16.11
	Atdzelžošanas iekārtu apkope
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Watex".
	

	16.12
	Notekūdeņu dūņu izvešana
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	
	

	16.13
	Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Asmāra".
	

	16.14
	Carnikavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Asmāra".
	

	16.15
	Centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas Zvejnieku ielā, Carnikavā apkope
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Asmāra".
	

	16.16
	Carnikavas pagasta kanalizācijas sūkņu staciju apkope
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Apkopi veica nodaļas darbinieki.
	

	16.17
	Ūdensvada iekārtu Carnikavas pagastā mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija
	Lidija Rēvele
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Ūdens risinājumi".
	

	16.18
	Tirgus laukuma LKT izbūve Ādažos
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Būvdarbus veica SIA "Media Būve". Būvdarbi pabeigti
	

	16.19
	Otrā pacēluma sūkņu staciju un artēzisko urbumu apkope
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "Wilo Baltic". 
	

	16.20
	Carnikavas ūdensgūtnes dīzeļģeneratora apkope
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Apkopi veica SIA "AMBK". 
	

	16.21
	Esošā urbuma renovācija Kalngales ūdensgūtnē
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Noslēgts līgums ar SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija". Parakstīts PN akts
	

	16.22
	Carnikavas pagasta hidrantu pārbaude MK noteikumu izpilde
	Andris Solovjovs
	Izpildīts
	Hidrantu pārbaudi veica SIA "FN Serviss"
	



