

Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

[bookmark: _Hlk121129904]Ādažu novadā, 2025. gada 31.martā	  					  Nr. ĀNP/1-7-5/25/11
Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētāja p.i. V. Bulāns
Piedalās:   		Komisijas locekļi: K. Miķelsone, E. Kāpa, S. Mūze, I. Pērkone, L. Bernāns
Nepiedalās:	G. Porietis, I. Pērkone, G. Miglāns
Uzaicināti: 	I. Grīviņa- Dilāne, I. Plikgalve
Protokolē: 	I. Krūzmane
Sēde notiek: 	klātienē, Gaujas iela 33a, Ādažos, attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst. 14.00
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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par Krastupes ielas projekta virzību  un par nepieciešamību iekļaut esošo meliorācijas grāvjus pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmā;
2. Par Stacija 2.0 projektu – zeme pie Garupes stacijas.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par Krastupes ielas projekta virzību  un par nepieciešamību iekļaut esošo meliorācijas grāvjus pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmā


(I.Grīviņa- Dilāne)
I.GRĪVIŅA-DILĀNE informē par Krastupes ielas projekta virzību – no septiņiem noslēgtajiem līgumiem ar sešiem īpašumu īpašniekiem  ir sagatavoti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatā, no pašvaldības priekšsēdētājas puses tie ir parakstīti. Īpašumam Veldres 2 nav vēl sakārtoti visi nepieciešamie dokumenti, savukārt ar Krastupes 2 īpašnieku norunāta klātienes tikšanās. Visi astoņi zemes gabali ir uzmērīti. 
Ir noslēgusies daudzdzīvokļu mājas Krastupes iela 10 iedzīvotāju aptauja, tās iedzīvotāju vairākums ir piekritis pašvaldības risinājumiem par nojumes pārvietošanu un ceļa zīmes izvietošanu. Daudzdzīvokļu mājas Ūbeļu 17 iedzīvotāju aptauja ir uzsākta. Daudzdzīvokļu mājas Krastupes 8 iedzīvotāju aptauja vēl nav uzsākta.
Līdz 5. maijam projektam ir jābūt saskaņotam Būvvaldē, izsaka bažas par to, ka šajā termiņā neiekļausies. Ir saņemts CSDD audits bez ieteikumiem par būtiskām izmaiņām. Ir noslēdzies ielas pārbūves būvekspertīzes iepirkums, notiek līguma slēgšana.
Informē par CFLA pieprasītajiem precizējumiem projektā, izsakot priekšlikumu uzlabot meliorācijas sistēmu, iekļaujot esošo grāvi pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmā un reģistrējot to ZMNĪ Meliorācijas kadastra sistēmā.
L.BĒRNĀNS informē, ka pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” uzņemas  veikt meliorācijas grāvja uzmērīšanas darbus un reģistrāciju ZMNĪ Meliorācijas kadastra sistēmā. 
KOMISIJA diskutē par grāvja slīpumu, robežām un uzturēšanu. Precizē projekta termiņus.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” veikt  meliorācijas grāvja uzmērīšanas darbus un reģistrāciju ZMNĪ Meliorācijas kadastra sistēmā, un gatavot lēmumu uz 31.maija domes sēdi.
	2. Par Stacija 2.0 projektu – zeme pie Garupes stacijas


(I.Plikgalve)
I.PLIKGALVE informē, ka ir saņēmusi pašvaldības projektam “Stacija 2.0” nepieciešamā zemes gabala īpašnieka piekrišanu zemes vienības atdalīšanai un atsavināšanai pašvaldības vajadzībām par vērtējuma cenu pie nosacījuma, ka visas nepieciešamās darbības veic pašvaldība.
KOMISIJA precizē zemes gabala platību, joslas platumu, nepieciešamību veikt zemes lietojuma mērķa maiņu.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN sagatavot domes lēmumprojektu par konceptuālu atbalstu apbūves tiesību līguma slēgšanai.
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