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Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
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Sēde notiek: 	klātienē, Gaujas iela 33a, Ādažos, attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.15.17
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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par ĀVS siltināšanas procesā konstatētajiem papildu darbiem.
2. Par situāciju ar Plūdu projekta skarto zemes īpašumu īpašniekiem un projektēšanas iepirkuma summu.
3. Aktuāli par Stacija 2.0. ERAF “Multomodāls sabiedriskā transporta tīkls”.
4. Par piemaksām projektu vadītājiem Stacija 2.0 pieteikumu gatavošanai.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par ĀVS siltināšanas procesā konstatētajiem papildu darbiem


(L.Bernāns)
L.BERNĀNS informē par Ādažu vidusskolas siltināšanas gaitu. Veicot 2.kārtas būvdarbus, konstatēts, ka esošās kāpnes ir neapmierinošā stāvoklī, kā arī otrā stāva jumta terases seguma maiņas rezultātā nepieciešams mainīt balkona durvis. Papildus darbu tāmēs iekļauto darbu kopējās izmaksas ir 14 714.83 EUR.
KOMISIJA NOLEMJ: Uzdot PA ”Carnikavas komunālserviss” sagatavot iesniegumu Iepirkumu komisijai un sagatavot budžeta grozījumus par kopējās līgumcenas sadārdzinājumu.
	2. Par situāciju ar Plūdu projekta skarto zemes īpašumu īpašniekiem un projektēšanas iepirkuma summu


(I.Vanka-Krilovska)
I.VANKA–KRILOVSKA iepazīstina ar aktuālo situāciju saistībā ar plūdu projekta skarto zemes īpašumu īpašniekiem, no kuriem 3 kategoriski atteikušies parakstīt vienošanos. Aicina izvērtēt projekta alternatīvas un risinājumus. Rosina sagatavot vēstuli VARAM un Ekonomikas ministrijai, skaidrot situāciju un lūgt risinājumu projektētāju piekļuvei zemes īpašumiem projektēšanas darbu veikšanai. Izsaka priekšlikumu veikt atsevišķu iepirkumu tikai IVN, lai virzītos uz nacionāla objekta interešu statusa iegūšanu, ar mērķi - atvieglot projektētājiem piekļuvi teritorijām.
Informē par neplānoti lielām projektēšanas izmaksām - plānotā summa bija 232 500 EUR ar PVN, lētākā piedāvājuma sadārdzinājums ir 202 334 EUR. Palielinot finansējumu projektēšanai, samazināsies finansējums būvniecībai.
KOMISIJA NOLEMJ: Uzdot APN sazināties ar EM un VARAM situācijas skaidrošanai un atbalsta gūšanai situācijas risināšanai.
	3. Aktuāli par Stacija 2.0 ERAF “Multomodāls sabiedriskā transporta tīkls”


(I.Plikgalve)
I.PLIKGALVE informē, ka ir veikti sagatavošanās darbi minimālo prasību apmērā un apzināti nepieciešamie darbi kritēriju izpildei projekta iesniegšanai, paredzot: 
1) Kalngalē ierīkot ietves segumu un apgaismojumu, atsavināt SIA “Rīgas meži” īpašumā esošu zemi.
2) Garciemā izvērtēt UKT tīklu izbūves nepieciešamību.
3) Garupē īstenot alternatīvu – plānotā apgaismojuma izbūves finansējumu pārcelt Vētru ielas ietves izbūvei.
4) Carnikavā stacijas apgrozījums 2023. gadā bija 350 605 pasažieri, kas vērtējumā dod papildu punktus projektam.
5) Gaujā nepieciešams savienojums no perona uz Dzirnupes ielu pa Skujiņu ielu, jāizvērtē iespēja nomāt vai iegādāties Skujiņu ielu no īpašnieka.
6) Lilastē rosina pārskatīt ietves novietojumu un ierīkot to uz Ādažu pusi.
Plānotās izmaiņas plānota 4 433 500 EUR apmērā, taču, lai iegūtu vērtējumā pēc iespējas vairāk punktu, jāizskata pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.
KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt sagatavotos priekšlikumus un uzdot APN sagatavot domes lēmumu par dalību projektā, piedāvājot Attīstības komitejai izvērtēt visus projekta scenārijus.

		4. Par piemaksām projektu vadītājiem vadītājiem Stacija 2.0 
pieteikumu gatavošanai


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE skaidro, ka lielā darba apjoma dēļ ir sasniegts nodaļas personāla resursa limits. Darbinieki veic lielu darbu apjomu, pat ārpus darba laika. Pasākuma “Stacija 2.0” projekta izstrādei nepieciešams paredzēt papildu resursus. Sešu projektu pieteikumu gatavošanai ierosina piesaistīt 4 darbiniekus (I.Plikgalvi, G.Dunduri, A.Vinogrādovu, I.Vanku-Krilovsku), paredzot 15 % piemaksu 3 mēnešu garumā. Ņemot vērā, ka I.Plikgalvei ir paredzēta piemaksa par darbu Iepirkumu komisijā, aicinu viņai piešķirt vienreizēju naudas balvu 45 % apmērā.
KOMISIJA NOLEMJ: Noteikt piemaksu 15 % apmērā G.Dundurei, A.Vinogrādovai un I.Vankai-Krilovskai no aprīļa līdz jūnijam, un I.Plikgalvei piešķirt vienreizēju naudas balvu 45 % apmērā no amatalgas.


Komisijas priekšsēdētājs										G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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