

Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

[bookmark: _Hlk121129904]Ādažu novadā, 2025. gada 16.jūnijā	  					  Nr. ĀNP/1-7-5/25/18

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: V.Bulāns, E.Kāpa, I.Pērkone, G.Miglāns, L.Bernāns
Nepiedalās:	K.Miķelsone, S.Mūze
Uzaicināti: 	B.Kanča, A.Kalvāne, S.Vasiļevska, M.Lazdiņš, I.Vanka-Krilovska, J.Galakrodznieks, A.Milancejs, Dz.Kronbergs
Protokolē: 	I. Krūzmane
Sēde notiek: 	klātienē, Gaujas iela 33a, Ādažos, attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.14.57
[bookmark: _Hlk68767904][bookmark: _Hlk92449248]DARBA KĀRTĪBA
1. [bookmark: _Hlk117004533]Par SIA “Tet” optikas pieslēgumu Bērnu un jauniešu centrā Ādažos, Gaujas ielā 25B.
2. Par dalību projektā "Par datu tīklu uzlabojumiem Ādažu vidusskolā”.
3. Par plūdu projekta situāciju un atbilde no VARAM.
4. Par labiekārtotas publiskās ārtelpas Pirmajā ielā 42 un Pirmajā ielā 42A, Ādažos, un Attekas ielas turpinājuma līdz Pirmajai ielai projektēšanas un autoruzraudzības tehniskajām specifikācijām.
5. Par informatīvu ziņojumu projekta “LIFEBauhausingEurope” virzību.
SANĀKSMES GAITA
		1. SIA “Tet” optikas pieslēgumu Bērnu un jauniešu centrā Ādažos, Gaujas ielā 25B


(A.Kalvāne)
A.KALVĀNE informē, ka Bērnu un jauniešu centram Ādažos, Gaujas ielā 25, nepieciešama optikas pieslēguma ierīkošana plānotā lielā datu apjoma dēļ. 
M.LAZDIŅŠ precizē, ka optikas kabeļa ierīkošana izmaksātu 7961 EUR ar PVN.
A.KALVĀNE informē, ka labāko skolēnu pasākuma “Izcilnieks 2025” balvu fondā ir līdzekļu ietaupījums 7000 EUR, ko rosina pārcelt datu kabeļa ierīkošanai. Pārējo summu Izglītības un jaunatnes nodaļa segs no sava budžeta tāmes.
KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt 7000 EUR pārcelšanu no balvu fonda ietaupījuma datu kabeļa ierīkošanai Bērnu un jauniešu centrā Ādažos, Gaujas ielā 25.
	2. Par dalību projektā "Par datu tīklu uzlabojumiem Ādažu vidusskolā”


(A.Kalvāne)
A.KALVĀNE informē par nepieciešamajiem datu tīkla uzlabojumiem Ādažu vidusskolā. Atveseļošanās fonda projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātām grupām un izglītības iestādēs” ietvaros tika veikta priekšizpēte par interneta datu pārraides jaudas problēmām un vajadzībām izglītības iestādēs. Izpēte tika veikta Ādažu vidusskolā, to nodrošināja SIA “TET”, Izglītības ministrija uz veiktās izpētes pamata sniedza atzinumu ar rekomendācijām un informēja par darāmajiem darbiem un tiem paredzēto finansējumu.
Griežas pie komitejas ar aicinājumu noteikt kompetentu projekta vadītāju interneta nodrošināšanas risinājumu izveidei Ādažu vidusskolā.
M.LAZDIŅŠ norāda, ka ar TET un Izglītības ministrijas sniegtajiem ieteikumiem darbi netiks veikti pietiekami kvalitatīvi, nepieciešami citi risinājumi. Darbi ārpus Atveseļošanās fonda projekta pašvaldībai būtu jāfinansē no saviem līdzekļiem. Aicina pieprasīt pilnu tāmi jauna tīkla ierīkošanai.
A.MILANCEJS norāda, ka saskaņā ar projekta tehnisko specifikāciju, interneta datu pārraide būs pietiekama visās skolas telpās. Vērš uzmanību tam, ka Izglītības ministrija sedz visus tāmē norādītos izdevumus.
KOMISIJA NOLEMJ: projekta vadību un tehniskā projekta īstenošanas saskaņošanu un pārraudzību veikt Ādažu vidusskolai. Uzdod par pienākumu skolai atskaitīties par darbu izpildes progresu.
	3. Par plūdu projekta situāciju un atbilde no VARAM


(I.Vanka - Krilovska)
I.VANKA KRILOVSKA informē par plūdu projekta gaitu, izsakot bažas par sarežģījumiem, iespējamiem sadārdzinājumiem un projekta termiņu kavēšanu saistībā ar zemes gabaliem, kuru īpašnieki ir kategoriski atteikušies sniegt saskaņojumus piekļuvei viņiem piederošajos zemes gabalos. VARAM ir sniegusi atbildi, ka jautājums ar zemes īpašniekiem jārisina pašai pašvaldībai, kā arī nacionālais statuss nedod priekšrocības. Informē, ka projektēšanas iepirkums šobrīd pārsniedz plānoto summu, kas sākotnēji bija 220 000 EUR, taču lētākais piedāvājums ir no SIA “Geo Consultants” ir 434 834.07 EUR, kas pārsniedz plānoto par 214 834.07 EUR. Iepazīstina ar projekta budžeta izmaiņām.  
Piedāvā 2 scenārijus situācijas risināšanai – izvērtēt iespēju risināt situāciju ar zemes īpašniekiem caur tiesu, uz jūlija sēdi sagatavot lēmumprojektu par zemes sadalījumu īpašniecēm pēc viņu lūguma un gatavot domes lēmumu par papildus nepieciešamo finansējumu 2026. g. budžetā vai atteikties no projekta, attiecīgi sagatavojot informāciju VARAM.
L.BĒRNĀNS rosina esošo projektu nerealizēt, bet izskatīt alternatīvas pretplūdu dambja ierīkošanas iespējas.
G.PORIETIS konstatē, ka finanšu risks jau šajā projekta posmā ir liels, rosina pašvaldībai izvērtēt savas rīcības alternatīvas ar pašu budžeta līdzekļiem vai aizņemšanās iespējām.
KOMISIJA NOLEMJ: 
1) Atbalstīt priekšlikumu atteikties no projekta un uzdot APN gatavot informatīvu ziņojumu uz Finanšu komiteju par faktisko situāciju un alternatīvām.
2) Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” darba grupas ietvaros sagatavot alternatīva pretplūdu dambja idejas piedāvājumu Finanšu komitejai jūlijā.
	4. Par labiekārtotas publiskās ārtelpas Pirmajā ielā 42 un Pirmajā ielā 42A, Ādažos, un Attekas ielas turpinājuma līdz Pirmajai ielai projektēšanas un autoruzraudzības tehniskajām specifikācijām


(J.Galakrodzenieks)
J.GALAKRODZNIEKS iepazīstina ar objekta “Brīvi pieejama labiekārtota ārtelpa Pirmajā ielā 42 un 42A, Ādažos” un Objekta “Attekas ielas turpinājums līdz Pirmajai ielai” tehniskajām specifikācijām. Publiskās ārtelpas labiekārtošana ir viena no projekta “LIFE Bauhausing Europe” aktivitātēm un tiks finansēta no projekta līdzekļiem, savukārt Attekas ielas turpinājuma izbūve tiks finansēta no pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” līdzekļiem, tie savā starpā tiks sasaistīti, tāpēc projektēšana tiek veikta vienlaicīgi, kā arī tiek plānots veikt kopēju iepirkumu, slēdzot divus līgumus.
KOMISIJA debatē par kopējo projektēšanas finansējumu, tā norādīšanu iepirkumā un nepieciešamību abus projektus attīstīt vienlaicīgi.
L.BERNĀNS informē, ka objekti ir cieši saistīti ne tikai ar ielas virskārtas atjaunošanu, bet arī ar komunikāciju plānošanu un ierīkošanu.
E.KĀPA rosina sludināt iepirkumu ar nosacījumu, ka uz abām daļām jāpiesakās vienam  projektētājam.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN gatavot informatīvu ziņojumu uz Attīstības komitejas ārkārtas sēdi š.g. 18. jūnijā.

	5. Par informatīvu ziņojumu projekta “LIFEBauhausingEurope” virzību


(J.Galakrodznieks)
J.GALAKRODZNIEKS informē ar projekta “LIFE Bauhausing Europe” virzību un galvenajām aktivitātēm. Norāda, ka 2026. gadā projekta vadītājs un tehniskais uzraugs apmeklēs Ādažus un jebkāda veida veiktās izmaiņas tiks apstiprinātas tikai pēc gala ziņojuma izvērtēšanas un apstiprināšanas. Informē par publiskās ēkas pārbūves projektēšanas gaitu, laika grafiku un vērtēšanas kritērijiem, kā arī par publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbu laika grafiku. Aicina piesaistīt vietējās rīcības grupu, norādot tās sanāksmju plānu 2025. gadam. Informē par iedzīvotāju kapacitātes celšanas plāniem, motivācijas mehāniskiem un jaunās Eiropas BAUHAUS pieejas popularizēšanas plāniem.
KOMISIJA debatē par nesamērīgu projekta administratīvo slogu, kas jāuzņemas pašvaldībai.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt ziņojumu zināšanai.



Komisijas priekšsēdētājs										G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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