
Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols
[bookmark: _Hlk121129904]Ādažos, 2025. gada 7. augustā	  					            Nr. ĀNP/1-7-5/25/4
Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: E.Kāpa, I.Pērkone, G.Miglāns, A.Brūvers (L.Bernāna aizvietotājs)
Nepiedalās:	K.Miķelsone, S.Mūze, Ģ.Dubkēvičs
Uzaicināti: 	E.Krūms, A.Vinogrādova, I.Grīviņa-Dilāne
Protokolē: 	G.Porietis
Sēde notiek: 	hibrīdrežīmā - klātienē, Gaujas iela 33A, Ādaži, un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	sākās plkst. 13.00 un tika slēgta plkst.13.45
[bookmark: _Hlk68767904][bookmark: _Hlk92449248]DARBA KĀRTĪBA
1. [bookmark: _Hlk117004533]Iepirkumu komisijas informācija par piedāvājumiem iepirkumā “Sporta laukuma izbūve Garciemā (ziņo E.Kāpa un A.Vinogrādova)
2. Par Publiskās ārtelpas projekta Gaujas 31 būvuzraudzību (ziņo I.Grīviņa-Dilāne)
3. Par Stacija 2.0 projektu vadītāju darbu izpildi š.g. jūlijā (ziņo I.Pērkone)
4. Par projekta “LIFEBauhausingEurope” koprades darbnīcas rezultātiem (ziņo I.Pērkone)
SANĀKSMES GAITA
		1. Iepirkumu komisijas informācija par piedāvājumiem iepirkumā “Sporta laukuma izbūve Garciemā


(E.Kāpa un A.Vinogrādova)
E.KĀPA un A.VINOGRĀDOVA informē, ka iepirkumā piedāvātā izmaksas būtiski pārsniedz pašvaldības budžetā apstiprinātos līdzekļus projektam, turklāt lielākā izmaksu pozīcija ir saistīta ar 3x3 basketbola laukuma izveidošanu.
E.KRŪMS pieļauj, ka iepirkuma pretendenti ir burtiski izpildījuši tehniskās specifikācijas nosacījumus.
KOMISIJA NOLEMJ:
1) izbeigt iepirkumu projektam apstiprinātā finansējuma nepietiekamības dēļ;
2) uzdot SPN sadarbībā ar CKS pārstrādāt tehnisko specifikāciju un iespējami ātri organizēt jaunu iepirkuma procedūru. Par izpildes statusu ziņot OLIMPS sanāksmē š.g. 11. augustā.
	2. Par Publiskās ārtelpas projekta Gaujas 31 būvuzraudzību


(I.Grīviņa-Dilāne)
I.GRĪVIŅA-DILĀNE informē, ka CFLA projekta ietvaros nepieprasa būvuzraudzības veikšanu obligātu nosacījumu un nav nepieciešams pirkt ārpakalpojumu, jo šo funkciju solidāri nodrošinās ĀPN un CKS darbinieki.
A.BRŪVERS uzsver, ka CKS spēs nodrošināt tikai būvuzraudzības tehnisko pusi, taču būvsapulču organizēšana un to gaitas protokolēšana jāveic APN darbiniekiem.
KOMISIJA NOLEMJ atbalstīt priekšlikumu par būvuzraudzības ārpakalpojuma iepirkuma procedūras nepiemērošanu un uzdot APN organizēt būvuzraudzību, iesaistot APN un CKS darbiniekus.  
	3. Par Stacija 2.0 projektu vadītāju darbu izpildi š.g. jūlijā


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE informē par projektu vadītāju izpildītajiem darbiem š.g. jūlijā un ierosina tiem noteikt piemaksu par papildu darbu 15 % apmērā katram.
KOMISIJA NOLEMJ uzdot PSN sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai par piemaksas noteikšanu par papildu darbu š.g. jūlijā I.Vankai-Krilovskai, G.Dundurei, A.Vinogrādovai, I.Grīviņai-Dilānei, A.Plūksnam 15 % apmērā katram no viņiem individuāli noteiktās mēnešalgas.
*I.PĒRKONE papildu informē par nepieciešamību noteikt piemaksu vai naudas balvu I.Vankai-Krilovskai par izglītības iestāžu vides pilnveidošanas projekta pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai IzM līdz š.g. septembra beigām.
I.REĶE iebilst, norādot, ka šis projekta pieteikums jāgatavo darbinieka amata pienākumu ietvaros. Līdzīgos projektos papildu iesaistītie CKS darbinieki nesaņem piemaksas un naudas balvas.
KOMISIJA iesaka I. Pērkonei atkārtoti izvērtēt nodaļas darbinieku amata pienākumu izpildes darba organizāciju.
	4. Par projekta “LIFEBauhausingEurope” koprades darbnīcas rezultātiem


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE informē, ka no darbnīcas rezultātiem tiks ieteikti tehniskā projekta izstrādātājam iekļaušanā projekta dokumentācijā, un daļa, kas nebūs piekritīga dokumentācijai, tiks ieteikta CKS un telpu lietotājiem patstāvīgai izpildei.
KOMISIJA pieņem informāciju zināšanai.

Komisijas priekšsēdētājs										G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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