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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par stāvvietas un gājēju celiņa infrastruktūras izveidi Gaujas ielā 25B, Ādažos, projekta “Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos” ietvaros.
2. Informācija  par projektu iesniegumu patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem  gatavošanas procesu sadarbībā ar CKS.
3. Krastupes ielas plāni un risinājumi.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par stāvvietas un gājēju celiņa infrastruktūras izveidi Gaujas ielā 25B, Ādažos, projekta “Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos” ietvaros


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE sniedz informāciju par projektu un tā virzību. Projekts paredz izveidot jaunu bērnu un jauniešu centru Ādažos (11 991,43 EUR ar PVN), kā arī labiekārtot tā apkārtni, izbūvējot celiņu un autostāvvietu (plānotā līgumcena 18 457.70 EUR ar PVN). Līdz 19. decembrim jāiesniedz LAD dokumenti par plānotiem būvdarbiem. Saņemti trīs piedāvājumi, lētākais 29 048.23 EUR ar PVN, kas par 10 290.53 EUR pārsniedz plānoto. Rosina dalīt iepirkumu un gatavot paskaidrojuma rakstu.
KOMISIJA debatē par termiņiem, izsakot bažas par neiekļaušanos laikā izmaiņu gadījumā.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN pārskatīt specifikāciju, precizēt jautājumus LAD, gatavot atkārtotu iepirkumu.
	2. Informācija  par projektu iesniegumu patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem  gatavošanas procesu sadarbībā ar CKS


(G.Dundure)
G.DUNDURE informē par projekta mērķi, sasniedzamiem rādītājiem, atbalstāmām darbībām, īstenošanas nosacījumiem. Projekta pieteikums jāiesniedz CFLA līdz 30. septembrim. Pašvaldībā noteikti 6 objekti – patvertnes. Objektiem jāatbilst MK prasībām. Finansējums vienam objektam sastāda 45 813.EUR, t.sk., ERAF finansējums 85 %, pašvaldības 15 %, (6872 EUR).
Iepazīstina ar patvertņu pielāgošanai plānotajām darbībām. Pieciem objektiem prasības var nodrošināt, iekļaujoties plānotajās izmaksās, viens objekts ir ļoti sliktā stāvoklī, tā pielāgošana neiekļaujas plānotajās izmaksās. Pamatojoties uz patvertnes neatbilstību VUGD vadlīnijām, ir nosūtīta vēstule IeM un VUGD ar ierosinājumu veikt izmaiņas prioritārajā patvertņu sarakstā un CFLA ar lūgumu pagarināt projekta pieteikuma termiņu līdz 31.12.2025. 
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai, atbalstīt visu objektu pieteikšanu vienā projektā, kā arī izmaiņu veikšanu, nomainot objektu Dzirnupes ielā 3 pret objektu Stacijas ielā 5.
	3. Krastupes ielas plāni un risinājumi


(I.Grīviņa-Dilāne)
I.GRĪVIŅA-DILĀNE informē, ka daļa no Krastupes ielas būvprojekta tiek veikta projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekta ietvaros. Iepazīstina ar krustojumu, apļu, pieslēgumu, savienojumu, pieturvietu, stāvvietu, lietus ūdens novadīšanas virzienu un grāvju izbūves plānu. Darbus plānots paveikt vienā pilnā būvniecības sezonā.
KOMISIJA precizē satiksmes organizāciju būvniecības laikā. 
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai.
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