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Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: G.Miglāns, E.Kāpa, S.Mūze, Ģ.Dubkēvičs, I.Pērkone, L.Bernāns, K.Miķelsone
Nepiedalās:	- 
Uzaicināti: 	A.Vinogrādova, A.Plūksna, I.Jankovskis, I.Reķe, Z.Varts
Protokolē: 	I.Krūzmane
Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	Sākās plkst. 16.00 un tika slēgta plkst.17.02
[bookmark: _Hlk68767904][bookmark: _Hlk92449248]DARBA KĀRTĪBA
1. [bookmark: _Hlk117004533]Par pašvaldības policijas ēkas atjaunošanas projektu.
1. Par stacijas “Gauja” virzība ar privātpersonai piederošo teritoriju.
1. Par sporta laukuma ierīkošanu Garciemā, paskaidrojuma raksta cenu aptauju un projekta termiņu.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par pašvaldības policijas ēkas atjaunošanas projektu


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE informē par projekta sasniedzamajiem rādītājiem, finansējumu, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Informācija līgumam par projekta īstenošanu ir sagatavota un nosūtīta, līgums jānoslēdz līdz 9. oktobrim ar SIA “Vides investīciju fondu”. EKII finansējums veido 33.66 % no kopējām izmaksām, pašvaldības finansējums 66.34 %, kopā 548 749.56 EUR. Aicina izvērtēt projekta nepieciešamību, izsakot bažas projekta īstenošanai nepietiekamajiem personāla resursiem. Projekta mērķis ir “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novadā pašvaldības policijas ēkā”.
K.MIĶELSONE norāda, ka neattiecināmās izmaksas ir nepieciešamas policijas pilnvērtīgai uzturēšanai. Atgādina, ka policijai ēkas atrašanās vieta ir jau iepriekš izvērtēta.
I.REĶE atgādina, ka jau vairākkārt ir izvērtēts, kurā ēkā pieejamos līdzekļus ieguldīt. Ierosina pārkārtot citu projektu vadītāju darbu sadali, lai atbrīvotu resursus.
I.PĒRKONE norāda uz projektu vadītāju lielo noslodzi un ierosina veidot jaunus amatus.
L.BERNĀNS rosina piesaistīt ārpakalpojumu.
S.MŪZE apšauba projekta efektivitāti mazā EKII finansējuma dēļ, aicina jaunus aizņēmumus neuzņemties.  
G.PORIETIS atgādina, ka pašvaldības policijai tiek meklēta ēka tikai uz patreizējās ēkas atjaunošanas un remonta laiku. Pauž bažas par dokumentu iesniegšanas īso termiņu. Rosina Komisijas balsojumu par projekta turpināšanu vai pārtraukšanu.
K.MIĶELSONE un S.MŪZE rosina pieaicināt policijas pārstāvjus (nav aicināti pieslēgties).
KOMISIJA balso: PAR projekta turpināšanu: 4 (G.Miglāns, Lauris Bernāns, I.Pērkone, G.Porietis). PRET: 1 (S.Mūze). ATTURAS: 3 (E.Kāpa, Ģ.Dubkēvičs, K.Miķelsone)
KOMISIJA debatē par projekta īso iepirkumu pieteikuma termiņu un nepietiekamo projektu vadītāju skaitu.
KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt dalības turpināšanu projektā un uzdot APN informēt PUK, ja rodas apstākļi, kas traucē projekta realizāciju.
	2. Par stacijas “Gauja” virzība ar privātpersonai piederošo teritoriju


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par projekta “Sabiedriskā transporta savienojuma punkta attīstība Ādažu novada dzelzceļa stacijā “Gauja”” iepriekš ierosinātās papildu aktivitātes apstāķļiem. Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā reģistrēta aizlieguma atzīme, civillietas izskatīšana 1. instancē plānota 2026. gada maijā. Bāriņtiesa nevar lemt par zemes atsavināšanas atbilstību bērna mantiskajām interesēm. Nav iespējams atsavināt zemesgabala daļu.
G.PORIETIS norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem, situācijai risinājumiem nav alternatīvas, iecere nav realizējama.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai.
	3. Par sporta laukuma ierīkošanu Garciemā, paskaidrojuma raksta cenu aptauju un projekta termiņu


(A.Vinogrādova)
A.VINOGRĀDOVA informē, ka sporta laukuma iepirkumi tika pārtraukti augstās cenas dēļ saskaņā ar PUK 11. septembra lēmumu. Tika sagatavota atsevišķi projektēšanas un paskaidrojuma raksta sadaļa, plānojot iepirkumu būvniecību vēlāk. Cenu aptaujas lētākajam pretendentam ir nodokļu parāds, kas turpina pieaugt. Lēmums jāpieņem pēc iespējas ātrāk, jo paskaidrojuma raksta izstrādei ir plānotas 5 nedēļas, savukārt līdz 27. decembrim jābūt no būvvaldes puses apstiprinātam BUN. Būvniecībai pieejamais finansējums ir 28 543.90 EUR, nākamais pretendents ir vairāk nekā 1/3 no plānotās projekta summas. Rosina sludināt apvienotu iepirkumu.
E.KĀPA norāda uz gatavību sniegt iepirkuma dokumentāciju.
KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt apvienota iepirkuma sludināšanu.
Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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