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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par projektu “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls – stacija «Garupe»”.
1. Par LIFE Bauhausing Europe projektu - Paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēkai (Pirmā iela 42A, Ādaži);
1. Par stāvvietas un gājēju celiņa infrastruktūras izveidi Gaujas ielā 25B, Ādažos projekta «Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos» ietvaros;
1. Plūdu projekta tālāka virzība;
1. Informatīvas ziņojums par Jauno izglītības projektu;
1. Carnikavas padomes ierosinājums izmaiņām projektā multimodālā sabiedriskā transporta tīkla attīstība dzelzceļa stacijā “Carnikava”.
SANĀKSMES GAITA
		1. Par projektu “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls – stacija «Garupe»”


(A.Vinogrādova, A.Plūksna)
A.VINOGRĀDOVA precizē projekta termiņus. 
A.PLŪKSNA iepazīstina ar karti, kurā norādīts pieslēgums pie autoceļa P1 un pieslēgums uz staciju, norādot sabiedriskā transporta pieturas vietu, salīdzinot veicamos soļus un risinājumus pievienojuma ierīkošanu caur AS “Latvijas valsts meži” zemi vai caur privāto zemi pretī Garupes ielai.
KOMISIJA debatē par privātā nekustamā īpašuma iegādes iespējām, konstatējot, ka zemes iegāde aizņemtu daudz laika, radot risku neiekļauties termiņā, ka arī paaugstinot izmaksas. 
K.MIĶELSONE precizē, ka neiekļaušanās termiņā pilnībā izslēdz no dalības projektā. 
KOMISIJA NOLEMJ: atstāt domes apstiprinātu risinājumu pieslēguma izbūvei caur AS “Latvijas valsts meži” zemi un turpināt dokumentu gatavošanu projekta pieteikuma iesniegšanai.
	2. Par LIFE Bauhausing Europe projektu - Paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēkai (Pirmā iela 42A, Ādaži)


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA iepazīstina ar plānotajiem galvenajiem veicamajiem darbiem, projektētāja iesūtītajām vizualizācijām un skicēm, kas paredz līdzīgu vizuālo izskatu patreizējam.
Norāda uz konstatētiem neparedzētiem darbiem - sienu horizontālo tērauda kopturu virsnormatīvas izlieces līdz pat 50 mm, jumta kopturu izlieces ap 40 mm. Informē par nepieciešamību esošo konstrukciju pastiprināt, kas ievērojami sadārdzinās būvdarbu izmaksas. Sadārdzinājums tiks aprēķināts un precizēts.
KOMISIJA debatē par iespējamām konstrukciju stiprināšanas alternatīvām vai tāmes samazinājumu citās pozīcijās.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai un uzdot ar aprēķināto izmaksu sadārdzinājumu pēc gatavības nekavējoties iepazīstināt Projektu uzraudzības komisiju.
	3. Par stāvvietas un gājēju celiņa infrastruktūras izveidi Gaujas ielā 25B, Ādažos projekta «Bērnu un jauniešu centra izveide Ādažos» ietvaros.


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE iepazīstina ar projekta virzību, informē par atkārtota iepirkuma izsludināšanu ar samazinātām prasībām un ar LAD saskaņotu projekta īstenošanas termiņu pagarinājumu.
KOMISIJA precizē paskaidrojuma raksta termiņu.
I.PĒRKONE informē, ka stāvvietu segums tika nomainīts no bruģa uz grants segumu. Plānotā līgumcena bija 18 457.70 EUR ar PVN, lētākais piedāvājums ir 20 937.66 EUR, kas par 2479.96 EUR pārsniedz plānoto finansējumu.
KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “ZZ STREET” un uzdot APN pārgrupēt finanšu līdzekļus nodaļas budžeta tāmes ietvaros nelielā finanšu deficīta segšanai.
	4. Plūdu projekta tālāka virzība


(I.Vanka-Krilovska, L.Balode)
I.VANKA-KRILOVSKA iepazīstina ar projekta virzību, ar MK rīkojumu apstiprinātiem sasniedzamiem rādītājiem - jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes josla 3.5 km, kas pasargātu 2494 iedzīvotāju. Kopējais projektā sākotnēji plānotais finansējums 4.8 miljoni, t.sk. ERAF atbalsts 85 % 4 080 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 720 000 EUR.
L.BALODE iepazīstina ar iespējamām trīs alternatīvām.
1.alternatīva: dambja aizstāšana ar Gaujas, Priežu un Nūrnieku ielu paaugstināšana par vidēji 1.22 - 1.45 m un jauna aizsargdambja izbūve augšpus Nūrnieku salas 585 m, 6 no 30 skarto zemju īpašniekiem ir devuši atļauju tikai izpētes darbiem. 
2.alternatīva: dambja izbūve Nūrnieku ielā 1, aptuvenais garums 528 m, aptuvenās izmaksas 300 000 EUR ar PVN. 
3.alternatīva: Priežu/ Nūrnieku ielas daļēja pacelšana aptuveni 476 m garumā, aptuvenās izmaksas 500 000 EUR ar PVN. 
Abas pēdējās alternatīvas tiktu realizētas pēc pašvaldības iniciatīvas ar pašvaldības finansējumu. 
KOMISIJA precizē, vai ir iespēja pagarināt projekta izpildes termiņu, precizē attaisnotās izmaksas.
G.PORIETIS norāda, ka ceļu inženierbūve un komunikāciju pārbūve iespējams izmaksātu dārgāk par dambja izbūvi.
I.VANKA-KRILOVSKA informē, ka KEM iespējams atbalstītu pašvaldības sagatavotās dambja alternatīvas, kā arī pārskata ERAF finansējumu.
K.MIĶELSONE aicina sagatavot aptuveno ceļa paaugstinājuma pēdas rasējumu, lai izprastu, cik zemju īpašnieki tiks skarti. Lūdz izvērtēt Gaujas ielas ietveršanu projektā.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai un uzdot:
	0. APN gatavot vēstuli VARAM par projekta realizācijas termiņa pagarinājumu nosūtīšanai pēc oficiālas atbildes saņemšanas; 
0. pārliecināties par skarto zemju īpašnieku aktuālo statusu; 
0. apzināt esošo inženiertīklu stāvokli, to pārbūves iespējas un ietekmi uz projekta realizāciju; 
0. izvērtēt projekta realizācijas atteikšanās risku. 

5. Informatīvas ziņojums par Jauno izglītības projektu


(I.Vanka-Krilovska)
I.VANKA-KRILOVSKA informē par aktivitātēm, kas tika iesniegtas CFLA. Projektā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kas ietver vispārējās izglītības iestādes ēkas būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu pārbūvi, mācību vides uzlabošanu un mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegādi, teritorijas labiekārtošanu, komunikāciju un vizuālo identitāti. Iepazīstina ar projekta plānoto finansējumu un īstenošanas gaitu. Projekta kopējās izmaksas ir 1.4 miljoni EUR.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai.
	6. Carnikavas padomes ierosinājums izmaiņām projektā multimodālā sabiedriskā transporta tīkla attīstība dzelzceļa stacijā “Carnikava”


(I. Grīviņa – Dilāne, I.Vanka-Krilovska)
I.GRĪVIŅA-DILĀNE iepazīstina ar “Stacija 2.0” projekta gaitu, tā sasniedzamiem rezultātiem. Projekta kopējās izmaksas 1 802 500 EUR, t.sk. ERAF finansējums 74.99%, t.i. 1 351 694.75EUR, pašvaldības līdzfinansējums 25.01%, t.i. 450 802.25 EUR.
Informē par Carnikavas iedzīvotāju padomes ierosinājumiem par projektā iekļaujamām aktivitātēm: digitāla informatīva stenda izvietošanu, velo novietnes izveidi, videonovērošanu, drošības paaugstināšanu gājēju pārejai pie Elvi. MK noteikumi šo aktivitāšu iekļaušanu projektā pieļauj.
KOMISIJA debatē par ierosināto aktivitāšu izmaksām un lietderību.
K.MIĶELSONE norāda, ka, lai arī iecere par velo novietnes izveidi ar video novērošana kamerām ir ļoti pozitīva, tomēr iepriekšējā sadarbība ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” bija pārāk komplicēta, kas rada bažas par iespējamu risku projekta sekmīgai realizācijai.
I.GRĪVIŅA-DILĀNE norāda, ka Stacija 2.0 projektā ir paredzētas velo novietnes, tomēr tās ir bez nojumes un video novērošanas kamerām.
KOMISIJA konstatē, ka gājēju pāreja atbilst standartam, tā ir aprīkota ar pamata drošības pasākumiem.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN gatavot atbildi Carnikavas iedzīvotāju padomei un griezties ar priekšlikumiem VAS “Latvijas Dzelzceļš” un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
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image1.png
ADAZU NOVADA PASVALDIBA

Gaujas iela 33A, Adazi, Adazu novads, LV-2164, talr. 25151340, 25151341, e-pasts dome@adazunovads.lv




