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1. Par Blusu kroga projekta ārējais EST tīklu.
1. Par “LIFE Bauhaus” ēkas projekta Pirmā iela 42A turpmākā projektēšanas gaitu.

SANĀKSMES GAITA
		1. Ziņojums par skeitparka projekta izpildi


(E.Krūms)
E.KRŪMS informē, ka iepriekš notika tikšanās ar projektētājiem Zoom platformā, lai detalizēti izrunātu projekta risinājumus un izvairītos no neskaidrībām.
M.SLEJA demonstrē un komentē vizualizāciju videoformātā, skeitparka ģenplānu, rampu veidus, žoga un apgaismojuma risinājumus. Norāda, ka skeitparks ir paredzēts dažādām interešu grupām, risinājumi ir pielāgoti pasūtītāja prasībām un teritorijas specifikai. Ir gatavi sadarboties ar pašvaldību lai samazinātu izmaksas.
KOMISJA debatē par nepieciešamo apgaismojuma apmēru, precizē ūdens novadīšanas risinājumu.
M.SLEJA norāda, ka vēl nepieciešams pabeigt ārējo elektrotīklu risinājumu, vertikālo plānojumu un saņemt pilnvarojumu BIS sistēmā.
KOMISIJA NOLEMJ: 
0. Uzdot SIA “City Playground” sagatavot un iesniegt pašvaldībai skeitparka fotometrisko aprēķinu apgaismojuma risinājuma izvērtēšanai. 
0. L.Bernānam sagatavot pilnvaru projektētājam pieejai BIS.
	2. Par Blusu kroga projekta ārējais EST tīklu


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par sākotnēji būvprojektā akceptēto elektronisko sakaru tīkla izvietojumu, norādot, ka veloceļš tīklu izbūves brīdī jau būs izbūvēts, tāpēc projektētājs rosina projektēt tīklu, izmantojot “caurdures” metodi. Darbu veikšanai nepieciešami jauni tehniskie noteikumi un tiek prognozēts izmaksu pieaugums par 10 000 EUR. Alternatīva ir tīklu pārcelšana uz ielas otru pusi, bet tam nepieciešami saskaņojumi, kas pagarinās izpildes termiņu. Norāda, ka būvprojektam jābūt saskaņotam līdz 17.04.2026., bet projektētājs ievērojami kavē līguma izpildi.
KOMISIJA precizē garantiju un attiecināmo izmaksu nosacījumus “caurdures” metodes izmantošanas gadījumā.
L.BERNĀNS rosina izdalīt tīklu izveidi atsevišķā kārtā.
KOMISIJA NOLEMJ:    Uzdot APN vienoties ar projektētāju un tehniskajā projektā izdalīt tīklu ierīkošanas darbus atsevišķā kārtā, norādīt paredzamās izmaksas kārtai.
	3. Par LIFE Bauhaus ēkas projekta Pirmā iela 42A turpmākā projektēšanas gaitu


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par projekta gaitu, norāda uz būtisku projekta izstrādes termiņu kavējumu, bet būvdarbiem jābūt uzsāktiem un realizētiem 2026. gada ietvaros. Norāda, ka jaunākajā vēstulē sniegtā informācija ir pretrunīga un rada neskaidrības par projekta virzību un projektētāja attieksmi pret būvvaldes prasībām, radot šaubas par iesniegto dokumentu korektumu un atbilstību normatīvajām prasībām. Pasūtītāja iesniegtie precizējumi un papildinājumi netiek ņemti vērā. Pastāv risks, ka process var ievilkties vairākus mēnešus bez būtiska progresa. 
L.BERNĀNS rosina vērsties BKVB, lai tas izvērtētu projektētāja kompetenci.
KOMISIJA debatē par iespējamiem risinājumiem, nolemj sasaukt atsevišķu sanāksmi ar projektētāja valdes locekli, kurš norādīts līgumā kā kontaktpersona, uz sanāksmi aicinot arī projektētāja tehniskos speciālistus, lai jautājumu varētu izskatīt pēc būtības. 
KOMISIJA NOLEMJ:   Uzdot APN ne vēlāk, kā līdz 3. februārim organizēt pašvaldības vadības projektētāja līgumatbildīgās personas un tehniskos speciālistu sanāksmi līguma izpildes gaitas un domstarpību izskatīšanai.
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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