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Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis
Piedalās:   		Komisijas locekļi: E.Kāpa, S.Mūze, I.Pērkone, L.Bernāns, G.Miglāns, Ģ.Dubkēvičs
Nepiedalās:	
Uzaicināti: 	A.Plūksna, A.Zariņš, I.Vanka-Krilovska, L.Balode, I.Grīviņa-Dilāne
Protokolē: 	I.Krūzmane
Sēde notiek: 	Klātienē un attālināti MS Teams vidē
Sēde sākās:	Sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst.12.45
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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par Līguma Nr. JUR 2025-08/886 izpildi (LIFE Bauhaus projekta) Paskaidrojuma raksta izstrāde pašvaldības ēkai Pirmā iela 42A.
1. Par apjomu izmaiņām Stacijas 2,0 projekta ietvaros Carnikavas stacijai.
1. Plūdu projekta īpašnieku iebildumi par tā tālāku virzību, alternatīvu izskatīšana.
SANĀKSMES GAITA
		0. Par Līguma Nr. JUR 2025-08/886 izpildi (LIFE Bauhaus projekta) Paskaidrojuma raksta izstrāde pašvaldības ēkai Pirmā iela 42A


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par projektētāja daļēji iesniegto dokumentāciju BIS, kas nav saskaņota ar pasūtītāja pārstāvjiem, iesniegts neakceptējams jumta siltināšanas risinājums, iztrūkst būtiskas būvdarbu un materiālu daļas, kā arī norāda uz projektētāja izteikto lūgumu papildus termiņa pagarinājumam, vienlaikus no savs puses darbu izpildes termiņus neprecizējot.
G.PORIETIS norāda uz iespēju atteikt dalību projektā vai jauna iepirkuma izsludināšanu apvienotai projektēšanai un būvniecībai, nosakot jaunu, izpildāmu projekta termiņu, no pašvaldības puses sagatavojot precīzus sākotnējos datus, paredzot finansējumu ekspertīzes veikšanai. Rosina apkopot un salīdzināt pašvaldības prasības un projektētāja piedāvājumu, pamatojot līguma laušanu uz pretenzijas pamata. 
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN uzsākt līguma laušanas procedūru ar izpildītāju uz pretenziju pamata un gatavot ziņojumu uz domes sēdi par sadarbības pārtraukšanu ar SIA “Balts un melns”.
	0. Par apjomu izmaiņām Stacijas 2,0 projekta ietvaros Carnikavas stacijai


(I.Grīviņa-Dilāne)
I.GRĪVIŅA-DILĀNE informē par nepieciešamību uzlabot veloceliņa risinājumu savienojumam ar mobilitātes punktu “Carnikava”, norādot uz pārāk šauru ietvi savienojumā no O.Vācieša skvēra līdz Kalmju ielai, kas var radīt bīstamas situācijas. Rosina veikt ietves pārbūvi 0.6 km garumā, paredzot 2.5 m platumu. 
KOMISIJA NOLEMJ: atbalstīt velo celiņa trasējuma pagarinājuma izbūvi, uzdot APN precizēt projektēšanas izmaksas, gatavot uz domes sēdi lēmumprojektu par grozījumiem. 
	0. Plūdu projekta īpašnieku iebildumi par tā tālāku virzību, alternatīvu izskatīšana 


(L.Balode, I.Vanka-Krilovska)
I.VANKA-KRILOVKSA informē par plūdu projekta aktuālo situāciju un saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem, kas satur iebildumus attiecībā uz plānotajām iespējamām plūdu risku novēršanas darbībām. Informē, ka CFLA iesnieguma termiņš strauji tuvojas, nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmākām darbībām.
L.BALODE informē par izskatītajiem iespējamiem alternatīviem risinājumiem dambja izbūvei, apejot zemes gabalus, kuru īpašnieki kategoriski iebilda dambja risinājumam. Vienlaikus norāda uz iemesliem, kāpēc izskatītie alternatīvie risinājumi nebūs efektīvi. 
G.PORIETIS aicina sagatavot starpatbildes saņemtajiem iesniegumiem, plānot sanāksmes organizēšanu ar iedzīvotājiem pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.
KOMISIJA secina, ka projekts nevar sasniegt mērķi.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN sagatavot ziņojumu uz Attīstības komiteju par paveiktajiem darbiem, iespējamiem riskiem un ieteikumiem turpmākajām darbībām.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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