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Ādažu novada pašvaldības domes 2026. gada 26. februāra sēdes lēmumam (protokols Nr. 5 § 7)
Investīciju plāna uzraudzība
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VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem
	VTP1
	220 000
	50
	
	50
	
	2023.-2024.
	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā izstrādāts būvprojekts.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.2.
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā
	VTP1
	800 000
	
	x
	
	x
	2021.
	Izpildīts. Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.3.
	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)
	VTP1
	71 200
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.4.
	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Nēģu iela)
	VTP1
	111 640
	100
	
	
	
	2025.-2030.
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā. Projekta lietderība pārvērtējama vispārēja Carnikavas ūdensapgādes tīklu atjaunošanas plāna vai Nēģu ielas vispārējas pārbūves ietvaros.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Tiks uzsākta projektēšana, ja finansēšana tiks iekļauta pašvaldības budžetā.

	1.5.
	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Kalngales NAI)
	VTP1





	3 000 000
	100
	
	
	
	2022.-2026.
	Plānots izbūvēt spiedvadu no Ataru ceļa līdz Langaskrastu ielai. Uz 2025. gadu ir izstrādāts būvprojekts.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Ir būvniecības stadijā, tiks pabeigts līdz 2026.gada jūnijam.

	1.6.
	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide
	VTP1
	50 000
	15
	85
	
	
	2022.-2027.
	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garciema stacija, Carnikavas tirgus laukums.).
	ITN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	1.7.
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana
	VTP1
	100 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Siltumtrases rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7 – 2024.gadā). Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.
	SIA “Ādažu namsaimnieks” 
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	1.8.
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās
	VTP1
	320 000
	100
	
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.9.
	Ā1.1.2.4.1. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai
	VTP1
	3 250 000
	
	
	
	100
	2021.-2027.
	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Izbūvēts un nodots ekspluatācijā Ādažu Centra NAI 3.kārta 2023.gadā 
Izbūvēts ūdensapgādes maģistrālā vada posms Attekas iela- Katlapu ceļš.

	1.10.
	Ā1.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Ā1.1.4.5. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā
	VTP1
	1 204 478
	75
	25
	
	
	2022.-2027.
	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	1.13.
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā
	VTP1
	
	x
	x
	
	
	2022.
	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.14.
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos
	VTP1
	1 204 478
	75
	25
	
	
	2022.
	Izpildīts. Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai.
	SIA “Balteneko”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.15.
	Ā1.1.4.8. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām
	VTP1
	1 326 082
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2024.gadā veikts Carnikavas siltumapgādes sistēmas attīstības scenāriju tehniski ekonomiskais izvērtējums.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	1.17.
	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS
	VTP1
	1 213 425
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Tika izstrādāts būvprojekts Ādažu CSS paplašināšanai.

	1.18.
	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS
	VTP1
	65 831
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	1.19.
	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS
	VTP1
	58 406
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis.
	SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	1.20.
	C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana
	VTP1
	1 528 555
	x
	x
	
	
	2017.-2023.
	Izpildīts. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	1.21.
	Ā1.1.2.7. Ūdenssaimniecības tīklu savienojuma izveide starp Ādažiem un Carnikavu līdz ar jaunas Otrā pacēluma sūkņu stacijas ar uzkrājošiem rezervuāriem izbūvi Ādažu novada ūdensapgādes sistēmā
	VTP1
	900 000
	
	
	
	100
	2026.-2028.
	Izveidots ūdenssaimniecības tīklu savienojums starp Ādažu pilsētu un Carnikavas ciemu. 2500 m gara ūdensvada izbūve, kas savieno esošās Ādažu un Carnikavas ūdensapgādes sistēmas ar jaunuzbūvējamo otrā pacēluma sūkņu staciju ar papildus rezervuāru ietilpību 200-300 m3   stabilas dzeramā ūdens apgādes un ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu darbībai Ādažu un Carnikavas pagastu attīstības teritorijās.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Priekšprojekta izstrādes  sagatavošanas stadija.

	1.22.
	C1.1.2.1.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos (Ērgļu iela)
	VTP1
	900 000* (kopā ar pasākumu C3.1.2.1.5.)
	100
	
	
	
	2027.
	Lai nepiesārņotu Langas upi, izbūvēt centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas Ērgļu ielā,  kas iet paralēli Langas upei. Pasākumi C3.1.2.1.5.  un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Tiks uzsākta projekta izstrāde, ja tiks iekļauts pašvaldības 2027.gada budžetā.

	1.23.
	Ā1.1.5.2. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros
	VTP1
	584 266
	
	65
	
	35
	2025.-2029.
	Tiks īstenots projekts 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta ietvaros Ādažu novadā tiks izveidotas solārās stacijas 6 objektos.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu un  uzsākta projekta realizācija ar mērķi pabeigt 2026.gadā.

	1.24.
	Ā1.1.2.4.2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Ādažu NAI rekonstrukcija)
	VTP1
	3 400 000
	
	65
	
	35
	2025.-2028.
	Ādažu NAI rekonstrukcija notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes paaugstināšanai, darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai līdz 3500 m3 diennaktī.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Noslēgts līgums ar CFLA par projekta līdzfinansēšanu, tiek īstenots projektēšanas un būvniecības iepirkums.

	1.25.
	Ā1.1.2.4.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Garkalnes ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai)
	VTP1
	420 000
	
	
	
	100
	2025.-2026.
	4800 m gara kanalizācijas spiedvada izbūve Garkalnes NAI apkalpes areāla iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Ādažu pagastā un ierobežojot  mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Izstrādāts bīuvprojekts un tiek īstenots būvdarbu iepiurkums ar mērķi pabeigt 2026.gadā.

	1.26.
	Ā1.1.2.4.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības  projektu īstenošana Carniukavas aglomerācijā, ietverot Carnikavas NAI pārbūvi darbības efektivitātes uzlabošanai)
	VTP1
	2 750 000
	
	65
	
	65
	2025.-2028.
	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu) Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības aglomerācijā (blīvi apdzīvotajās teritorijās). Centralizēto tīklu izbūve Carnikavas aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Carnikavas ūdenssaimniecības aglomerācija ietver sevī Carnikavas, Garciema, Garupes Gaujas un Siguļu ciemus.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	1.27.
	Ā1.1.2.4.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Carnikavas NAI pārbūve darbības efektivitātes uzlabošanai un jaudas palielināšanai)
	VTP1
	1 500 000
	
	65
	
	65
	2026.-2028.
	Carnikavas NAI jauda palielināta līdz 900 m3 diennaktī, ar perspektīvu – līdz 1200 m3 diennaktī. Carnikavas aglomerācijas apkalpes zonas paplašināšanai.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai. Atvērti projektēšanas/būvniecības iepirkuma piedāvājumi.

	1.28.
	Ā1.1.2.4.6. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas notekūdeņu savācējtīklu izbūve Carnikavas ciemā)
	VTP1
	800 000
	
	65
	
	65
	2027.-2028.
	800-1000 m kanalizācijas tīklu izbūve Carnikavas ciemā ~ 30-50 jaunu pieslēgumu izveidošanai.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Tiek gatavots pieteikums ES fondu atbalsta saņemšanai kanalizācijas tīklu posma izbūvei.

	1.29.
	Ā1.1.2.4.7. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai (Kanalizācijas tīkla savienojuma ar Kalngales ciemu izbūve Ādažu aglomerācijas paplašināšanai)
	VTP1
	450 000
	
	
	
	100
	2025.-2026.
	Izbūvēts 6700 m gara kanalizācijas spiedvads Kalngales NAI apkalpes areāla un Garciema ciema attīstības teritoriju iekļaušanai Ādažu aglomerācijā, paplašinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamības areālu Carnikavas pagastā un ierobežojot  mazattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Uzsākti spiedvada būvdarbi ar mērķi pabeigt tos 2026.gadā.



[bookmark: _Toc78304776]VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
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	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.1.
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009)
	VTP2
	3 207 803
	65,76
	27,94
	6,30
	
	2021.- 2024.
	Izpildīts. Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	2.2.
	C2.1.3.1. Laveru sūkņu stacijas rekonstrukcija
	VTP2
	800 000
	x
	x
	
	
	2024.- 2027.
	Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Ir sagatavota TS.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025.gada pavasarī tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. Būvprojekts ir izstrādāts un tiks veikta krājbaseina pārtīrīšana 2026.gadā.

	2.3.
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) 
	VTP2
	7 255 160
	43,74
	56,23
	
	
	2024.-2027.
	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:
· jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),
· jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,
· Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,
· Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).
Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Ādažu vidusskola.
	APN, “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025.gadā tika izsludināts iepirkums uz būvprojektu izstrādi un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanu. Jūlijā mēnesī tika pārtraukts iepirkums. Ierosinājums veikt grozījumus Attīstības programmas Rīcības plānā, precizējot iznākuma rādītājus.

	2.4.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)
	VTP2
	650 000
	x
	x
	
	
	2025.-2027.
	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiz novadpēniecības centra līdz Cēlājiem.
Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	2.5.
	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība (Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana)
	VTP2
	140 000
	10
	90
	
	
	2025.-2027.
	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	2.6.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās
	VTP2
	270 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. 2024.gadā daļēji uzsākts un daļēji nostiprinātas nogāzes, planēta virsma.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
2025.gadā nebija nepieciešams veikt papildus darbus.

	2.7.
	Ā2.1.3.1.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (hidromodeļa izstrāde)
	VTP2
	57 959
	100
	
	
	
	2024.-2025.
	Izpildīts. Izstrādāts hidromodelis. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	2.8.
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana
	VTP2
	7 260
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	2.9.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu
	VTP2
	500 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krastu erozijas monitorings.

	2.10
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)
	VTP2
	800 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	2.11.
	Ā2.1.1.4. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Ādažu novadā
	VTP2
	7 700 000
	x
	x
	x
	
	2026.-2027.
	Projekta “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā.
2. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
3. Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Izpildīts ir pirmais punkts par Garkalnes ciema izpēti, jo hidrauliskajā modelī tika iekļauta Gaujas upe visā Ādažu novada teritorijā no Gaujas upes ietekas līdz Siguldas robežai.

	2.12.
	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana
	VTP2
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Īstenoti meliorācijas pasākumi, t.sk., upes Langa attīrīšanas darbi no Kalngales tilta līdz Ērgļu ielas beigām.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	2.13.
	Ā2.1.3.1.2. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai (ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde)
	VTP2
	62 041
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	2.14.
	C2.1.3.3. Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija
	VTP2
	800 000
	x
	x
	
	
	2025.- 2027.
	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 
2025.gada tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi.
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.1.
	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela)
	VTP3
	7 230
	10
	90
	
	
	2020.-2022.
	Izpildīts. Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde. Projekts  “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.2.
	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana 
	VTP3
	3 500 000
	x
	x
	
	
	2025.-2026.
	[bookmark: _Hlk77318862]Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā. Jāatjauno būvprojekts.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	3.3.
	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Bērzu iela)
	VTP3
	80 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.4.
	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Stacijas iela)
	VTP3
	715 605
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.5.
	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Liepu aleja)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2021.- 2024.
	Izpildīts. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.6.
	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Viršu iela)
	VTP3
	195 000
	100
	
	
	
	2021. -2024.
	Izpildīts. Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.7.
	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu iela)
	VTP3
	2 071 437
	100
	
	
	
	2021.- 2025.
	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa.
Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. 2024.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai. Atlikusī kārta – līdz 2025.gadam (2025. gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei.).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.8.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)
	VTP3
	200 000
	48%
	
	
	52%
	2021.-2027.
	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Iļķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam 1,1 km, 2) 2.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 2,1 km, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts
Nav saņemts AM atbalsts.

	3.9.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2026.
	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.10.
	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana
	VTP3

	136 300
	100
	
	
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.11.
	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)
	VTP3
	50 000
	x
	
	
	x
	2021.-2027.
	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Inču ielā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.12.
	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Kreiļu iela)
	VTP3
	1 000 000
	15
	85
	
	
	2027.-2028.
	Atjaunota Dalderu iela, Kreiļu iela (iepriekš – Eimuru ceļš).
Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.13.
	[bookmark: _Hlk131617151]C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide
	VTP3
	165 928
	25
	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)
	
	
	2021.-2027.
	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā).
Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā).
Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots).
Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).
Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.14.
	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Skolas iela)
	VTP3
	230 000
	100
	
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.15.
	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Inču iela)
	VTP3
	800 000
	100
	
	
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.16.
	[bookmark: _Hlk131617412]Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Ataros)
	VTP3
	175 000
	100

	
	
	
	2021.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No “gulošā policista” līdz Bukultu ceļam – projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.17.
	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.18.
	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Karlsona parks)
	VTP3
	660 000
	x
	x
	
	
	2026.-2027.
	Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.19.
	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana (Garā ielā 20)
	VTP3
	660 000
	100
	
	
	
	2027.-2028.
	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. 
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.20.
	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē) 
	VTP3
	397 476
	10
	90
	
	
	2022.- 2023.
	Izpildīts. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve.
Pasākums saistīts ar pasākumu “C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā”.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.21.
	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”), Projekts Nr.1.1.1.2.i.2/1/24/I/CFLA/002
	VTP3
	500 000
	17
	83
	
	
	2022.- 2027.
	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).
Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2024. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots.

	3.22.
	[bookmark: _Hlk131516834]Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana)
	VTP3
	2 300 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2022.gadā tika realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	3.23.
	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Vanagu iela)
	VTP3
	400 000
	100
	
	
	
	2024.-2028.
	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.24.
	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Zibeņu – Briljantu ceļš)
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Sabrukušā asfaltbetona nomaiņa pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana
	P/A “CKS”
	Carnikava
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.25.
	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana (Tunelis zem dzelzceļa)
	VTP3
	800 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.
	P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.26.
	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (dažādi ceļi)
	VTP3
	600 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecštāles ceļa posms aiz Iļķenes, Boķu ceļš u.c.). Izbūvēta Ārputnu iela.
	P/A “CKS”
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.27.
	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.28.
	[bookmark: _Hlk77583421]Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (Laveru ceļš)
	VTP3
	5 500 000
	x
	x
	
	
	2028.
	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.29.
	[bookmark: _Hlk131516946]Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Alderu un Kanālu ielas)
	VTP3
	6 000 000
	100
	
	
	
	2028.
	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.30.
	Ā3.1.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (Smilškalnu ceļš)
	VTP3
	1 140 000
	30
	70
	
	
	2028.
	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.31.
	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ziedu iela)
	VTP3
	199 250
	100
	
	
	
	2025.- 2027.
	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.32.
	[bookmark: _Hlk131516925]Ā3.1.2.3.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lauku iela)
	VTP3
	400 000
	100
	
	
	
	2028.
	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.33.
	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve
	VTP3
	500 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).
Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).
Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.34.
	Ā3.1.4.2.1. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)
	VTP3
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Posms no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela). Paralēlais ceļš Stapriņos.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.35.
	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Pirmā iela)
	VTP3
	700 000
	100
	
	
	
	2025.- 2027.
	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā (0,55 km no Draudzības ielas līdz Ziedu ielai; II kārta ietve (0,2 km) ar stāvvietām un brauktuvi (0,05 km); III kārta ietve (0,12 km) ar brauktuvi (0,13 km) līdz Ziedu ielai).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts
Plānota 2026. gadā.

	3.36.
	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Lazdu iela)
	VTP3
	168 000
	x
	
	
	x
	2023.
	Izpildīts. Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.37.
	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela)
	VTP3
	300 000
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.38.
	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana)
	VTP3
	242 234,60
	100
	
	
	
	2024.
	Izpildīts. Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.39.
	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Depo iela)
	VTP3
	120 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.40.
	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Alderu iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu  ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu. 2024.gadā izsludinātajā iepirkumā nepiteicās neviens pretendents.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	3.41.
	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Baltezera iela)
	VTP3
	75 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.42.
	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Draudzības iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.43.
	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Attekas iela)
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	3.44.
	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Rīgas gatve)
	VTP3
	215 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaismojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.45.
	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Kalndores iela)
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.46.
	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (Priežu iela)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.47.
	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam)
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.48.
	Ā3.1.3.2. Svītrots (23.11.2023.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.49.
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs
	VTP3
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.50.
	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis posmā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam)
	VTP3
	450 000
	100
	
	
	
	2023.-2027.
	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambim posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam ~3400 m garumā) – ar irdeno segumu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	3.51.
	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām
	VTP3
	130 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta.
	P/A “CKS”, attīstītāji
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.52.
	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava, Projekts Nr.1.1.1.3.i0/1/23/I/CFLA/002  
	VTP3
	4 724 590
	x
	x
	
	
	2022.- 2026.
	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. – 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2025. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots.

	3.53.
	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Dārza iela)
	VTP3
	240 000
	100
	
	
	
	2023.
	Izpildīts. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.54.
	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Gaujmalas iela)
	VTP3
	140 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.55.
	Ā3.2.2.2. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Gaujas ielā 31”
	VTP3
	506 600
	x
	x
	
	
	2024.-2027.
	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā tika uzsākta projektēšana. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Iesniegts projekta pieteikums.

	3.56.
	Ā3.1.4.4.1. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no katlu mājas līdz Pirmajai ielai)
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.57.
	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā)
	VTP3
	500 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.58.
	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Kadagas ceļš)
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas metāla drošības barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (1,5 km). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2025.gadā. Atjaunota gājēju ietve.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu  izbūvēta.

	3.59.
	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Aiz Podniekiem uz Garkalni)
	VTP3
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.60.
	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām
	VTP3
	1 200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.61.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve
	VTP3
	200 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.62.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma
	VTP3
	130 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	3.63.
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona
	VTP3
	100 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.
	APN, Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.64.
	Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona
	VTP3
	155 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.65.
	Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (EKII projekts)
	VTP3
	546 770
	30
	70
	
	
	2023.-2024.
	Izpildīts. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. EKII projekts.
	P/A “CKS”
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.66.
	C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”
	VTP3
	53 240
	x
	x
	
	
	2022.-2023.
	Izpildīts. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	3.67.
	Ā3.1.2.1.6. Svītrots (28.11.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.68.
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30
	VTP3
	155 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. Izveidota 1 objekts 50 mašīnām.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.69.
	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”
	VTP3
	
	x
	x
	
	
	2026.-2027.
	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.
	APN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.70.
	Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai
	VTP3
	735 000
	x
	
	
	
	2027.
	Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms 0,49 km no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.71.
	C3.1.1.1.3. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana (Ceļu infrastruktūras uzlabošana pie Carnikavas vidusskolas un Carnikavas PII "Riekstiņš)
	VTP3
	1 500 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas skolēnu drošības uzlabošanai (pārvietošanās uz mājās vai ārpusstundu nodarbībām). Velo, gājēju un auto ceļš Smilšu iela no Ziedu ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); Jūras iela no Zvejnieku ielas līdz Rīgas ielai (~1 km); 2 paaugstinātie krustojumi, drošības nišas 10 automašīnām. Zvejnieku iela 0,28 km posmā no Jūrs ielas līdz Ziedu ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Daļēji plānots realizēt 2026 gads.

	3.72.
	C3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Ērgļu iela)
	VTP3
	(izmaksas skaitītas kopā ar pasākumu C1.1.2.1.4.)
	100
	
	
	
	2027.
	Noasfaltēts posms Ērgļu ielā no veikala Elvi  līdz Loku ielai. Pasākumi C3.1.2.1.5.  un C1.1.2.1.4. realizējami kā vienots vesels, jo pēc tīklu izbūves noteikti jāatjauno segums.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.73.
	[bookmark: _Hlk176818759]Ā3.1.2.3.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela)
	VTP3
	160 000
	100
	
	
	
	2025.-2026.
	[bookmark: _Hlk176818817]Ceļa seguma virskārtas maiņa uz cieto segumu +TP. Ielu apgaismojuma ierīkošana. 150 m garumā, 5,5 m platumā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Plānots 2026. gads.

	3.74.
	Ā3.1.1.2.6. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu Garkalnē)
	VTP3
	531 000
	100
	
	
	
	2027.
	Gājēju / velo celiņa izbūve ceļa posmā no Podnieku ielas krustojuma ar Lejupes ielu Ādažos līdz autoceļa V50 krustojumam ar Stirnu ielu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.75.
	Ā3.2.3.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam)
	VTP3
	1 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velo braucēju celiņš gar autoceļu P1, posmā no Carnikavas līdz Muižas pārvadam.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.76.
	Ā3.1.4.2.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai Rīgas gatvē
	VTP3
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.77.
	Ā3.1.4.4.2. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no Pirmās ielas 42A līdz Muižai)
	VTP3
	4 000 000
	100
	
	
	
	2028.
	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no Pirmās ielas 42A līdz Muižai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.78.
	Ā3.1.2.3.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Smilgu iela)
	VTP3
	250 000
	x
	x
	
	
	2028.
	Pārbūvēta Smilu iela ~400 m  garumā, uzņēmējdarbības attīstība; uzlabota satiksmes drošība un pieejamība uzņēmējdarbības teritorijām.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.79.
	Ā3.1.2.1.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Alderu un Kanāla ielas)
	VTP3
	4 500 000
	100
	
	
	
	2027.
	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Alderu un Kanāla ielās (5 km).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.80.
	Ā3.1.2.3.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ceriņu iela, Garkalne)
	VTP3
	34 000
	100
	
	
	
	2026.
	Dubultā virsma Ceriņu ielā 0,3 km, Garkalnē.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.81.
	Ā3.1.2.3.13. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Stūrīšu iela, Ādaži)
	VTP3
	65 000
	100
	
	
	
	2026.
	Dubultā virsma Stūrīšu ielā 0,56 km, Ādažos.

	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.82.
	Ā3.1.2.3.14. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Nostūrīšu iela, Ādaži)
	VTP3
	34 000
	100
	
	
	
	2026.
	Dubultā virsma Nostūrīšu ielā 0,3 km, Ādažos.

	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.83.
	Ā3.1.2.3.15. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Liepavotu iela, Ādaži)
	VTP3
	33 000
	100
	
	
	
	2026.
	Dubultā virsma Liepavotu ielā 0,285 km, Ādažos.

	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.84.
	Ā3.1.2.3.16. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Rožu iela, Carnikava)
	VTP3
	40 000
	100
	
	
	
	2026.
	Dubultā virsma Rožu ielā 0,35 km  posmā no Zušu ielas līdz Zušu ielai, Carnikavā.

	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.85.
	Ā3.1.2.3.17. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Saulītes iela/atzars uz Ūdensrožu ielu , Carnikava)
	VTP3
	140 000
	100
	
	
	
	2027.
	Dubultā virsma Saulītes ielā / atzars uz Ūdensrožu ielu  0,85 km, Carnikavā.

	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.86.
	Ā3.1.2.3.18. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Mērnieku iela, Carnikava)
	VTP3
	50 000
	100
	
	
	
	2027.
	Dubultā virsma Mērnieku ielā 0,38 km, Carnikavā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.87.
	Ā3.1.2.3.19. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Līduma iela, Carnikava)
	VTP3
	25 000
	100
	
	
	
	2027.
	Dubultā virsma Līduma ielā 0,25 km, Carnikavā.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.88.
	Ā3.1.2.3.20. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Priežu iela)
	VTP3
	42 000
	100
	
	
	
	2028.
	Dubultā virsma Priežu ielā 0,385km.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.89.
	Ā3.1.2.3.21. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Nūrnieku iela, Ādaži)
	VTP3
	150 000
	100
	
	
	
	2028.
	Dubultā virsma Nūrnieku ielā km 0,97 km, Ādažos.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.90.
	Ā3.1.2.3.22. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Krūkļu iela)
	VTP3
	60 000
	100
	
	
	
	2028.
	Dubultā virsma Krūkļu ielā 0,46 km.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.91.
	Ā3.1.2.3.23. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Ežu iela, Garciems)
	VTP3
	20 000
	100
	
	
	
	2028.
	Ežu ielā 0,15 km divkāršā virsmas apstrāde, Garciemā.
	P/A “CKS”
	Carniakavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.92.
	C3.1.5.3. L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku
	VTP3
	250 000
	100
	
	
	
	2025.-2026.
	L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku.
	P/A “CKS”
	Carniakavas
	Pasākums nav izpildīts
Plānots 2026. gads.

	3.93.
	Ā3.1.2.1.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Smilšu iela)
	VTP3
	1 000 000
	100
	
	
	
	2026.
	Smilšu ielas (0,45 km) pārbūve.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.94.
	Ā3.1.2.3.24. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Elīzes iela, Kadaga)
	VTP3
	160 000
	100
	
	
	
	2026.
	Elīzes ielas posma pārbūve ar asfalta segumu posmā no Kadagas ceļa līdz plānotajai Lindas ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.95.
	Ā3.1.2.1.9. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas iela posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai)
	VTP3
	600 000
	100
	
	
	
	2026.
	Gaujas iela 1,3 km posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīšu ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.96.
	Ā3.1.2.1.10. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Gaujas iela posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam)
	VTP3
	700 000
	100
	
	
	
	2027.
	Gaujas iela 0,8 km posmā no Attekas ielas līdz Kadagas tiltam.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.97.
	Ā3.1.2.1.11. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzirnavu ielai)
	VTP3
	180 000
	100
	
	
	
	2027.
	Draudzības iela posmā no Podnieku ielas līdz Dzirnavu ielai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.98.
	Ā3.1.2.1.12. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ķiršu ielas lietus kanalizācijas atvde uz Vējupi)
	VTP3
	250 000
	100
	
	
	
	2026.
	Ķiršu ielas lietus kanalizācijas atvde uz Vējupi. Ir būvprojekts.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.98.
	C3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Jūras ielas pārbūve, Nākotnes ielas satiksmes organizācijas uzlabošana)
	VTP3
	1 250 000
	100
	
	
	
	2027.
	Jūras ielas pārbūve 0,65 km, Nākotnes iela 0,12 km satiksmes organizācijas uzlabošanai.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.99.
	Ā3.1.1.2.7. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Gājēju pāreja pie Podnieku ielas)
	VTP3
	55 000
	100
	
	
	
	2026.
	Gājēju pāreja pie Podnieku ielas, Dailas ciemats (Gredzenu iela).
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	3.100.
	Ā3.1.2.3.25. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Vēja iela, Ādaži)
	VTP3
	150 000
	50
	
	
	50
	2026.
	Vēja iela, Ādaži 0,52 km.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
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	4.1.
	C4.2.2.1.1.  Gājēju celiņu izveide uz jūru (Garupē)
	VTP4
	50 000
	100
	
	
	
	2019.-2021.
	Izpildīts. Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru  nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.
	APN, P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	4.2.
	C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	C4.2.1.1.1.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”)
	VTP4
	452 826
	10
	90
	
	
	2021.-2022.
	Izpildīts. Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.
	APN, P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	4.5.
	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība
	VTP4
	1 000 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.
	P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.6.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide
	VTP4
	260 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.
	P/A “CKS”, TPN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.7.
	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība (skatu torņa izveide)
	VTP4
	300 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.
	CNC,  P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.8.
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide
	VTP4
	1 200 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izveidota promenāde gar Vējupi.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.9.
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)
	VTP4
	200 127
	x
	x
	
	
	2023.-2024.
	Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai.
	APN, P/A “CKS”, TPN
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	4.10.
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide
	VTP4
	200 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. Plānots izveidot atpūtas vietu Iļķenē.
	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.11.
	C4.2.1.1.2.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Skautu iela)
	VTP4
	650 000
	10
	90
	
	
	2027.
	Skautu ielas pārbūve.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	4.12.
	C4.2.1.1.3.  Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”)
	VTP4
	50 551
	10
	90
	
	
	2022.
	Izpildīts. Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uzstādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uzstādīti digitālie stendi.
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	4.13.
	C4.2.1.2. SAM 2.2.3.3. projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana
	VTP4
	1 455 500
	x
	x
	
	x
	2025.-2029.
	Projekta “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijās Ādažu novadā”, Id. Nr. 2.2.3.3/4/25/A/009 īstenošana:
· Kalngalē izveidot gājēju takas ar grants segumu (920 m) un veikt velo novietnes izbūvi, lai novirzītu apmeklētāju plūsmu no jutīgajām piekrastes zonām, paredzēts informācijas stends;
· Garciemā atjaunot gājēju tiltiņu (15 m), koka skatu platformu un īstenot smilšu erozijas mazināšanas pasākumu - zaru pinuma ierīkošanu krasta nostiprināšanai (100 m);
· Gaujā labiekārtot telšu un ugunskura vietu, kā arī atjaunot Skautu ielas grants segumu ar dubultās virsmas klājumu (2 km), nodrošinot kontrolētu piekļuvi biotopu teritorijām;
· Carnikavā izbūvēt koka laipu no Jūras ielas stāvlaukuma jūras virzienā (750 m), izvietot informācijas stendu;
· Lilastē atjaunot koka laipu pludmalē (60 m);
· Dienvidu Garezerā – ezera A daļas Z piekrastē veikt iekritušas vecas priedes kritalas izvākšanu (koord. 518341/6335770), Vidējā Garezerā - zem ceļa uzbēruma esošās pārāk mazās caurtekas nomaiņu veikt uz atbilstoša lieluma caurteku grāvī starp Vidējo Garezeru un Dienvidu Garezeru, Ziemeļu Garezerā veikt ezera caurteces atjaunošanu, likvidējot aizbērumu starp Ziemeļu Garezera abām daļām. Apēnojuma mazināšana starp Dienvidu Garezeru un Vidus Garezeru. Ar šīm darbībām labvēlīgi tiks ietekmēta visu minēto ezeru biotopu kopējā platība 26,13 ha apmērā.
· Sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” tiks īstenotas biotopu apsaimniekošanas aktivitātes.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”.
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Iesniegts projekta pieteikums.



[bookmark: _Toc78304779]VTP5: Efektīva resursu izmantošana
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
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	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5.1.
	Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana
	VTP5
	18 745 112
	x
	x
	
	x
	2018.-2021.
	Izpildīts. Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.
	APN, ĀVS, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts
Ādažu sākumskola.

	5.2.
	Ā5.1.2.2. Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”,  Nr.9.2.2.1./15/I/002 ietvaros
	VTP5
	 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.)
	~15
	~85
	x
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Sniegti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. 
	Sociālais dienests, “Ādažu ūdensroze”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts
Piešķirti daudz un dažādi pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem.

	5.3.
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016)
	VTP5
	1 275 287,12
	11,45
	80,36
	
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” sniegšanai projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.
	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”
	Ādažu
Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts
Tika sniegti dažādi pakalpojumi DI projekta ietvaros

	5.4.
	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām
	VTP5
	130 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums.
Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. 2025. gadā pirmsskolas grupu skaits samazināts uz 2 grupām, nodrošinot vietu 48 pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Pamatojums: skolas telpu kapacitātes trūkums mācību procesam un grupu nenokomplektēšana ar bērniem.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts
ĀVS darbojas pirmsskolas grupas.

	5.5.
	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Atjaunoti un izveidoti rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)
	 VTP5
	210 000
(30 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. 
Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās. 2023.gadā izvietoti vingrošanas elementi pie Pirmās ielas 25, Ādažos.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.6.
	[bookmark: _Hlk77339812]C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (SPII “Piejūra”)
	VTP5
	3 500 000
	100
	
	
	
	2021.
	Izpildīts. Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās.
Izveidots bērnudārzs 210  vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās.
	IJN, APN, Būvvalde, SPII “Piejūra”
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.7.
	C5.1.2.2. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	Ā5.1.2.6. Projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros, projekts Nr.4.2.1.7/1/23/A/012
	VTP5
	16 000 000 (Būvniecība 15 616 677, t.sk.mēbeles 727 863)
	60,35
	31,25
	0,4
	8
	2022.-2027.
	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. ERAF finansējums – 5 milj. EUR.
Kā liecina Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija par Ādažu pilsētā dzimušo bērnu skaitu pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā Ādažu pilsētā piedzima 64 bērni (2014.gadā – 68 bērni, 2015.gadā – 70, 2016.gadā – 69, 2017.gadā – 68, 2018.gadā – 71, 2019.gadā – 82, 2020.gadā – 55, 2021.gadā – 62, 2022.gadā – 51, 2023.gadā – 43), savukārt vidēji 5 gados – 59 bērni. Ādažu pagastā dzimušo bērnu skaits pēdējo 10 gadu laikā bija vidēji 38 bērni gadā un pēdējo 5 gadu laikā – vidēji 43 jaundzimuši bērni gadā (2014.gadā – 20 bērni, 2015.gadā – 25, 2016.gadā – 31, 2017.gadā – 47, 2018.gadā – 38, 2019.gadā – 28, 2020.gadā – 39, 2021.gadā – 42, 2022.gadā – 48, 2023.gadā – 58). Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā vidēji gadā piedzima 53 bērni (2014.gadā – 79 bērni, 2015.gadā – 58, 2016.gadā – 56, 2017.gadā – 59, 2018.gadā – 41, 2019.gadā – 56, 2020.gadā – 56, 2021.gadā – 46, 2022.gadā – 37, 2023.gadā – 40), savukārt vidēji 5 gados – 47 bērni. Dzimušo bērnu skaita izmaiņas ir bijušas mainīgas, tomēr pēdējo 5 gadu laikā rādītājam Ādažu pilsētā bija tendence samazināties par 8% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 4%), Ādažu pagastā palielināties vidēji par 11% gadā (pēdējo 10 gadu laikā – palielinājās vidēji par 15% gadā) un Carnikavas pagastā – palielināties vidēji par 1% gadā (pēdējo 10 gadu laikā vidējais samazinājums gadā bija 5%). Saglabājoties līdzšinējām 5 iepriekšējo gadu tendencēm, dzimušo bērnu skaits turpmāko 5 gadu laikā (2028.gadā) Ādažu pilsētā varētu samazināties līdz 29 bērniem gadā, Ādažu pagastā – palielināties līdz 98 bērniem gadā, savukārt Carnikavas pagastā palielināties līdz 43 bērniem gadā.
Atbilstoši CSP datiem par bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) pēdējo 5 gadu laikā, Ādažu pilsētā bērnu skaits katru gadu vidēji samazinājās par 1% (2019.gadā – 856 bērni, 2020.gadā – 877, 2021.gadā – 852, 2022.gadā – 871, 2023.gadā – 834), Ādažu pagastā katru gadu šis rādītājs palielinājās vidēji par 1% gadā (2019.gadā – 502 bērni, 2020.gadā – 521, 2021.gadā – 532, 2022.gadā – 543, 2023.gadā – 526), bet Carnikavas pagastā katru gadu vidēji palielinājās par 4% gadā (2019.gadā – 597 bērni, 2020.gadā – 607, 2021.gadā – 612, 2022.gadā – 663, 2023.gadā – 702). Tiek prognozēts, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpmākajos piecos gados Ādažu pilsētā, Ādažu pagastā, Carnikavas pagastā un Ādažu novadā kopumā būs stabils. Saglabājoties līdzšinējām tendencēm, tiek prognozēts, ka pēc 5 gadiem vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot) Ādažu pilsētā būs 811 bērni, Ādažu pagastā – 560 bērni un Carnikavas pagastā – 856 bērni.
	APN, P/A “CKS”, IJN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek projekta īstenošana. plānotais vietu skaits iestādē, paredz 24 izglītojamos vienā grupā. Ņemot vērā pēdējās prognozes par bērnu vecumu rindā uz pašvaldības PII, daļa grupu būs piepildītas ar jaunāka vecumposma izglītojamajiem, tātad līdz 20 izglītojamajiem grupā. Ja izglītojamo skaitu nedrīkst mainīt, tad jāparedz papildus personāls.
C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās.

	5.9.
	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde
	VTP5
	11 040 932
	10 186 010
	746 056
	108 866
	
	2021.- 2022.
	Izpildīts. Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde,  skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.
	APN, CVS
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.10.
	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve
	VTP5
	500 000
	x
	x
	
	x
	2025.-2027.
	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. 
	P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
LEADER projekta ietvaros tiek būvēts 3x3 basketbola laukums un volejbola laukums.

	5.11.
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība, soliņu atjaunošana un Carnikavas parka labiekārtošana
	VTP5
	900 000

	x
	x
	
	x
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai, atjaunoti soliņi. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.12.
	C5.1.2.6. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13.
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide
	VTP5
	200 000
	100
	
	
	
	2022.- 2023.

	Izpildīts. Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).
	Sociālais dienests
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.14.
	[bookmark: _Hlk77339819]C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)
	VTP5
	2 500 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēta jauna PII Kalngalē.
	IJN, APN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.15.
	C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta  korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā
	VTP5
	6 000 000
	70
	30
	
	
	2027.
	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas vidusskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā iela 20, Carnikavā. 
	Vadība, CVS, ĀNMS
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
CVS par izaicinājumiem izglītojamo skaita pieauguma dēļ informēja dibinātāju
2025. gada septembra un decembra Attīstības komitejas sēdēs, 2025. gada decembra Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdēs, kā arī 2025. gada decembra Projekta uzraudzības komitejā

	5.16.
	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope”
	VTP5
	700 000
	x
	x
	
	x
	2021.-2026.
	Pirmās iela 42 un Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek projekta īstenošana.

	5.17.
	C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija
	VTP5
	2 000 000
	50
	50
	
	
	2027.
	Izstrādāts renovācijas projekts.
Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.
	P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.18.
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana
	VTP5
	80 000
	x
	
	
	x
	2023.-2027.
	Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze. 
	ĀNKC
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.19.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide
	VTP5
	1 300 000
	40
	60
	
	
	2025-2027.
	[bookmark: _Hlk190040821][bookmark: _Hlk190040929]Atjaunotas telpas Blusu krogā.  Carnikavas Blusu kroga ēkā  izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Īstenots EJZAF projekts “Blusu kroga atjaunošanas projekta 1. kārta”. 2.kārtas ietvaros atjaunota Blusu kroga dzīvojamā ēka.
	APN, CNC
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots. CNC darbinieki aktīvi iesaistījās darba grupas darbā, sniedzot viedokli par telpu izmantošanu, kā arī ēkas kultūrvēsturisku vērtību, meklējuši papildus materiālus (koncepcija no 2017.gada utt.), kā arī snieguši konsultācijas par Blusu kroga ēkas vēsturi.

	5.20.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	80 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. 2024.gadā uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. Ābeļdārzā pārnēsājamo nojumi (vasaras sezonai, kad ir apvienotās grupas). 17 grupu laukumus papildināt/nomainīt ar jaunām rotaļu iekārtām, nojumes aprīkot ar ergonomiskām un viegli pārvietojamām mēbelēm (galdi, krēsli) lai nodrošinātu mācīšanās iespējas svaigā gaisā. 
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Labiekārtota teritorija- sakopti dzīvžoga krūmi, nozāģēti/apzāģēti koki, kas rada apēnojumu un rada nevajadzīgus izdevumus ēkas apsaimniekošanā. Nojauktas vecās garāžas, nomainīta daļā nožogojuma un nomainīti vārtiņi  Skolas ielas pusē. Uzstādīta nojume 17. Grupai, un šūpoles 15. Grupai. Uzlikts drošības nožogojums vienā pusē gar saimniecības piebraucamo ceļu.

	5.21.
	C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana
	VTP5
	120 000
	100

	
	
	
	2021.-2027.
	Atjaunots teritorijas žogs (261 m). Droši, atjaunoti 2 bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. Žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošana.
	P/A “CKS”, CPII “Riekstiņš”, IJN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna

	5.22.
	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	3 grupu telpu kosmētiskais remonts, 3 gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana (izpildīts daļēji). Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās (izpildīts daļēji). 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Piešķirti līdzekļi inženierkomunikāciju izbūves projektam 2026.gadā
2025.gadā divu grupu garderobēs veikta grīdas maiņa, skoliņas telpas remonts un vadītājas kabineta remonts. Atjaunots koka grīdu segums 13.grupu nojumēs un nomainīti jumti. Veikta multihalles, mazās zāles un trīs grupu parketa atjaunošana.
Neplānoti nomainīts vienas grupas korpusa jumts un veikts cietušo sienu kosmētiskais remonts.

	5.23.
	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.24.
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem
	VTP5
	150 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).
	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
ĀVS tiek projektēta lifta un pandusa izbūve

	5.25.
	Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana
	VTP5
	825 000
	x
	x
	
	
	2021.-2027.
	Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. Īstenots projekts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās” ietvaros.
	ĀNPP, P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Uzsākta projekta īstenošana.

	5.26.
	C5.1.4.1. Dalītās  atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12
	VTP5
	244 554
	42,42
	57,58
	
	
	2025.-2027.
	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. Īstenots projekts Nr. 2.2.2.2/2/25/A/008 “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Laivu ielā 12, Carnikavā”.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek projekta īstenošana

	5.27.
	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība
	VTP5
	800 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāts būvprojekts jaunu kapu vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.28.
	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai
	VTP5
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti. Dailu skvērs.
	APN, PA “CKS”, TPN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Īstenots Mežu dienu projekts.

	5.29.
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide
	VTP5
	50 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts.
	IJN, Izglītības iestādes, APN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Uzsākts projekts jauniešu centra izveidei. 09.10.2026. atklāts bērnu un jauniešu centrs Ādažos

	5.30.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos
	VTP5
	300 000
	x
	x
	
	
	2022.-2027.
	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas
	Pasākumu nav plānots veikt
Netiek plānoti veidot ciemos. Plānotas mobilā darba aktivitātes.

	5.31.
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka.
	P/A “CKS”, Bibliotēka, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.32.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība
	VTP5
	550 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izstrādāts būvprojekts.
Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.
	PA “CKS”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.33.
	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā
	VTP5
	3 000 000
	70
	20
	
	10
	2027.
	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.
	Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.34.
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide
	VTP5
	250 000
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.
	APN, IJN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Ir izveidotas iedzīvotāju padomes, kas pašas spēj funkcionēt un darboties kopienu attīstībā. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros tiek veidots kopienu centrs Ādažos

	5.35.
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide
	VTP5
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2027.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	IJN
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Skolas patstāvīgi sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm nodrošinot formālo un neformālo nodarbību īstenošanu

	5.36.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	VTP5
	600 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).
	APN, PA “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Jūras iela 4, Carnikavā nodots biedrībai.

	5.37.
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana
	VTP5
	5 000 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.
	P/A “CKS”, ANP, CNC
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.38.
	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija
	VTP5
	600 000
	50
	25
	
	25
	2024.-2026.
	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts (4000 m2). Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2025. gads – pabeigta A korpusa un centrālās ieejas fasādes renovēšana. 2025. – turpinās D korpusa renovācija.
	P/A “CKS”, ĀVS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
ĀVS D-korpuss siltināšana.

	5.39.
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija
	VTP5
	1 200 000
	70
	20
	
	10
	2022.- 2027.
	Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidota futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma Uzstādīti āra vingrošanas elementi. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. Īstenots konkursa “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” projekts “Futbola ģērbtuvju izveidošana Ādažu stadionā”.
	ĀVS, Sporta nodaļa
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.40.
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām
	VTP5
	50 000
	100
	
	
	
	2024.-2027.
	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.
	ĀNMS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025. gadā situācija saasinājās sakarā ar jauno valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu, izskatīts nepieciešamības ziņojums un virzīts risināšanai vairākos etapos. Uz 2025. gada beigām ir atbrīvota un iekārtota viena telpa ĀNMS vajadzībām Gaujas ielā 33A.

	5.41.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā
	VTP5
	1 760 000
	50
	
	
	50
	2021.- 2024.
	Izpildīts. Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai. Projekts tika pabeigts 2024.gada sākumā.
	Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.42.
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	2026.-2027.
	Izveidota sensora telpa KPII – neizmantotās mazā baseina telpas pārbūve (t.sk. ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija) un telpu iekārtošana ar atbilstošiem materiāliem (silto graudu kaste, sensorie materiāli, gaismas, skaņas aparatūra).
	Izglītības iestādes, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.43.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide
	VTP5
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII.
	Izglītības iestādes
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	5.44.
	C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	1 500 000
	x
	x
	
	x
	2024.-2027.
	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā:
1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. 
Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija.
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plāna

	5.45.
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība
	VTP5
	2 000 000
	10
	50
	
	40
	2023.-2027.
	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu	prasībām piemērota	skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.
	ĀBVS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.46.
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla   sporta un kultūras kompleksa –  halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos
	VTP5
	12 020 000
	70
	20
	
	10
	2025.- 2027.
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.
Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.
	Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, Kultūras iestādes, TPN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.47.
	Ā5.1.2.10. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.48.
	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.49.
	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.50.
	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā)
	VTP5
	50 000
	70
	20
	
	10
	2026.-2027.
	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa, TPN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.51.
	Ā5.1.2.11. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.52.
	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”.)
	VTP5
	512 898
	15
	
	85
	
	2021.-2022.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusā”: veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “A” un “B” korpusos.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.53.
	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai (Jaunparks)
	VTP5
	50 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	5.54.
	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “C” korpusa siltināšana)
	VTP5
	240 000
	x
	
	
	x
	2022.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “C” korpusa siltināšana”.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.55.
	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)
	VTP5
	182 000
	x
	
	
	x
	2022.- 2023.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā”.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.56.
	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “A” un “B” korpusa siltināšana)
	VTP5
	350 000
	x
	
	
	x
	2023.-2025.
	Īstenots projekts “Ādažu vidusskolas ēkas “A” un “B” korpusa siltināšana”. 09.2023. uzsākta “B” korpusa siltināšana, 2024. plānots uzsākt “A” korpusa siltināšanu.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.57.
	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana)
	VTP5
	1 280 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana. 2025. gadā pabeigta centrālās daļas atjaunošana.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažos
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.58.
	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)
	VTP5
	350 000
	x
	
	
	x
	2026.-2030.
	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII “Strautiņš” grupiņās.
	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.59.
	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība
	VTP5
	300 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).
	P/A “CKS”
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.60.
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
	VTP5
	
	x
	
	
	
	2022.-2023.
	Izpildīts. Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
	P/A “CKS”, IJN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.61.
	Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos
	VTP5
	20 000 000
	x
	x
	
	x
	2023.-2027.
	Veikti publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā. Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde 1.-9. klasei un sporta infrastruktūra Ādažos. Izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestādes ēka Ādažu pilsētā vismaz 800 skolēniem (ar iespēju tur nodrošināt mācības 1000 vietām), paredzot tajā patvertni.
	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.

	5.62.
	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30
	VTP5
	
	x
	
	
	x
	2027.
	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, pie Ādažu vidusskolas.
	APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Papildus īstenošanas vietu- moduļu, kurus iespējams īrēt- tiks izskatīti kontekstā ar jaunas iestādes būvniecības projektu

	5.63.
	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”)
	VTP5
	
	x
	
	
	
	2024.
	Izpildīts. Īstenots projekts “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas “D” korpusā un pārejās”: veikta D korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju “D” korpusā un pārejās.
	ĀVS, P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.64.
	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, Nr.5.1.1.3/1/23/A/029
	VTP5
	506 600
	x
	x
	
	
	2024.-2026.
	Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Iesniegts projekta pieteikums.

	5.65.
	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve
	VTP5
	244 554
	x
	x
	
	
	2023.-2027.
	Izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025. gadā ir sagatavots un iesniegts projekta pieteikums šķiroto atkritumu laukuma izbūvei Laivu ielā 12, Carnikavā. 2026. gadā paredzēta laukuma izbūve.

	5.66.
	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos
	VTP5
	600 000
	100
	
	
	
	2027.
	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga).
	APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.67.
	Ā5.1.2.15. Kadagas PII “Mežavēji” ēkas paplašināšana
	VTP5
	867 600
	x
	
	
	x
	2027.
	Izbūvēta fundamentāla 2 stāvu piebūve, esošās ēkas stilā.
	APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.68.
	Ā5.1.2.16. Pagaidu mācību īstenošanas vietu (pārvietojamu moduļu) izveide pie izglītības iestādēm
	VTP5
	648 800
	x
	
	
	x
	2025.
	Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, kā arī uzsāktu remonta darbus esošajās izglītības iestādēs (Ādažu PII “Strautiņš” un Ādažu vidusskolā), nepieciešams nodrošināt pagaidu mācību īstenošanas vietas blakus attiecīgajām izglītības iestādēm. Izbūvēti 2 pārvietojami, labiekārtoti moduļi - pagaidu mācību īstenošanas vietas (katru 24 bērniem).
	APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde jaunas skolas izveidei.

	5.69.
	Ā5.1.3.11.7. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS inženierkomunikāciju nomaiņa / rekonstrukcija)
	VTP5
	2 300 000
	x
	x
	
	x
	2024.-2027.
	[bookmark: _Hlk191645889]Nomainītas esošās Ādažu vidusskolas inženierkomunikācijas (eloktroinstalācija, ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija). Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās kārtas ietvaros “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai Ādažu novadā”, Id. Nr. 4.2.1.5/2/25/I/008.
	APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.70.
	Ā5.1.3.11.8. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS aktu zāles remonts, modernizācija)
	VTP5
	225 000
	x
	
	
	x
	2025.-2027.
	Veikts Ādažu vidusskolas aktu zāles remonts, kā arī akustikas, apskaņošanas un apgaismošanas ierīkošana.
	ĀVS, APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	5.71.
	Ā5.1.3.11.9. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Lifta ierīkošana ĀVS)
	VTP5
	250 000
	x
	
	
	x
	2026.
	ĀVS izbūvēts 1 lifts. Nodrošināta vides pieejamība, labiekārtojot ietvju pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.
	ĀVS, APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	5.72.
	C5.1.3.25. Siguļu PII “Piejūra” āra teritorijas labiekārtošana
	VTP5
	68 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Bērnu sporta laukuma izveide SPII “Piejūra” un Ādažu novada bērniem (īpaši Siguļu, Gaujas un Upmalas ciemu ģimenēm). Dabas koncertzāles izveide Siguļu PII “Piejūra”.
	SPII “Piejūra”
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	5.73.
	[bookmark: _Hlk149151273]C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana
	VTP5
	19 868
	x
	x
	
	
	2024.
	[bookmark: _Hlk149151299]Izpildīts. Pie Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”.
	APN, ĀNMS
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	5.74.
	Ā5.1.2.17. Sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra ēkas izbūve Ādažos
	VTP5
	1 500 000
	x
	
	
	
	2027.
	Izveidota jauna ēka sociālā dienesta un ģimenes atbalsta centra vajadzībām, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.
	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Pašvaldība seko līdzi projektu iespējām līdzekļu piesaistīšanai.

	5.75.
	Ā5.1.2.18. Pašvaldības pansionāta ierīkošana
	VTP5
	
	x
	
	
	
	2027.
	Pārbūvēta infrastruktūra, pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.
	Sociālais dienests, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Šobrīd nav infrastruktūras, kuru pielāgot.

	5.76.
	C5.1.3.27. LEADER projekta “Sporta laukuma ierīkošana Garciemā” īstenošana
	VTP5
	48 400
	47
	53
	
	
	2025.-2027.
	Sporta laukuma ierīkošana Garciemā: 3x3 basketbola laukuma, pludmales volejbola laukuma un gājēju celiņa izveidošana.
	APN, Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek projekta īstenošana.



[bookmark: _Toc78304780]VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpilde statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6.1.
	Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana
	VTP6
	128 465
	
	
	
	100
	2017.-2021.
	Izpildīts. Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.
Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	6.2.
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana”
	VTP6
	100 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai.
	P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	6.3.
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu
	VTP6
	100 000
	x
	
	
	x
	2022.-2027.
	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).
	P/A “CKS”, ĀVS, KPII
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Daļas nomainītas iekšejās telpās vecas lampas uz LED lampam. Nav piesaistītas trešās puses finansejums.

	6.4.
	Ā6.1.2.3.1. Svītrots (28.11.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Ā6.4.1.9. 2.1.3.1. pasākuma projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos”, Nr. 2.1.3.1/1/24/A/019 īstenošana
	VTP6
	3 080 000
	21,41
	78,59
	
	
	2024.-2027.
	[bookmark: _Hlk179453014]Īstenots 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada Podniekos” īstenošana. Būvprojektā “Krastupes ielas pārbūves” paredzēto risinājumu ieviešana, t.sk., Krastupes ielas un tai piegulošās teritorijas Podniekos projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana (t.sk., esošo lietusūdens savākšanas sistēmu atjaunošana un vides pielāgošana klimata pārmaiņām; kompleksi risinājumi peldvietu noturībai pret klimata pārmaiņām veicināšana; ilgtspējīgas “zaļās” un “zilās” infrastruktūras atjaunošana un attīstība, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām; nepieciešamās ūdensaimniecības infrastruktūras, elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūve un esošo vājstrāvu tīklu pārbūve, jaunizveidotās un atjaunotās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšanai; ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīta civilās aizsardzības nodrošinājuma iegāde un izveide), būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
	APN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek projekta īstenošana.

	6.6.
	C6.3.1.6. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Kalngalē” īstenošana
	VTP6
	1 000 000
	25,01
	74,99
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Vanagu ielu visā tās garumā un pārbūvēt esošo stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Kalngale”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu no Slokas ielas līdz dzelzceļa stacijai.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

	6.7.
	[bookmark: _Hlk196899216]C6.3.1.7. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garciemā” īstenošana
	VTP6
	1 110 000
	25,01
	74,99
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt dzelzceļa stacijai “Garciems” piegulošā stāvlaukuma ar cietā seguma virskārtu. Lai veicinātu iedzīvotājus pārvietoties virzienā uz dzelzceļa staciju un piegulošo stāvlaukumu, plānots pārbūvēt Mežciema ielas posmu no autoceļa P1 līdz Āpšu ielai, izbūvējot infrastruktūru arī mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem (gājēji un velobraucēji).
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

	6.8.
	[bookmark: _Hlk196854784]C6.3.1.8. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Garupē” īstenošana
	VTP6
	932 222
	25,01
	74,99
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt piekļuves ceļu no autoceļa P1 līdz stacijai piegulošai teritorijai, kur plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, izbūvēt ietvi un apgaismojumu paralēli jaunbūvējamam ceļa posmam un savienojošā posmā, lai nodrošinātu ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Garupe”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu gar Vētru ielu.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

	6.9.
	[bookmark: _Hlk196854080]C6.3.1.9. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Carnikavā” īstenošana
	VTP6
	490 000
	15
	85
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots pārbūvēt Kalmju ielu no Ojāra Vācieša ielas līdz Neļķu ielai, atjaunot esošās uzejas kāpnes uz perona teritorijas no Stacijas ielas puses, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Carnikava”. Kā arī, ņemot vērā dzelzceļa stacijas “Carnikava” apmeklētāju skaitu, plānots atjaunot stacijas teritorijai piegulošās tualetes iekštelpas.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

	6.10.
	C6.3.1.10. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Gaujā” īstenošana
	VTP6
	650 000
	25,01
	74,99
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt ietvi gar Skautu ielu no Dzirnupes ielas līdz Ostvalda ielai, izbūvēt ietvi un apgaismojumu no dzelzceļa stacijas Gauja līdz Malienas ielai, tai skaitā paredzēt slīpu nobrauktuvju izbūvi no peroniem (katrā pusē vienu). Lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļa stacijai plānots pārbūvēt Dzirnupes ielu paredzot arī gājēju un velobraucēju infrastruktūru un apgaismojumu – plānots realizēt izstrādāto Dzirnupes ielas projektu. Veicot iedzīvotāju pārsēšanos no privātā auto uz vilcienu, plānots attīstīt auto stāvvietas tiešā dzelzceļa tuvumā gar Skautu ielu.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.

	6.11.
	[bookmark: _Hlk196851239]C6.3.1.11. Projekta “Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstība Lilastē” īstenošana
	VTP6
	400 000
	25,01
	74,99
	
	
	2025.-2029.
	Projektu plānots veikt 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros. Projektā plānots izbūvēt stāvlaukumu ar cietā seguma virskārtu, nodrošinot ērtu piekļūstamību dzelzceļa stacijai “Lilaste”. Veicinot iedzīvotāju pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots izbūvēt ietvi gar Lilastes ielu no dzelzceļa stacijas savienojuma līdz Ziemeļu ielai.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Notiek izpēte, tiek gatavots projekta pieteikums.



[bookmark: _Toc78304781]VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.205.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7.1.
	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”)
	VTP7

	2 958 721 
	47,92
	45,71
	6,38
	
	2020.-2021.
	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	7.2.
	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos”)
	VTP7
	1 668 123
	15
	85
	
	
	2024.- 2027.
	[bookmark: _Hlk163759351]Īstenots projekts “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā “Jaunkūlas”. SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Tiek īstenotas 3 projekta kārtas. Projekta 1. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi no Rīgas gatves (600 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu, tajā skaitā ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT) izbūvi un UKT izbūvi Plostnieku ielai (192 m) un Veckūlu ceļa posma (130 m), ar pieslēgumu esošai sūkņu stacijai. Projekta 2. kārtā plānots veikt Jaunkūlu ielas pārbūvi līdz Plostnieku ielai (192 m) un piegulošās teritorijas labiekārtojumu. Projekta 3. kārtā plānots  veikt Veckūlu ceļa posma (130 m) pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu.
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Tiek īstenots projekts.

	7.3.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 2.posms un IV kārta)
	VTP7
	3 800 000
	x
	x
	x
	x
	2025.-2027.
	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 m3 dnn III kārtā 
un par 500 m3  diennaktī – IV kārtā. Samazināti attīrītajos notekūdeņos paliekošā fosfora un slāpekļa apjomi.
	SIA “Ādažu ūdens”, ĀND
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Šis “NAI jaudas palielināšana par 800 m3 dnn III kārtā: - pilnībā pabeigts 2023.gadā.
Šis tiek īstenots pašlaik. Noslēgts līgums ar CFLA par līdzfinansējumu un tiek īstenots projektēšanas/būvniecības darbu iepirkums.

	7.4.
	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā
	VTP7
	500 000
	x
	x
	
	
	2027.
	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.
	P/A “CKS”, APN
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	7.5.
	Ā7.2.2.2. Zinātniskā centra izveide
	VTP7
	4 000 000
	50
	25
	25
	
	2027.
	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs.
Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija.
Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.
	IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nav plānots veikt

	7.6.
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve
	VTP7
	140 000
	
	85
	
	15
	2021.-2022.
	Izpildīts. Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	7.7.
	Ā7.1.1.2. Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažu novadā
	VTP7
	11 750 000
	x
	x
	
	x
	2025.-2029.
	Īstenots projekts Ādažu novada Ādažos, Stapriņos un Birzniekos SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros.  Plānots īstenot šādas aktivitātes: 
· Laveru ceļa uzlabošana (Ādažu lidlauka piekļuve),
· Paralēlceļu izbūve gar A1 (Stapriņos),
· Ceļu infrastruktūras attīstība Smilgu ielā (Ādažos).
	APN, P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts
Projekta īstenošana nav uzsākta.

	7.8.
	Ā7.1.5.7. Projekta īstenošana 2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros
	VTP7
	
	
	x
	
	x
	2026.
	6 objektos uzstādītas no Saules enerģijas iegūtās elektroenerģijas ražošanas jaudas >400 KW kopapjomā.
	SIA “Ādažu ūdens”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
Skatīt 2.1.1.6 izpildi.



[bookmark: _Toc78304782]VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.205.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.1.
	C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana
	VTP8
	70 000
	90
	
	
	10
	2021.-2027.
	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”.
	IJN,Izglītības iestādes, IJN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots PII Piejūra

	8.2.
	Ā8.1.4.1. Novada metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažu novadā
	VTP8
	250 000
	x
	
	
	x
	2024.- 2026.
	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. 
	IJN, vadība
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
ESF projektā  “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” (Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001), kurš tiek īstenots novadā no 2025.gada augusta,  paredzēta Metodiskā atbalsta sistēmas izveide katrā novadā atsevišķi līdz 2027. gadam.

	8.3.
	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2022.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	Izglītības iestādes, IJN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	8.4.
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)
	VTP8
	80 000
	
	
	
	100
	2021.-2027.
	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.
	Izglītības iestādes, IJN
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	8.5.
	Ā8.1.2.4. Svītrots (25.04.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6.
	Ā8.1.1.11. 4.2.1.5. pasākuma projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai” īstenošana Ādažu novadā,  2. kārta
	VTP8
	1 437 246
	15
	85
	
	
	2025.-2027.
	Īstenots projekts 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” otrās kārtas ietvaros. Projekta ietvaros ĀVS veikta vispārējo mācību telpu pārbūve un atjaunošana, gaiteņu un sanitāro mezglu pārbūve un atjaunošana, iekštelpu inženiertīklu pārbūve, āra lifta izbūve, dabaszinātņu un matemātikas kabinetu pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma iegāde dabaszinātņu klasēm. Veikta teritorijas labiekārtošana pie ĀVS. Projekta ietvaros CVS veikta mācību vides uzlabošana un mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegāde.
	APN, IJN
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Iesniegts projekta pieteikums.



[bookmark: _Toc78304783]VTP9:  Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9.1.
	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām
	VTP9
	100 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.
	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Ir iespēja saņemt nodarbības DAC Ādažu Ūdensroze, kā arī tiek apmaksāti pakalpojumi līdz 1500 euro gadā.

	9.3.
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais  ar invaliditāti
	VTP9
	50 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.
	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	9.4.
	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi)
	VTP9
	60 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.
	P/A “CKS”, Sociālais dienests
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Finansējums līdz 5000 euro paredzēts katru gadu 2 mājokļu pielāgošanām pēc SN.

	9.5.
	C9.1.1.5. Svītrots (26.04.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.
	Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7.
	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija
	VTP9
	300 000
	
	
	
	100
	2022.- 2024.
	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	9.8.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija
	VTP9
	60 000
	
	
	
	100
	2023.-2024.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	9.9.
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija
	VTP9
	50 000
	
	
	
	100
	2023.-2025.
	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.
	PSIA “Ādažu slimnīca”
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	9.10.
	[bookmark: _Hlk146793836]Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā
	VTP9
	41 022
	
	82
	18
	
	2023.-2025.
	[bookmark: _Hlk146793881]Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. Projekta ietvaros tiek pielāgoti mājokļi 2 personām ar invaliditāti un smagiem kustību traucējumiem.
	Sociālais dienests, APN
	Ādažu 
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekta ietvaros 2025. gadā pielāgoti 2 mājokļi. Projekta gala ziņojums 2026. gadā tiek vērtēts CFLA. Priekšlikums veikt izmaiņas AP, precējot pasākuma gala termiņu.



[bookmark: _Toc78304784]VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10.1.
	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos
	VTP10
	116 000
	x
	x
	
	x
	2021.
	Izpildīts. 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.
	Sporta nodaļa
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	10.2.
	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā
	VTP10
	500 000
	70
	20
	
	10
	2023.-2027.
	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”.
	Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	10.3.
	C10.1.1.1. Jauna skeitparka ierīkošana Carnikavā
	VTP10
	185 000
	100
	
	
	
	2025.-2027.
	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.
	P/A “CKS”, Sporta nodaļa
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam



[bookmark: _Toc78304785]VTP11: Novada kultūrvides attīstība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc78304786]VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	12.1.
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000 
	x
	x
	
	x
	2022.-2027.
	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. ĀVS tiek īstenotas pasākumu un interešu izglītības programmu ietvaros.
	IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Tradicionāli radošās darbnīcas CNC notiek Ziemassvētku priekšvakarā, arī 2025. gadā darbnīcas notika gan CNC telpās, gan arī Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, darbnīcas notiek arī izstādes atklāšanas pašakumos, un vienmēr, arī 2025. gadā – Muzeju nakts pasākumā. Šogad unikālā darbnīca bērniem par arheoloģijas atradumiem notika Eiropas Arheoloģijas dienu ietvaros CNC pagalmā, šim pasākumam tika izveidota speciāla smilšu kaste. Darbnīcas notika arī Talkas pasākuma noslēgumā (sadarbībā ar CKS).

	12.2.
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana
	VTP12
	140 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Carnikavas tautas namā “Ozolaine” tiek organizētas darbnīcas novada svētku ietvaros.
	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, NVO
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	12.3.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001)
	VTP12
	187 923
	
	85
	15
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.
Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.
	APN, pašvaldības iestādes
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	12.4.
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana  novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās
	VTP12
	80 000
	x
	x
	x
	
	2021.- 2027.
	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.
	ITN, P/A “CKS”, ĀNPP
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	12.5.
	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā
	VTP12
	300 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Ieviestie pasākumi vienreizējam pabalstam daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem, kā arī ikmēneša ēdināšanas pabalsti par trešo un katru nākamo bērnu.
	Sociālais dienests, Senioru biedrības, IJN
	Carnikavas, Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Tiek piešķirti pakalpojumi un pabalsti noteiktajām mērķa grupām.

	12.6.
	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046)
	VTP12
	117 962 (2017.-2023.)
	
	85
	15
	
	2021.-2023.
	Izpildīts. Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.”.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	12.7.
	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem
	VTP12
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros daudzbērnu ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.
	Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO, IJN
	Carnikavas, Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	12.8.
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros (projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/012 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā”)
	VTP12
	200 001
	13
	87
	
	
	2024.-2029.
	SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”.
	PN, pašvaldības iestādes
	Ādažu Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025.gadā īstenots 321 pasākums.

	12.9.
	Ā12.3.1.2. Projekta “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 īstenošana
	VTP12
	274 878
	41 232
	233 646
	
	
	2025.-2027.
	Īstenots projekts “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civiliem aizsardzības mērķiem Ādažu novadā”, Id. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/057 kura ietvaros Ādažu novadā izveidotas 5 patvertnes.
	APN, CKS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam



[bookmark: _Toc78304787]VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.
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	12
	13

	13.1.
	Svītrots (22.12.2025.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde, Nr. 03LV000671X
	VTP13
	60 000
	
	100
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. EUCF projekta īstenošana.
	APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts



[bookmark: _Toc78304788]VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	14.1.
	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)
	VTP14
	20 000 000
	x
	
	x
	
	2021.-2027.
	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.
	P/A “CKS”, TPN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	14.2.
	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana
	VTP14
	2 400 000
	
	
	
	x
	2024.- 2025.
	Izpildīts. Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km).
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:1] [1:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	14.3.
	C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana
	VTP14
	970 067
	30
	70 (LIFE)
	
	
	2019.-2021.
	Izpildīts. Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.
	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	14.4.
	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	85 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augsskolu “Turība”. 2024. gadā uzsākta sadarbība ar RSU, RSU Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju -  studentu prakses vietas nodrošināšanai un mācībspēka piesaistē.
	IJN, Izglītības iestādes, CNC
	Ādažu
Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
CVS 2025. gadā uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbības iespējām padziļināto kursu īstenošanai. CNC sagatavo, pilnveido muzejpedagoģiskās programmas. 2025. gada kopā ar etnogrāfijas studentiem aktīvi piedalījās klimata pārmaiņu ietekmes uz dabu un kultūrvēsturi diskusijā, ko rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Regulāri piedalāmies studentu organizētajās aptaujās un intervijās (tiešsaistē vai klātienē).

	14.5.
	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm
	VTP14
	60 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.
	IJN, Izglītības iestādes
	Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
CVS ir uzsācis sarunas ar Latvijas universitāti par sadarbību padziļināto kursu īstenošanai.

	14.6.
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vietas izveide
	VTP14
	50 000
	x
	
	
	x
	2024.-2027.
	Ierīkota bioloģisko atkritumu pārstrādes / īslaicīgās uzglabāšanas vieta.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums nav izpildīts

	14.7.
	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru
	VTP14
	70 000
	50
	
	
	50 (VUGD)
	2023.-2024.
	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju  uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).
	ĀNPP
	Carnikavas
	Pasākums nav izpildīts

	14.8.
	[bookmark: _Hlk66802116]C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā
	VTP14
	1 000 000
	25
	75
	
	
	2027.
	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	14.9.
	Ā14.1.2.14. Svītrots (23.11.2023.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.10.
	Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana
	VTP14
	3 000 000
	x
	
	
	x
	2023.-2027.
	Atjaunots Iļķenes ceļš.
	Aizsardzības ministrija[footnoteRef:2] [2:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	14.11.
	Ā14.1.8.1.  Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos
	VTP14
	2 500 000
	
	
	100
	
	2021.- 2025.
	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.
	P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	14.12.
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība
	VTP14
	2 500 000
	x
	
	
	x
	2027.
	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.
	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija[footnoteRef:3] [3:  Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.] 

	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	14.13.
	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros
	VTP14
	3 916 599
	x
	x
	x
	
	2021.- 2023.
	Izpildīts. Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.
Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –“Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām uzņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicina vietējo uzņēmumu atpazīstamību.
	APN, CNC
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	14.14.
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana
	VTP14
	272 638
	20
	80
	
	
	2022.-2025.
	Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. Katru gadu tiek īstenots šis projekts, arī 2025. gadā ir jauns sadarbības līgums.
	ĀVS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Priekšlikums veikt izmaiņas AP Investīciju plānā, precizējot projekta īstenošanas termiņu.

	14.15.
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros
	VTP14
	150 000
	20
	80
	
	
	2023.-2026.
	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.
	APN, PA “CKS”
	Ādažu
	Pasākumu nav plānots veikt

	14.16.
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks”
	VTP14
	344 000
	
	80
	
	20
	2023.-2026.
	Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.
	APN, CNC
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas gaitā piedalījāmies vairākos biedrības “Jūras Zeme” organizētajos Gaujas lejteces un Emajogi stratēģijas izstrādes pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē, tostarp apsekošanās, diskusijās un darba grupās.

	14.17.
	C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)
	VTP14
	148 680
	
	100
	
	
	2019.-2022.
	Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.
	APN
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	14.18.
	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā
	VTP14
	
	
	x
	
	
	2023.-2026.
	Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60.
	NĪN, APN
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
SIA “Kadagas Nami” pārdotie 3 NĪ Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 zemesgrāmatā 11.12.2025. apvienoti vienā NĪ ar zemes vienības adresi: Elīzes iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov.

	14.19.
	[bookmark: _Hlk149124094]Ā14.1.10.15.  Svītrots (28.11.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.20.
	Ā14.1.1.22. Svītrots (28.11.2024.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.21.
	Ā14.1.9.3. Sadarbība INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas finansētā projekta “Upesceļi II” īstenošanā
	VTP14
	40 550
	10
	80
	10
	
	2024.-2027.
	Projekta mērķis ir ūdenstūrisma attīstība, radot sociāli inovatīvus risinājumus publisko ūdeņu (upju, ezeru, citu ūdenstilpju), ūdenstūrisma maršrutu un produktu pieejamībai rekreācijas vajadzībām un izmantošanai dažādām sabiedrības grupām (t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem u.c.). Projekta ietvaros ir plānoti atpūtas un rekreācijas infrastruktūras uzlabojumi Ādažu pagastā un Carnikavā.
	APN, CNC
	Ādažu
Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Projekts tiek īstenots. Projekta īstenošanas ietvaros kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un pieejamības speciālistiem no apvienības ‘Apeirons’ veikta publisko ūdeņu apsekošana, izvērtējot pieejamības risinājumus un nepieciešamos uzlabojumus Ādažu pagastā un Carnikavā.



[bookmark: _Toc78304789]VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	15.1.
	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	15.2.
	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana
	VTP15
	280 000
(40 000 gadā)
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.
Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros.
	Vērtēšanas komisija, APN
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025. gadā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem tika īstenoti 22.

	15.3.
	C15.1.2.1. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.4.
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
	VTP15
	70 000
	100
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	15.5.
	Ā15.1.2.3. Svītrots (23.02.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.6.
	Ā15.1.3.1. Pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss
	VTP15
	210 000
	x
	
	
	
	2025.-2027.
	[bookmark: _Hlk183267128]Lai veicinātu Ādažu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībā un šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm, tiek īstenots pašvaldības līdzdalības budžeta konkurss. Projekti tiek īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās: 1) Ādažu pilsētā, 2) Ādažu novada ciemos, kuros ir 1000 un vairāk iedzīvotāju un 3) Ādažu novada ciemos līdz 1000 iedzīvotājiem.
	Vērtēšanas komisija
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
2025. gadā iesniegti 13 projektu pieteikumi, no tiem 8 izvirzīti iedzīvotāju balsošanai. Atbalstīti un tiks īstenoti 4 projekti.

	15.7.
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā
	VTP15
	235 0000 (~25 000 gadā)
	x
	
	
	
	2021.-2027.
	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.
	APN Sociālais dienests, ĀNKC, IJN
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
Līdzekļi tiek piešķirti katru gadu, no 2026.gada 19 000 euro. 2025. gadā atbalstīti 6 iniciatīvu projekti. Saimnieciskās darbības veicēji tiks atbalstīti ESF projektā “Skola kopienā”



[bookmark: _Toc78304790]VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums (aktivitāte)
	Prioritāte
	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR
	Finansējuma avoti, %
	Projekta ieviešanas laiks
	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
	Izpildes statuss uz 31.12.2025.

	
	
	
	
	pašvaldības finansējums
	ES fondu finansējums
	valsts finansējums
	cits finansējums
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	16.1.
	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (pedagogu motivācijai)
	VTP16
	1 500 000
	100
	
	
	
	2022.
	Izpildīts. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.2.
	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.
	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos (transporta izdevumu segšana pedagogu motivācijai)
	VTP16
	180 000
	100
	
	
	
	2022.-2027.
	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējām kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.
Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.
	IJN, Izglītības iestādes
	Ādažu, Carnikavas
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	16.4.
	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5.
	[bookmark: _Hlk86070564][bookmark: _Hlk86070493]C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana)
	VTP16
	277 153
	10
	
	
	90
	2021.-2022.
	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaiteņu informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktņu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).
	CVS
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.6.
	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvaltātes uzlabošana)
	VTP6
	350 000
	10
	
	
	90
	2022.
	Izpildīts. Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.
	CVS
	Carnikavas
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.7.
	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))
	VTP16
	45 000
	100
	
	
	
	2023.
	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.
	ĀNPP
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.8.
	Ā16.1.1.3.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai))
	VTP16
	81 837,88
	100
	
	
	
	2024.
	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.
	ĀNPP
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.9.
	Ā16.1.1.3.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (skolēnu autobusa iegāde)
	VTP16
	121 000
	x
	
	
	x
	2023.
	Izpildīts. Iegādāts 1 skolēnu autobuss 30 vietām.
	P/A “CKS”
	Ādažu
	Pasākums ir pilnībā pabeigts

	16.10.
	Ā16.1.1.3.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību priekšmetu kabinetu apmēbelēšana, mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana ĀVS)
	VTP6
	300 000
	x
	
	
	x
	2025.-2026.
	Kabinetu aprīkošana ar mācību materiāliem, līdzekļiem. Interaktīvās tāfeles 40 gab., STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.
	ĀVS
	Ādažu
	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

	16.11.
	Ā16.1.1.3.5. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (STEM mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana CVS)
	VTP6
	300 000
	x
	
	
	x
	2026.-2027.
	Veco datoru utilizācija, jaunu datoru iegāde; tehnoloģiju un STEM priekšmetu mācību materiālu papildināšana. 100 stacionārie un portatīvie datori mācību procesa nodrošināšanai, 30 interaktīvās tāfeles, STEM un tehnoloģiju mācību materiālu komplekti 1.-12. klases izglītības programmas īstenošanai.
	CVS
	Carnikavas
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	16.12.
	Ā16.1.1.3.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Multifunkcionāla IKT risinājuma ieviešana un aprīkojuma iegāde PII “Strautiņš”)
	VTP16
	68 000
	x
	
	
	x
	2026.
	Grupu telpu ierīkošana ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem un citām tehnoloģijām.
	PII “Strautiņš”
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.

	16.13.
	Ā16.1.1.3.7. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (ĀVS mācību klašu apmēbelēšana)
	VTP16
	250 000
	x
	
	
	x
	2026.
	Iegādātas mobilas, viegli pārvietojamas, ergonomiskas mēbeles.
	ĀVS
	Ādažu
	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2025.g.
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Tekstā izmantotie saīsinājumi:
	AM
	· Aizsardzības ministrija

	AP
	· Attīstība programma

	APN
	· Attīstības un projektu nodaļa

	A1
	· valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))

	ĀBJSS
	· Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

	ĀBVS
	· Ādažu Brīvā Valdorfa skola

	ĀNKC
	· Ādažu novada Kultūras centrs

	ĀNMS
	· Ādažu novada Mākslu skola

	ĀNP
	· Ādažu novada pašvaldība

	ĀNIEKRP
	· Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.

	ĀPII
	· Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

	ĀNPP
	· Ādažu novada pašvaldības policija

	ĀVS
	· Ādažu vidusskola

	BJIC
	· Bērnu un jauniešu interešu centrs

	CNC
	· Carnikavas Novadpētniecības centrs

	CPII
	· Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde

	CPP
	· Carnikavas pašvaldības policija

	CSS
	· centralizētā siltumapgādes sistēma

	CVS
	· Carnikavas vidusskola

	dnn
	· diennakts

	EPC
	· energoefektivitātes pakalpojuma līgums

	EPS
	· energopārvaldības sistēma

	ES
	· Eiropas Savienība

	ESF
	· Eiropas Sociālais fonds

	EUR
	· eiro

	GRT
	· garīga rakstura traucējumi

	gs.
	· gadsimts

	IAS
	· ilgtspējīgas attīstības stratēģija

	IJN
	· Izglītības un jaunatnes nodaļa

	ITN
	· Informācijas tehnoloģiju nodaļa

	ĪADT
	· īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

	JIN
	· Juridiskā un iepirkumu nodaļa

	km
	· kilometrs

	km3
	· kubikkilometrs

	KPII
	· Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

	LAD
	· Lauku atbalsta dienests

	LIAA
	· Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

	LIFE
	· Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā

	LR
	· Latvijas Republika

	LV
	· Latvijas valsts

	m
	· metrs

	MK
	· Ministru Kabinets

	NAI
	· notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

	NBS
	· Nacionālie bruņotie spēki

	NĪ
	· Nekustamais īpašums

	NĪN
	· nekustamā īpašuma nodoklis

	NĪNo
	· Nekustamā īpašuma nodaļa

	Nr.
	· numurs

	NVO
	· nevalstiskā organizācija

	P/A “CKS”
	· pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss”

	PII
	· pirmsskolas izglītības iestāde

	PPP
	· publiskā privātā partnerība

	PSIA
	· pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	P1
	· valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)

	RPR
	· Rīgas plānošanas reģions

	RV
	· rīcības virziens

	SAN
	· Sabiedrisko attiecību nodaļa

	SAM
	· specifiskais atbalsta mērķis

	SIA
	· sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	SPII “Piejūra”
	· Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra”

	SVID
	· stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

	TEN-T
	· (Trans-European Transport Network) Eiropas transporta tīkls

	TIC
	· tūrisma informācijas centrs

	TP
	· Tehniskais projekts

	TPN
	· Teritorijas plānošanas nodaļa

	t.sk.
	· tai skaitā

	u.c.
	· un citi

	u.tml.
	· un tamlīdzīgi

	utt.
	· un tā tālāk

	VKKP
	· Valsts kultūrkapitāla fonds

	VRG
	· vietējā rīcības grupa

	VSIA
	· valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	VUGD
	· Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	VTP
	· vidēja termiņa prioritāte





