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1. Par izglītības infrastruktūras paplašināšanu Ādažos.
SANĀKSMES GAITA
		0. Par Carnikavas skeitparka projekta gaitu 


(A.Liniņš)
A.LINIŅŠ informē, ka ir saņemts tehniskais projekts, kas tiek saskaņots atbilstošajās instancēs. Projektēšanas sākotnējais plānotais finansējums bija 200 000 EUR, sadārdzinājums ir 63 000 EUR ar PVN. Sadārdzinājuma galvenie iemesli ir skeitparkam izvēlētās vietas specifika – nepieciešama grunts nomaiņa, VAS “Latvijas dzelzceļš” nosacījuma izpilde par sētas uzstādīšanu, kā arī papildu apgaismojuma uzstādīšana. Izsaka priekšlikumu pārcelt iepirkumu uz 2027.gadu.
G.PORIETIS aicina izskatīt kontroltāmi, identificējot pozīcijas, ko iespējams izdalīt atsevišķi un gatavot iepirkumu faktiskā cenu piedāvājuma precizēšanai.
KOMISJA diskutē par būvniecības cenu tendencēm, atbalsta iepirkuma izsludināšanu, faktiskās cenas noteikšanai. 
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot Sporta nodaļai izskatīt tāmi, nosakot pozīcijas, kuru izpilde iespējama saimnieciskā kārtā, informējot projektu uzraudzības komisiju par rezultātu. Gatavot dokumentus iepirkuma procedūrai.
	0. Par Jaunkūlu ielas pārbūvi


(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par būvdarbu gaitu – atsedzot asfaltu un grunti, atklājās liels kūdras slānis, un pamatojoties uz būvdarbu veicēja aprēķiniem nepieciešama grunts nomaiņa par 3587 m3 lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānotie 3733.9 m3. Papildus objektā ir konstatētas nefunkcionējošas azbesta caurules, kuru piederība nav noskaidrojama. Pieņemts lēmums tās likvidēt. Šobrīd būvprojektā paredzētās gruntsapmaiņas izmaksas sastāda 43 700 EUR bez PVN, papildu veicamajiem darbiem izmaksu aprēķins nav veikts. Plānots izmantot darbu gaitā iegūto grunts materiālu. Norāda, ka kontrolurbumi tika veikti, tomēr nepietiekamā apmērā. Izskata iespēju daļu papildus izmaksu segt no apdrošināšanas. Informē, ka konstatācijas akts ir sastādīts un parakstīts.
KOMISIJA NOLEMJ: pieņem zināšanai, ka, veicot grunts apmaiņu, ir iespējamas papildu izmaksas, un uzdot APN gatavot pretenziju projektētājam paskaidrojuma iegūšanai, secīgi pēc nepieciešamības gatavot pieteikumu apdrošināšanas līdzekļu atgūšanai.
	0. Par publiskās ārtelpas projektu Pirmā iela 42 


(A.Plūksna)
E.KĀPA informē, ka publiskās ārtelpas labiekārtošanas iepirkumā tika saņemti 3 piedāvājumi, no kuriem lētākais būtiski pārsniedz budžetā plānoto finansējumu.   
A.PLŪKSNA iepazīstina ar pozīcijām, kuras ievērojami sadārdzinājušās salīdzinājumā ar kontroltāmi, secinot, ka būtiskākais sadārdzinājums ir zemes darbu veikšanai. Ir izskatītas zemes darbu un labiekārtojuma pozīcijas, kuras varētu samazināt. 
KOMISIJA precizē, kas ir projekta sasniedzamie rādītāji. Rosina pārtraukt iepirkumu, uzdot izskatīt visus elementus un prasības pretendentiem, rast iespēju samazināt pozīcijas vai veikt tās saimnieciskā kārtā.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot JIN pārtraukt iepirkumu un APN izskatīt iespēju samazināt tāmes pozīcijas elementus vai izvērtēt iespēju veikt atsevišķus darbus saimnieciskā kārtā, izskatīt tehniskajā specifikācijā pretendentu prasības un organizēt atkārtotu iepirkumu.
	0. Par izglītības infrastruktūras paplašināšanu Ādažos 


(I.Pērkone)
I.PĒRKONE informē par aktuālo situāciju jaunas pamatskolas izbūves projektā Ādažos, kopējās plānotās izmaksas tiek prognozētas 29 846 797 euro apmērā, pašvaldība no saviem līdzekļiem šādu finansējumu nevar atļauties, jāizskata iespējamās līdzfinansējuma iespējas. FEA dokumentācija apstiprina šādas ēkas nepieciešamību. Vienlaicīgi rosina lemt par risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai līdz jaunas skolas ēkas atvēršanai. Tuvāko gadu laikā nepieciešams nodrošināt papildu 8 mācību klases 240 skolēniem, kā pagaidu risinājumu piedāvā trīs alternatīvas: ēkas izbūve netālu no Ādažu vidusskolas, moduļu noma pie Ādažu vidusskolas vai telpu noma blakus esošā privātā zemes gabalā. Salīdzina alternatīvu izmaksu apjomu 3, 5 gadu un ilgtermiņā, īstenošanas laika grafiku un alternatīvu salīdzinājumu pēc izdevīguma.
Ģ.DUBKĒVIČS precizē alternatīvu izmaksas un pašvaldības ieguvumus.
S.VASIĻEVSKA precizē, ka telpu pieejamība jau šobrīd ir kritiski ierobežota un mācību procesam nepiemērota. Kā labāko alternatīvu saskata ēkas izbūvi pie Ādažu vidusskolas.
K.MIĶELSONE norāda, ka naudas plūsmā pagaidu ēkas būvniecībai jāparedz finansējums jaunas skolas būvniecībai, atgādinot, ka vēsturiski prioritāte tika noteikta skolas būvniecībai, atsakoties no izdevumiem pagaidu ēkai vairāku argumentu dēļ. Rosina skatīt iespēju moduļu uzstādīšanai, vēlāk pārceļot tos uz jaunās skolas teritoriju.
KOMISIJA debatē par iespējamiem finanšu avotiem.
K.MIĶELSONE atgādina par pagaidu skolas ēkas resursu nepietiekamību ilgstošā periodā, ņemot vērā sporta, ēdināšanas, u.c. skolēnu plūsmas slodzes.
Ģ.DUBKĒVIČS rosina izbūvēt pagaidu ēku blakus esošajai vidusskolas ēkai, ņemot vērā, ka telpas nākotnē noderēs mācību procesā.
KOMISIJA debatē par sanāksmes formātu jautājuma produktīvai risināšanai, ņemot vērā tā steidzamību un būtisko ietekmi uz budžetu.
S.VASIĻEVSKA informē par jautājuma kritisko situāciju, aicinot steidzami risināt gan esošās Ādažu vidusskolas ēkas rekonstrukcijas, gan jaunās ēkas būvniecības finansējuma iespējas.
KOMISIJA NOLEMJ: uzdot APN gatavot jautājumu atkārtotai skatīšanai Finanšu komitejā.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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