Informatīvs ziņojums par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/025 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas pagasta Garciemā” (Mežgarciema projekts) uzraudzību
Aktuālā situācija par laika periodu no 26.01.2026 līdz 20.05.2026.

1. Zemes gabalu statuss
	Nr.
p.k.
	Īpašuma adrese
	Kadastra Nr., platība
	Pircējs
	Nomas maksas līgums (uz 5 gadiem)
	Statuss

	1
	[bookmark: _Hlk174526623]Sintēzes iela 2
	[bookmark: _Hlk174526637]NĪ (kadastra numurs 8052 008 1472): zemes vienība 1,1657 ha (kad.apz.8052 008 1570)
	[bookmark: _Hlk174526644]SIA “Baltic Bearing Company-Riga”
	30.06.2021. līgums Nr. 02-14.6/21/138
(termiņš ar 25.01.2024. lēmumu Nr.22 (ĀNP/1-2-3/24/22) tika pagarināts līdz 23.07.2025.)
	Spēkā
[bookmark: _Hlk155268392]Saņemta būvatļauja noliktavas un palīgēkas jaunbūves celtniecībai, izpildīti nosacījumi būvniecības uzsākšanai. veiks izmaiņas būvatļaujā, sadalot būvniecību pa kārtām un pirmā tiks uzcelta palīgēka. Ir iegādājies laboratorijas iekārtas, ir uzcēlis palīgēku (laboratorija).
16.02.2024. noslēgta vienošanās Nr. JUR 2024-02/146, pagarinot līguma 4.5. punktā noteikto termiņu uz 12 mēnešiem, skaitot no 23.01.2024. (līdz 23.01.2025.) un 4.6. punktā noteikto termiņu uz 12 mēnešiem, skaitot no 23.07.2024. (līdz 23.07.2025.).
16.01.2025. uzņēmuma juristei tika nosūtīts e-pasts ar lūgumu izskatīt līgumus, kuru nosacījumu izpildes termiņi tuvojas nobeigumam. Atbilde nav saņemta.
Atkārtots E-pasts nosūtīts uz 07.04.2025. esenvalde@bbcr.eu
31.07.2025. saņemta vēstule (ĀNP/1-11-1/25/4519) ar lūgumu pagarināt Līguma 4.5. un 4.6. punktu izpildes termiņu līdz 12 mēnešiem.
06.08.2025. S.Ešenvalde piedalās Attīstības komitejas sēdē un pamato Līguma pagarināšanu (ĀNP/1-12-1/25/1197).
28.08.2025. Lēmums Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138 izpildes termiņu pagarināšanu (ĀNP/1-2-3/25/351).
Uzņēmums gatavojas nododot būvi ekspluatācijā (skatīt foto pielikumā).

	2
	Sintēzes iela 5
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1473): zemes vienība 0,9105 ha (kad.apz.8052 008 1568), garāža 375 kv.m. (kad.apz.8052 008 1210 006), šķūnis 11,40 kv.m. (kad.apz.8052 008 1210 008)
	SIA ražošanas komercfirma “TITĀNS”
	28.08.2019. līgums Nr.02-14.6/19/198
	Spēkā
Nodots ekspluatācijā.


	3
	Muzeja iela 1
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1595): zemes vienība 0,635 ha (kad.apz.8052 008 1574)
	
	
	IZSOLE
Dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 110 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-08/639 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-08/640 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/110). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu. Vienošanās 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. Vienošanās no uzņēmēja puses parakstīta 14.05.2024. (ĀNP/1-10-1/24/25). Uzņēmējs 03.07.2024. atsūtīja vēstuli ar norādi par kontu, uz kuru lūdz pārskaitīt uzņēmumam pienākošos atlikumu. 
25.07.2025. tika pieņemts lēmums Nr. 292 Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1” un “Muzeja iela 3”, Mežgarciems, atsavināšanu (ĀNP/1-2-3/25/292).
05.08.2025 Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai 2025. gadā atzinums (ĀNP/1-11-1/25/4605).
12.08.2025. (ĀNP/1-11-1/25/4706) Cenu piedāvājums nekustamā īpašuma novērtēšanai Muzeja iela 1 un Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. (ĀNP/1-11-1/25/4719; ĀNP/1-11-1/25/4720).
18.09.2025 ziņojums no VESTBALT par novērtējumu (ĀNP/1-11-1/25/5525).
24.10.2025.  pieņemts domes lēmums Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Muzeja iela 1” un “Muzeja iela 3” (ĀNP/1-2-3/25/437).
05.11.2025. izsludinātas izsoles (https://izsoles.ta.gov.lv/; https://business.gov.lv/)
https://www.adazunovads.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-muzeja-iela-1-mezgarciems-carnikavas-pag-adazu-nov-elektroniska-izsole.
30.12.2025. lēmums “Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām” (ĀNP/1-2-3/25/523).
06.01.2026.   lēmums “Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām” (ĀNP/9-2-34-1/26/1).

	4
	[bookmark: _Hlk174526974]Muzeja iela 2
	[bookmark: _Hlk174526985]NĪ (kadastra numurs 8052 008 1599): zemes vienība 0,9867 ha (kad.apz.8052 008 1571)
	[bookmark: _Hlk174526992][bookmark: _Hlk179219221]SIA “Ecospace Prefab” 

	06.09.2023. līgums Nr. JUR JUR 2023-09/1034 (ĀNP/1-10-1/23/51). Termiņš – 31.12.2028.
	Lēmums lauzt līgumu
Pagarināts starp novada pašvaldību un SIA “Ecospace Prefab” 2023. gada 6. septembrī noslēgtā Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2023-09/1034 4.8. punktu par 3 (trīs) mēnešiem, skaitot no 2023. gada 17. oktobra (t.i., līdz 2025. gada 17. janvārim). Uzņēmuma valdes loceklis tika informēts, ka ir notecējis līguma pagarinājuma izpildes termiņš. Solīja 5. kalendārās nedēļas laikā jautājumu sakārtot un atsūtot rakstisku iesniegumu domei. 
27.02.2025. tika pieņemt lēmums Nr. 87 “Par Nomaksas pirkuma līgumu Nr. JUR 2023-09/1034”, ar kuru tika atteikts pagarināt termiņu maksājumu veikšanai un līguma termiņus, kā arī izbeigt nomaksas pirkuma līgumu un ķīlas līgumu.
11.03.2025. tika saņemts iesniegums (ĀNP/1-11-1/25/1618) Par nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2023-09/1034 izpildes un nomaksas pagarināšanu.
Pašvaldība konstatēja, ka līgumsaistības joprojām netiek pildītas, ir iestājies Līgumā noteikto nosacījumu nokavējums, tāpēc 02.04.2025. tika pieņemts lēmums Nr. 136 “Par Nomaksas pirkuma līgumu Nr. JUR 2023-09/1034 (Muzeju iela 2, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov.)”. 08.04.2025. uzņēmumam tika nosūtīta vēstule ar aicinājumu labprātīgi parakstīt vienošanos par līgumu laušanu (ĀNP/1-12-1/25/535).
Uzņēmumam 20.05.2025. tika nosūtīta vēstule par to, ka uzņēmuma ieskaitītais maksājums tiks atgriezts uz kontu, no kura tas veikts (ĀNP/1-12-1/25/750).
25.08.2025.  saņemts iesniegums par Nomaksas pirkuma līguma turpināšanu (ĀNP/1-11-1/25/4910).
09.09.2025. nosūtīta atbilde, ka iesniegums tiks skatīts septembra komitejas sēdēs (ĀNP/1-12-1/25/1352).
26.09.2025. domes lēmums - noraidīt Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2023-09/1034 turpināšanu un celt prasību tiesā par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2023-09/1034 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2023-09/1035 izbeigšanu (ĀNP/1-2-3/25/395). 

	5
	Muzeja iela 3
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1602): zemes vienība 0,625 ha (kad.apz.8052 008 1577)
	
	
	IZSOLE
Dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 111 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-11/955 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-11/956 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/111). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu. Vienošanās 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. Vienošanās no uzņēmēja puses parakstīta 14.05.2024. (ĀNP/1-10-1/24/24).
24.07.2025. pieņemts lēmums Nr. 292 Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1” un “Muzeja iela 3”, Mežgarciems, atsavināšanu (ĀNP/1-2-3/25/292).
05.08.2025. Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai 2025. gadā atzinums (ĀNP/1-11-1/25/4605).
12.08.2025. (ĀNP/1-11-1/25/4706) Cenu piedāvājums nekustamā īpašuma novērtēšanai Muzeja iela 1 un Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov. (ĀNP/1-11-1/25/4719; ĀNP/1-11-1/25/4720).
18.09.2025. Saņemts ziņojums no VESTBALT par nekustamā īpašuma novērtējumu (ĀNP/1-11-1/25/5525).
24.10.2025. pieņemts domes Lēmums Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Muzeja iela 1” un “Muzeja iela 3”, Mežgarciemā (ĀNP/1-2-3/25/437).
05.11.2025. tiek izsludinātas izsoles (https://izsoles.ta.gov.lv/; https://business.gov.lv/)
https://www.adazunovads.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-muzeja-iela-3-mezgarciems-carnikavas-pag-adazu-nov-elektroniska-izsole
30.12.2025. Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām (ĀNP/1-2-3/25/523).
06.01.2026. lēmums  “Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām” (ĀNP/9-2-34-1/26/1).

	6
	Muzeja iela 4
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1601): zemes vienība 1,0562 ha (kad.apz.8052 008 1572)
	[bookmark: _Hlk179219413]SIA “ODILE MODULS”
	27.08.2021. līgums Nr. JUR 2021-08/639 (Nr.ĀNP/5-12-1/21/40)
	Notiek tiesvedības process
Dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr. 110 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2021-08/639 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2021-08/640 izbeigšanu” (ĀNP/1-2-3/24/110). Sagatavota vienošanās Nr. JUR 2024-04/359 par Nomaksas pirkuma līguma un Ķīlas līguma izbeigšanu.
Vienošanās 10.04.2024. nosūtīta uzņēmējam. Uz 15.08.2024. vienošanās nav parakstīta. 13.06.2024. tiesai nosūtīts prasības pieteikums tiesai. 27.06.2024. Rīgas rajona tiesa informēja, ka ir ierosināta civillieta pret uzņēmēju par nomaksas pirkuma līguma un ķīlas līguma izbeigšanu, īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu un parādu piedziņu. Pirmā tiesas sēde nozīmēta 2025.gada aprīlī.
20.05.2025. nosūtīts Nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai Rīgas rajona tiesai (ĀNP/1-6-4/25/39). Pašvaldība lūdz ierakstīt Rīgas rajona tiesas Carnikavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000564590 aizlieguma atzīmi uz SIA “ODILE MODULS”, reģistrācijas Nr. 40203299122, piederošo nekustamo īpašumu Muzeja ielā 4, Mežragciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, kadastra numurs 8052 008 1601, pamatojoties Rīgas rajona tiesas 2025. gada 12. maija lēmumu (lieta Nr. C33424024, lietas arhīva Nr. C-1089-25/12).
14.10.2025. Par pretprasības pieteikuma papildinājumu iesniegšanu civillietā Nr. C33424024 (ĀNP/1-11-1/25/6168).
12.11.2025. “Par atbildi uz pieprasījumu, izpildu lietā Nr. 00848/084/2025; Nr. 01174/084/2025 (Muzeja 4, Mežgarciems) (ĀNP/1-11-1/25/6806).
03.02.2026. BRĪDINĀJUMS par parāda piedziņu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā (ĀNP/1-12-1/26/168).
16.02.2026. Par iebildumiem uz brīdinājumu (ĀNP/1-11-1/26/934).
16.02.2026. Par iebildumiem pret brīdinājumu (ĀNP/1-11-1/26/944).
10.04.2026. Par nekustamā īpašuma nodokļa skaidrojumu (ĀNP/1-11-1/26/2187).
14.04.2026. Par atbildes sniegšanu SIA ODILE MODULS (ĀNP/1-12-1/26/694).	
14.04.2026. Par nekustamā īpašuma nodokļa skaidrojumu (atkārtoti), Muzeja, iela 4, Garciems (ĀNP/1-11-1/26/2260).
14.04.2026.  Par informācijas pieprasījumu (ĀNP/1-11-1/26/2266).
17.04.2026. Par atbildes sniegšanu SIA ODILE MODULS (ĀNP/1-12-1/26/713).
23.04.2026. Par informācijas sniegšanu (ĀNP/1-12-1/26/751).
29.04.2026. Par prasības pieteikuma precizējumiem civillietā Nr. C33424024 (ĀNP/1-11-1/26/2647).
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	Muzeja iela 5
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1600): zemes vienība 0,4265 ha (kad.apz. 8052 008 1576)
	SIA “Latvolt” 
darbības virziens atbilstoši NACE klasifikatoram 62.01. ir datorprogrammēšana.
	07.01.2025. Līgums Nr. JUR 2024-11/1158

07.01.2025. Līgums  Nr. JUR 2024-11/1159
	Spēkā 
Saskaņā ar 11.10.2024. izsoles rezultātiem, tika noslēgti līgumi par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 5”, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4265 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576 un adresi – Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov: Nomaksas pirkuma līguma Nr.JUR 2024-11/1158 un Ķīlas līgums Nr. JUR 2024-11/1159 ar komersantu SIA”Latvolt”.
19.03.2025. saņemta vēstule no SIA “Latvolt” (dok. reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/25/1773) par sadarbības iespēju inovatīvās nātrija jona (Na-Ion) bateriju rūpnīcas attīstības projektā Mežgarciemā. Pašvaldības atbilde 09.04.2025. nosūtīta (dok. reģ. Nr. ĀNP/1-12-4/25/562).
24.09.2025.  saņemta vēstule, kurā lūdz visu korespondenci un rēķinus sūtīt uz elektronisko e-adresi (ĀNP/1-11-1/25/5637).
12.11.2025. nosūtīts atgādinājums par saistību izpildi pret pašvaldību. Grāmatvedības nodaļa konstatēja, ka ir kavēts pirkuma maksas un procentu par atlikto maksājumu par 1. gadu maksājuma termiņš (ĀNP/1-12-1/25/1717).

	8.
	Muzeja iela 7*
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1596): zemes vienība 0,4192 ha (kad.apz.8052 008 1575)
	[bookmark: _Hlk179218472]SIA “PILOT Automotive Labs Europe”
	08.09.2022. Līgums Nr. JUR 2022-09/979
	Notiek tiesvedības process
Pamatojoties uz domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 207 “Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2022-09/979 un Ķīlas līguma Nr. JUR 2022-09/983 izbeigšanu”, pašvaldība vēlas izbeigt starp pašvaldību un Uzņēmēju 08.09.2022. noslēgto Nomaksas pirkuma līgumu Nr. JUR 2022-09/979 un Ķīlas līgumu Nr. JUR 2022-09/983 (turpmāk – līgumi) un nav iespējams mediācijas process. 
Pamatojoties uz Lēmuma 2. punktu, pašvaldība vērsās Rīgas rajona tiesā ar prasības pieteikumu par līgumu izbeigšanu, īpašumtiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu un parādsaistību piedziņu (lietas reģistrācijas Nr. 3-11/0724; ECLI:LV:RIRT:2024:0910.16088.1.L).
Pašvaldības ieskatā iespējamais ārpustiesas risinājums ir vienošanās noslēgšana par līgumu izbeigšanu (sk. pašvaldības 28.03.2024. vēstuli Nr. ĀNP/1-12-1/24/522). 
22.10.2024. saņemta ĀNP/1-11-1/24/5649 Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) vēstule “Par civillietas Nr.C33548724 ierosināšanu un prasības pieteikuma nosūtīšanu, SIA “PILOT Automotive Labs Europe””. Ar Rīgas rajona tiesas tiesneses 21.10.2024. lēmumu ierosināta civillieta Ādažu novada pašvaldības prasībā pret SIA “PILOT Automotive Labs Europe” par nomas maksas līguma un ķīlas līguma izbeigšanu, īpašumtiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu un parāda piedziņu.
Notiek sarakste ar uzņēmēju 19.02.2025  Par atsauci uz Nr. ĀNP/1-12-1/24/1580 par Vienošanos projektā (ĀNP/1-11-1/25/1199); 05.03.2025. Par Nomaksas pirkuma līgumu (ĀNP/1-12-1/25/307); 03.04.2025. Par maldinošas informācijas lietošanas pārtraukšanu saistībā ar "Uzņēmējdarbības un inovāciju parks Mežgarciems" (ĀNP/1-11-1/25/2053); 30.04.2025. atbildes vēstule par maldinošas informācijas lietošanu Par maldinošas informācijas lietošanas pārtraukšanu saistībā ar "Uzņēmējdarbības un inovāciju parks Mežgarciems" (ĀNP/1-12-4/25/646).
14.10.2025. nosūtīts paskaidrojums civillietā Nr.C33548724 (ĀNP/1-11-1/25/6166).
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	Sintēzes iela 3
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1604): zemes vienība 0,8265 ha (kad.apz.8052 008 1569)
	SIA “Sunstar Group”

SIA “Sunstar Group” darbības virziens atbilstoši NACE kasifikatoram ir “Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 74.90”.
SIA “Optiv”darbības virziens atbilstoši NACE klasifikatoram ir “Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 86.90”
	19.08.2024. Līgums Nr. JUR 2024-08/781
	Spēkā
28.10.2021. pašvaldība saņēma SIA “Sunstar Group” vēstuli ar izklāstu par medicīnas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī cenrādis (Nr. ĀNP/1-11-1/21/2090). 
09.12.2024. tika saņemta SIA “Sunstar Group” vēstule “Par piekrišanu īpašuma iznomāšanai veselības centra izveidei Mežgarciemā un nodošanu trešajām personām” (Nr. ĀNP/1-11-1/24/6745).  
15.01.2025. tika saņemta	SIA “Sunstar Group” vēstule “Par skaidrojumu īpašuma tiesībām veselības centra izveidei Mežgarciemā (Sintēzes iela 3, Mežgarciems) nodošanu SIA “OPTIV”” (Nr. ĀNP/1-11-1/25/326). SIA “Sunstar Group” papildus sniedz skaidrojumu par apakšnomnieka SIA “Optiv” darbības mērķi, kā arī SIA “Sunstar Group” kontroli pār SIA “Optiv” sasniedzamo rādītāju nodrošināšanā, atbilstoši projekta  prasībām.  
30.01.2025. tika pieņemts lēmums Nr. 30 “Par pašvaldības piekrišanu SIA “Sunstar Group” slēgt apakšnomas līgumu ar  SIA “Optiv””.
21.05.2025. saņemta vēstule ar lūgumu pagarināt Līguma Nr. JUR_2024-08_781 nosacījumu izpildes termiņus (ĀNP/1-11-1/25/3260).
13.06.2025. saņemta vēstule par iespēju iegādāties papildu zemesgabalus pie Mežgarciema attīstības projekta. Atbildes vēstule nosūtīta (DR/11/25/9). 
Pašvaldības 14.07.2025. vēstulē izskaidrota kārtība, kā īpašumus var iegādāties (ĀNP/1-12-4/25/1069).
24.06.2025. domes lēmums Nr.294 “Par Nomaksas pirkuma līgumu Nr. JUR 2024-08/781 SIA “Sunstar Group”” (ĀNP/1-2-3/25/294), nosakot, ka tiek pagarināts Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2024-08/781 izpildes termiņš, 4.6. punkta termiņš un 4.8. punkta termiņš.
25.07.2025. domes lēmums “Par līguma Nr. JUR_2024-08_781 termiņu pagarināšanu, Sintēzes iela 3, Mežgarciems.” (Nr. ĀNP/1-2-3/25/294).
05.08.2025. noslēgta vienošanās pie Nomaksas pirkuma līguma termiņu pagarināšanas (ĀNP/1-11-1/25/4600).
09.12.2025. Par SIA "Sunstar Group" attīstības plāniem Sintēzes ielā 3, Mežgarciems (ĀNP/1-2-5/25/123)
27.02.2026. Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2024-08/781 starptermiņa (4.8. punkta izpildes) termiņa pagarināšanu (ĀNP/1-11-1/26/1209).
27.03.2026. Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2024-08/781 termiņa pagarināšanu (ĀNP/1-2-3/26/108).

	10
	Sintēzes iela 7
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1603): zemes vienība 0,7001 ha (kad.apz.8052 008 1567)
	
	
	IZSOLE
Izsludinātā izsole (14.02.2025.–17.03.2025.) beidzās bez rezultātiem.
24.04.2025. domes lēmums Nr.159 “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” (ĀNP/1-2-3/25/159) . Izsole tika izsludināta 08.05-09.06.2025., tika atzīta par nenotikušu. 
26.06.2025. domes lēmums Nr.257  “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” (ĀNP/1-2-3/25/257).
28.08.2025. domes lēmums Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu (ĀNP/1-2-3/25/348).
https://www.adazunovads.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-sintezes-iela-7-mezgarciems-carnikavas-pag-adazu-nov-elektroniska-izsole-10.
https://izsoles.ta.gov.lv/; https://business.gov.lv/ 
30.12.2025. Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām (ĀNP/1-2-3/25/523).
06.01.2026.   Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām (ĀNP/1-2-3/25/523).

	11
	Sintēzes iela 1
	NĪ (kadastra numurs 8052 008 1471): zemes vienība 1,00 ha (kad.apz. 8052 008 1566), kazarmas ēka 694,10 kv.m. (kad.apz. 8052 008 1210 001), pagrabs 32, 40 kv.m. (kad.apz.8052 008 1210 004)
	Bija SIA “SMW Group” (18.04.2019. līgums Nr.02-14.6/19/72). Līgums izbeigts ar 24.11.2021. lēmumu Nr. 196.
	
	Saņemts tiesas spriedums (ĀNP/1-11-1/25/1324). Rīgas rajona tiesa atzina AS “ERST Finance” prasību par hipotēkas tiesību īstenošanu kā pamatotu, un apmierināja to. Savukārt pašvaldības prasība par hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatā tika noraidīta. Tiesas ieskatā prasītājam ir tiesības vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai.
28.11.2025. Par paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas pag. (ĀNP/1-11-1/25/7051).



[image: Attēls, kurā ir teksts, karte, diagramma, plāns

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
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2. Izsoles
Izsole uz zemes gabalu Sintēzes ielā 7 tika izsludināta 08.05-09.06.2025. Izsole atzīta par nenotikušu. 26.06.2025. domes lēmums Nr.257 (ĀNP/1-2-3/25/257) “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”.
Atsavināšanai ir nodoti 2 zemes gabali Muzeju iela 1 un Muzeju iela 3, Mežgarciemā, lai varētu rīkot elektroniskās izsoles.
05.11.2025. nekustamie īpašumi Sintēzes ielā 7, Muzeja iela 1 un Muzeja iela 3, tika izsludināti izsolē. Izsoles noslēdzās 05.12.2025. bez rezultātiem.
30.12.2025. Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām (ĀNP/1-2-3/25/523). 
06.01.2026.  Par nekustamo īpašumu “Muzeja iela 1”, "Muzeja iela 3" un “Sintēzes iela 7” izsoļu atzīšanu par nenotikušām (ĀNP/9-2-34-1/26/1).
Par elektronisko izsoļu rīkošanu LIAA administrētajā portālā Business.gov.lv un Ādažu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Izsoļu katalogs”
Informācija par 2024. un 2025. gada izsolēm pievienota pielikumā. Saskaņā ar NI sludinājumu BGLV sarakstā apkopoto informāciju par rīkotajām elektroniskajām izsolēm 2024. un 2025. gadā, pārskata periodā kopumā organizēta 21 elektroniskā izsole – 2024. gadā 15, bet 2025. gadā 6 izsoles. Izsoles rīkotas īpašumiem Muzeja ielā un Sintēzes ielā. 2024. gadā daļa izsoļu tika pārtrauktas, bet lielākā daļa – noslēgtas. Savukārt 2025. gadā vairākas izsoles (t.sk. par īpašumiem Sintēzes ielā 7, Muzeja ielā 1 un Muzeja ielā 3) noslēdzās bez rezultāta, un ar domes lēmumu tās tika atzītas par nenotikušām, vienlaikus pārskatā norādot, ka turpmāka elektronisko izsoļu izsludināšana ir apturēta uz nenoteiktu laiku. Vienlaikus jāņem vērā, ka aktuālā informācija par pašvaldības izsolēm ir pastāvīgi pieejama Ādažu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Izsoļu katalogs” https://www.adazunovads.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-muzeja-iela-1-mezgarciems-carnikavas-pag-adazu-nov-elektroniska-izsole. Attīstības un projektu nodaļa informāciju par aktuālajām izsolēm līdz 2026. gadam regulāri ievietoja LIAA administrētajā portālā Business.gov.lv.
Elektronisko izsoļu turpmāka izsludināšana kopš 2026. gada janvāra tiek apturēta uz nenoteiktu laiku.

3. Programmas nosacījumi
3.1. Projektā sasniedzamie rādītāji

	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība

	Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā (to komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu)
	11 komersanti

	No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
	10 500 000,00 EUR

	Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos)
	205 rba vietas



3.2. Projekta rādītāju sasniegšanas termiņš
Saskaņā ar Projektā apstiprinātajiem vienošanās grozījumiem Nr.5, tika pagarināts projekta iznākuma rādītāju (komersanti, investīcijas, darba vietas) sasniegšanas termiņš līdz 31.12.2026. 
07.02.2023. Grozījumi Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK Nr. 593) 10.3. apakšpunkts nosaka, ka iznākuma rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās radušās 2 kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 31.12.2028.[footnoteRef:1]  [1:  Grozījumu anotācijā noteikts, ka, ņemot vērā, ka visas MK noteikumos Nr.593 un DP noteiktās projektu iznākuma rādītāju vērtības ir sasniegtas (pārsniegtas) un Latvijai nepastāv finansiāli riski pret Eiropas Komisiju, ierosinām pagarināt projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas, nepārsniedzot 2028.gada 31.decembri. Ievērojot vienlīdzības principu, nosacījums vienādi attiecināms uz visiem projektiem, tai skaitā pabeigtajiem projektiem, kuros nav sasniegti rādītāji (finansējuma saņēmējs nav iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) pārskatu par rādītāju sasniegšanu), tai skaitā Covid - 19 infekcijas pandēmijas ietekmes vai citu iemeslu dēļ. Covid – 19 infekcijas pandēmijas ietekmes rezultātā un Krievijas kara Ukrainā rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies ievērojams izmaksu pieaugums, kā arī novērojama būvniecībai nepieciešamo materiālu piegāžu kavēšanās, kas vienlaikus ietekmē gan projektu rādītāju sasniegšanu, gan projektu īstenošanas termiņu.
] 

Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) infrastruktūras attīstības projektu nodaļas sniegto informāciju, ja līdz 31.12.2026. (noslēguma maksājums 2021.gadā + 5 gadi) neizdodas sasniegt iznākuma rādītājus, tad ierosinot grozījumus projekta līgumā un pievienojot pamatojumu par iznākuma rādītāju nesasniegšanas iemesliem, kas pamatā bāzēts uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir iespēja pagarināt rādītāju sasniegšanas termiņu (maksimālais termiņš - 31.12.2028.).

3.3. Projektā sasniedzamie minimālie rādītāji
Saistībā ar izmaiņām Projektu regulējošajos normatīvajos aktos[footnoteRef:2], ir palielināta iznākuma rādītāju sasniegšanas atlaide līdz 35%, līdz šim esošo 15% vietā. Tas nozīmē, ka jāsasniedz 65 % no iznākuma rādītājiem. [2:  MK Nr. 593 un Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumi Nr. 562 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi] 

Ja izdodas sasniegt zemāk uzskaitītos rādītājus, tad nekas nebūs jāatmaksā:
· 11 komersanti * 65% = 8 komersanti;
· 10 500 000 EUR investīcijas * 65% = 6 825 000 EUR investīcijas;
· 205 darba vietas * 65% = 134 darba vietas.
Aktuālā informācija[footnoteRef:3] par Projektā uz 01.05.2026. sasniegtajiem iznākuma rādītājiem: [3:   Dati par sasniegtajiem rādītājiem no CFLA puses vēl nav pārbaudīti (nav salīdzināti ar Uzņēmumu reģistrā publicētajiem gada pārskatiem)] 

	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Sasniegtā vērtība 16.06.2025., skaitliski
	Sasniegtā vērtība 16.06.2025., %

	Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā (to komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu)
	11 
komersanti
	11 
komersanti
	100 %

	No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
	10 500 000,00 EUR
	EUR
	 %

	Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos)
	205 
darba vietas
	58 
darba vietas
	28 %



3.4. Projekta sasnieguma rādītāji no komersantiem, kas nav tieši saistīti ar Projektu
Lai nodrošinātu Projektā sasniedzamo rādītāju izpildi, ir iespējams ieskaitīt arī komersantus, kuri nav tieši saistīti ar Projektu, bet izmanto izbūvēto infrastruktūru.
Komersanti (nav Projekta partneri), kas atrodas Gandriķu ielā 7, Carnikavā, un izmanto attiecīgo infrastruktūru:
· SIA “Safrāns”
· SIA “Mango Trade”
· SIA “Amaranth Baltic”
· SIA “Kale Latvia Organic” /uz 30.04.2025 ir nodokļu parāds virs 9000,00 euro/.
MK noteikumi Nr. 593 un CFLA metodiskie materiāli paredz, ka rādītājus ir iespējams iegūt arī no “ārējiem komersantiem”, ja tie izmanto infrastruktūru un ieguldījumi vai darbības:
1) ir attiecināmas uz projekta teritoriju,
2) ir dokumentāli pierādāmas,
3) nepārklājas ar citiem projektiem.
Plānots iegūt un iekļaut šādus rādītājus no “komersantiem no malas”[footnoteRef:4]: [4:   Tiks pieprasīta informācija un pierādījumi par investīciju apmēru, darba vietu skaitu un izveides laiku.] 

· Nefinanšu investīcijas (iekārtas, telpu pielāgošana, aprīkojums u.c.)
· Jaunizveidotās darba vietas, kas izveidotas tieši teritorijā pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

3.5. Cita informācija
Ja iznākuma rādītāju vērtības netiek sasniegtas atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajam, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei ERAF finansējumu:
·  proporcionāli tā rādītāja vērtībai, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā;
· 100 % apmērā, ja rādītāju izpildes vērtība sasniegta 0–15 % (neieskaitot) apmērā[footnoteRef:5]. [5:   MK Nr. 593 12. punkts] 

CFLA norāda, ka visas Latvijas mērogā ir lielas problēmas ar sasniedzamo rādītāju nodrošināšanas izpildi Projektā. ES līmenī sasniedzamie rādītāji esot izpildīti.
CFLA pozitīvi vērtē, ka aktīvi tiek izsolīti īpašumi, jo tas norāda, ka no pašvaldība veic visas nepieciešamās darbības rādītāju sasniegšanai.
Projekta ERAF finansējums ir 2 908 342.26 EUR.
Formula atmaksājamā finansējuma aprēķinam atkarībā no sasniegtajiem rādītājiem:
[image: Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, algebra

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
No FS sniegtās informācijas izriet, ka jaunu darba vietu skaits ir zemākais sasniegtais rādītājs.
 D = 2 908 342,26 EUR x (0,65 - (58/205)) = 2 908 342,26 EUR x 0.37 = 1 076 086,64 EUR.
CFLA 16.06.2025. e-pastā norāda, ja šajā datumā būtu iestājies maksimālais iznākuma rādītāju sasniegšanas brīdis, tad projektā atmaksājamais ERAF finansējums būtu 1 076 086,64 EUR.
Par skaidrojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 3.3.1.0/17/I/025
CFLA 13.01.2026. vēstulē Nr. 39-2-40/224 sniedza atbildes uz pašvaldības 19.12.2025. vēstulē uzdotajiem jautājumiem par ERAF projektu Nr. 3.3.1.0/17/I/025. CFLA pieņēma zināšanai pašvaldības sniegto informāciju par riskiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē, un atgādināja, ka projekta iesniegumā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš ir 31.12.2026., vienlaikus norādot, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 593 10.3. apakšpunktam iznākuma rādītāji var tikt sasniegti līdz 31.12.2028., savlaicīgi ierosinot grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu. CFLA norādīja, ka plānoto iznākuma rādītāju apjomu nevar samazināt, nesamazinot ERAF finansējumu, tomēr 2024. gadā SAM 3.3.1 regulējums ir kļuvis labvēlīgāks – finanšu korekcija netiek piemērota, ja iznākuma rādītāju izpilde ir ≥65% no plānotā. CFLA skaidroja, ka projekta iznākuma rādītājus var nodrošināt viens vai vairāki komersanti, tomēr projekta ietvaros paredzētais rādītājs “komersantu skaits, kuri guvuši labumu” kopumā jānodrošina atbilstoši projektā noteiktajam (11 komersanti), pretējā gadījumā (ja rādītāji netiek sasniegti līdz 31.12.2028.) tiek piemērota ERAF finansējuma atmaksas kārtība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 593 un vienošanās nosacījumiem. CFLA papildus norādīja, ka īslaicīga izsoļu samazināšana vai pārtraukšana, kas pamatota ar objektīviem riskiem un neapdraud rādītāju sasniegšanu noteiktajos termiņos, pati par sevi netiek uzskatīta par saistību pārkāpumu, ja nepieciešamās izmaiņas tiek savlaicīgi saskaņotas un noformētas atbilstoši vienošanās grozījumu kārtībai.


4. Cita informācija
LIAA ir nosūtīta pamatinformācija par “Mežgarciemu” Latvijas industriālo parku piedāvājumu katalogam 2025, kā arī norādīta kontaktpersona saziņai.
30.06.2025. Attīstības un projektu nodaļas vadītāja I.Pērkone iesniedza iesniegumu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja p.i. V.Kukkam lai nodrošinātu Projektā sasniedzamo rādītāju izpildi un nepieciešams organizēt Mežgarciema teritorijā esošo brīvo Projekta ietvaros attīstīto zemes gabalu izsoles, Muzeja iela 1, Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, kadastra Nr.: 80520081574, Muzeja iela 3, Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, kadastra Nr.: 80520081577 (ĀNP/1-21-2/25/457).
06.05.2026. KPVIS sistēmā iesniegta atskaite par sasniegtajiem rādītājiem “Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā” (to komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu). Izpilde- 100% (CFLA izvērtē iesniegto atskaiti).

Pielikums
Rīkoto elektronisko izsoļu pārskats 2024. un 2025. gadā

	Nr.
	Nekustamais īpašums
	Izsoles periods
	Sākumcena (EUR)
	Gads
	Tips
	Statuss

	21.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	05.11.2025. 13:00 – 05.12.2025. 13:00
	23 000
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	20.
	Muzeja iela 3, Mežgarciems
	05.11.2025. 13:00 – 05.12.2025. 13:00
	30 000
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	19.
	Muzeja iela 1, Mežgarciems
	05.11.2025. 13:00 – 05.12.2025. 13:00
	29 900
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	18.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	04.07.2025. 13:00 – 04.08.2025. 13:00
	23 000
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	17.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	08.05.2025. 13:00 – 09.06.2025. 13:00
	23 000
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	16.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	14.02.2025. 13:00 – 17.03.2025. 13:00
	23 000
	2025
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	15.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	05.11.2024. 13:00 – 05.12.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	14.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	11.09.2024. 13:00 – 11.10.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	13.
	Muzeja iela 5, Mežgarciems
	11.09.2024. 13:00 – 11.10.2024. 13:00
	14 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	12.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	26.06.2024. 13:00 – 26.07.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	11.
	Sintēzes iela 3, Mežgarciems
	26.06.2024. 13:00 – 26.07.2024. 13:00
	26 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	10.
	Muzeja iela 5, Mežgarciems
	26.06.2024. 13:00 – 26.07.2024. 13:00
	14 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	9.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	08.05.2024. 13:00 – 07.06.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Pārtraukts

	8.
	Sintēzes iela 3, Mežgarciems
	08.05.2024. 13:00 – 07.06.2024. 13:00
	26 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Pārtraukts

	7.
	Muzeja iela 5, Mežgarciems
	08.05.2024. 13:00 – 07.06.2024. 13:00
	14 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Pārtraukts

	6.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	15.03.2024. 13:00 – 15.04.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	5.
	Sintēzes iela 3, Mežgarciems
	15.03.2024. 13:00 – 15.04.2024. 13:00
	26 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	4.
	Muzeja iela 5, Mežgarciems
	15.03.2024. 13:00 – 15.04.2024. 13:00
	14 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	3.
	Sintēzes iela 7, Mežgarciems
	12.01.2024. 13:00 – 12.02.2024. 13:00
	23 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	2.
	Sintēzes iela 3, Mežgarciems
	12.01.2024. 13:00 – 12.02.2024. 13:00
	26 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies

	1.
	Muzeja iela 5, Mežgarciems
	12.01.2024. 13:00 – 12.02.2024. 13:00
	14 000
	2024
	Nekustamais īpašums
	Noslēdzies
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s __Rr
D=Cx (0,65~ ), kur

D - atmaksajamais Eiropas Regionalas attistibas fonda finansejums (euro);

C - projekta Eiropas Regionalas attistibas fonda finansgjums (euro);

Rp — faktiskd projekta iznakuma raditaja vértiba, kura izpilde proporcionali ir vismazaka
(komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro);

Ra — apstiprinata projekta iznakuma raditaja vértiba, kura izpilde proporcionali ir vismazaka
(komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro);




