

Pieņemts lēmums par precizējumiem projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” aktivitātēs un laika grafikā

 Publicēts pirms vairāk nekā 7 gadiem

Publicēts: 15.03.2018.

2018. gada 6. februāra Ādažu novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1. daļa” pieteikuma precizēšanu. Projekta 1. daļas ietvaros plānots īstenot Ādažu centra poldera esošā dambja un krājbaseina atjaunošanu, centra poldera sūkņu stacijas pārbūvi, kā arī krastu stiprinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kadagas tiltam izskalojuma vietās. Projekta 1. daļas ietvaros netiks īstenota Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprinājums. Tas tāpēc, ka saņemts negatīvs atzinums no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, plānotie būvdarbi kļuvuši dārgāki, kā arī viens no zemes īpašniekiem, kura īpašumu šķērso plānotā aizsargdambja trase, nesaskaņo dambja izbūvi. Papildu tika pieņemts lēmums par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 2. daļa” uzsākšanas atlikšanu uz 2019. gadu, ņemot vērā projekta 1. daļas plānoto sadārdzinājumu, kā arī dēļ domes uzņemtajām saistībām esošajos un plānotajos Eiropas Savienības fondu projektos.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Saistītas tēmas

[Jaunumi novadā](#)

[Projekti](#)

[Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā](#)

<https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/pienemts-lemums-par-precizejumiem-projekta-noverst-pludu-un-krasta-erozijas-risku-apdraudejumu-adazu-novada-aktivitates-un-laika-grafika>