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Nr.«DOKREGNUMURS»


Par Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138 izpildes termiņu pagarināšanu
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Baltic Bearing Company-Riga” (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas Nr. 40103545198, juridiskā adrese: Traleru iela 2C, Rīga, LV-1030, 2025. gada 31. jūlija iesniegumu (reģ. pašvaldībā ar Nr. ĀNP/1-11-1/25/4519 (turpmāk – Iesniegums)), par 30.06.2021. Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138 (turpmāk – Līgums) 4.5. un 4.6. punkta izpildes termiņu pagarināšanu par 12 mēnešiem.

Uzņēmējs paskaidro, ka, īstenojot Līguma izpildi, ir uzcelta palīgēka (laboratorija) un divas noliktavas ēkas. Ir iegādātas augstas precizitātes iekārtas laboratorijai, kas pēc palīgēkas nodošanas ekspluatācijā, tiks izvietotas tajā. Ēku celtniecībā ieguldīti 1’407’147 euro, savukārt laboratorijas iekārtu iegādes vērtība ir 973’320 euro. Vēl ir jāsakārto teritorija, lai ēkas varētu nodot ekspluatācijā līdz 31.12.2025. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570 (turpmāk – Īpašums), Uzņēmējam ir nostiprinātas zemesgrāmatā 23.07.2021.
2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam un pielikuma 11. punktam, jaunizveidotā Ādažu novada pašvaldība ir iepriekšējo Ādažu novada un Carnikavas novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
3. Līguma nosacījumi paredz, ka Uzņēmējam: 

3.1. 30 mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā Īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru (4.5. punkts);

3.2. 36 mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā tiek uzsākta augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un tiek radītas un darbojas ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas, un tiek veiktas investīcijas ne mazāk kā 500 000 euro apmērā Īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (4.6. punkts);

3.3. 12 mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Īpašumā (4.7. punkts).

4. Pamatojoties uz pašvaldības domes 25.01.2024. lēmumu Nr. 22 “Par grozījumu veikšanu Nomaksas pirkuma līgumā Nr. 02-14.6/21/138 (reģ. pašvaldībā ar Nr. ĀNP/1-2-3/24/22), tika nolemts pagarināt uz 12 mēnešiem Līguma 4.5. punktu no 23.01.2024. (t.i., līdz 23.01.2025.) un 4.6. punktu, termiņu skaitot no 23.07.2024. (t.i., līdz 23.07.2025). Starp pašvaldību un Uzņēmēju 16.02.2024. noslēgta Vienošanās Nr. JUR 2024-02/146 par grozījumiem Līgumā.
5. Ievērojot Līguma 4.10. punktā noteikto, Uzņēmējs apņēmās līdz 31.05.2025. samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā. Pamatojoties uz Centrālās pārvaldes Grāmatvedības nodaļas sniegto informāciju, Uzņēmējs pilnā apmērā ir norēķinājies par Īpašumu. Uzņēmējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Īpašumu.

6. Pamatojoties uz Ādažu novada būvvaldes sniegto informāciju, Uzņēmējam ir izsniegta būvatļauja BIS-BV-4.1-2021-9181 (spēkā no 25.11.2021.). Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) reģistrēta būvniecības lieta Nr. BIS-BL-426457-6025. Projektēšanas nosacījumi izpildīti, būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti. Būvniecības lietas stadija - būvdarbi. 

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu. Savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem publisko tiesību līgumiem. 

Publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkts), savukārt atļauju atsavināt nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmā daļa). Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta piektā daļa). Ja publiskas personas nekustamo īpašumu pārdod ar nosacījumu to izmantot noteiktam mērķim vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, kā arī nosaka sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par to nepildīšanu (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta otrā daļa).

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Uzņēmējs uz nomaksu izsoles ceļā iegādājās Īpašumu un apņemas izpildīt Līgumā noteiktos Īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus, ievērot atsavināšanas tiesību ierobežojumus, t.sk., veikt pirkuma maksu un procentus par atlikto maksājumu saskaņā ar Līguma grafiku, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa. Kā redzams, Līguma 4.5., 4.6. un 4.7. punkts ir Īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi, ko noteikusi pašvaldības dome. Līguma 4.7. punkta nosacījums ir izpildīts, taču Līguma 4.5. un 4.6. punkta nosacījuma izpildei ir nepieciešams papildu laiks, tādēļ Uzņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmajā daļā noteikto, dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, turklāt tikai domes kompetencē ir pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (10. panta pirmās daļas 21. punkts).

Atbilstoši Civillikuma 1. pantam tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. Civillikuma 1403. pants noteic, ka tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai. Civillikuma 1511. pantā noteikts, ka līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Pamatojoties uz Līguma 5.8. punktu, Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu.

Ņemot vērā Uzņēmēja paskaidrojumus Attīstības komitejas sēdē, kā arī, novērtējot Uzņēmēja līgumdisciplīnu saistību izpildē, t.sk. pamatojoties uz Līguma 10.1. punktu, ir lietderīgi atbalstīt Līguma 4.5. un 4.6. punkta izpildes termiņu pagarināšanu, t.i., pagarinot Līguma 4.5. punkta izpildes termiņu no 42 mēnešiem uz 54 mēnešiem, un Līguma 4.6. punkta izpildes termiņu no 48 mēnešiem uz 60 mēnešiem. Proti, Līguma (1.) 4.5. punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz 12 mēnešiem, skaitot no 2025. gada 23. janvāra (t.i. līdz 2026. gada 23. janvārim), (b.) 4.6. punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz 12 mēnešiem, skaitot no 2025. gada 23. jūlija (t.i. līdz 2026. gada 23. jūlijam). 

Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” 10.3. apakšpunkts noteic, ka iznākuma rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, t.i., ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim. Mežgarciema projekta noslēguma maksājums tika veikts 2021. gadā, tādējādi konkrētā projekta iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš ir 31.12.2026., bet kopējais projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 31.12.2028.

Ar Līguma nosacījumu izpildes termiņu pagarināšanu netiks pārsniegts nedz pašvaldībai noteiktais projekta rādītāju sasniegšanas termiņš (t.i., 31.12.2026.), nedz kopējais projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš. Ar minēto grozījumu veikšanu, netiks mainīts Līguma vispārējais raksturs. Konkrētajā gadījumā nav iestājušies apstākļi, kuru dēļ pašvaldībai būtu tiesisks pamats izmantot Līguma 5.6. punktā minēto atkāpšanās tiesību. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. punktu un 12. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Civillikuma 1. pantu, 1403. pantu, 1511. pantu, Nomaksas pirkuma līguma Nr. JUR 2024-08/781 10.1. punktu, kā arī, ņemot vērā domes Attīstības komitejas 13.08.2025. atzinumu un Finanšu komitejas 20.08.2025 atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:

1. Pagarināt starp Ādažu novada pašvaldību un SIA “Baltic Bearing Company-Riga”, reģistrācijas Nr. 40103545198, juridiskā adrese: Traleru iela 2C, Rīga, LV-1030, noslēgtā Nomaksas pirkuma līguma Nr. 02-14.6/21/138 izpildes termiņus: 

1.1. 4.5. punkta izpildes termiņu no 42 mēnešiem uz 54 mēnešiem;

1.2. 4.6. punkta izpildes termiņu no 48 mēnešiem uz 60 mēnešiem.

2. Centrālās pārvaldes Juridiskajai un iepirkumu nodaļai 15 dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot parakstīšanai vienošanās projektu ar SIA “Baltic Bearing Company-Riga” par 1. punkta izpildi.

3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja





K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________

Izsniegt norakstus:

@ SIA “Baltic Bearing Company-Riga”
IDR, JIN, APN

Santa Ruģēna, 20290211
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