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Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”

Ādažu novada pašvaldības dome 27.07.2022. pieņēma lēmumu Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā” (turpmāk – Lēmums Nr. 358), atbalstot pašvaldības dalību LIFE programmas projektā “LIFEBauhausingEurope” (turpmāk – Projekts), paredzot pašvaldības ēkas Pirmajā ielā 42A, Ādažos (kadastra apz. 8044 007 0062 001) atjaunošanu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 699 377,60 euro, t.sk., 419 753,08 euro sedz Eiropas Savienības LIFE programmas grants. Pašvaldība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 22.08.2023. noslēdza līgumu Nr. 6-1/23/93 par Projekta finansēšanas un izpildes kārtību (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-10-8/23/62), paredzot, ka Projekta izmaksas 209 876,54 euro tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to pašvaldībai jāsedz tikai 10 % no Projekta izmaksām, t.i., 69 747 euro.
Pašvaldības dome 22.12.2025. pieņēma lēmumu Nr. 510 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”, paredzot Projekta aktualizētās izmaksas 986 254,47 euro, t.sk., pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļa 356 624,85 euro.
Pašvaldība un SIA “BALTS UN MELNS” (turpmāk – Projektētājs) 26.08.2025. noslēdza līgumu Nr. JUR 2025-08/886 par paskaidrojuma raksta izstrādi un autoruzraudzību ēkas Pirmā iela 42A atjaunošanai, ar izpildes termiņu līdz 26.12.2025. Paskaidrojuma raksts laikā netika iesniegts, par ko Projektētājam tika nosūtītas vairākas pretenzijas (reģ. Nr. ĀNP/1-12-4/25/1930, Nr. ĀNP/1-12-4/26/55, Nr. ĀNP/1-12-4/26/148 un Nr. ĀNP/1-12-4/26/205). 
Projektētājs 05.02.2026. iesniedza jumta atjaunošanas aprēķinu, norādot, ka esošās nesošās konstrukcijas neizturēs papildu slodzi. Tā kā pie šādiem apstākļiem jumta siltināšana un saules paneļu izvietošana bez nesošo konstrukciju pastiprināšanas nav iespējama (t.sk., nepieciešams izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai un paredzēt papildu finansējumu), pašvaldība 10.02.2026. nosūtīja Projektētājam vēstuli (reģ. Nr. ĀNP/1-12-4/26/205) ar skaidrojumu, ka pie jaunajiem apstākļiem tā neparedz jumta siltināšanu un saules paneļu uzstādīšanu. Projektētājs 13.02.2026. iesniedza nesaskaņotu būvprojekta dokumentāciju Būvniecības informācijas sistēmā, paredzot gan jumta siltināšanu, gan saules paneļu izvietošanu uz tā. Projektētājs arī informēja pašvaldību, ka atbilstoši pašvaldības jaunajiem norādījumiem darbu izpildei samazinātā apjomā būtu nepieciešams papildu izpildes laiks un finansējums.
Ņemot vērā, ka ir būtiski kavēts līgumā Nr. JUR 2025-08/886 noteiktais projektēšanas un saskaņošanas termiņš (26.12.2025.) un pašvaldībai ir zudusi paļāvība, ka Projektētājs spēs veikt papildu darbu prasītajā apjomā un termiņā, kā arī pašvaldībai nepieciešams rast risinājumu, kas ēkas atjaunošanu ļautu veikt ES līdzfinansēta projekta noteiktajā termiņā, pašvaldība paredz:
1) lauzt līgumu ar Projektētāju;
2) jumta siltināšanas un ar to saistītos darbus veikt ārpus Projekta tvēruma, ja tas pārsniedz Projektā paredzēto finansējumu;
3) veikt ēkas metāla konstrukciju un pamatu detalizētu izpēti;
4) izsludināt jaunu apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu.
Projekta īstenošanas gaitā tika apzināti vairāki iepriekš nezināmi apstākļi, kas būtiski ietekmē Projekta izpildi un to dokumentēšanai veicami precizējumi Lēmumā Nr. 358. Ēkas metāla konstrukciju un pamatu detalizētu izpētei nepieciešami papildus 10 000 euro, kas nav paredzēti Projekta kopējās izmaksās un tās ir jāpalielina par minēto summu, t.i., nosakot Projekta izdevumus 366 624,85 euro apmērā, kas piekritīgi pašvaldības budžeta finansējumam.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 22. punktu, 10. panta otrās daļas 1. punktu un Projektu uzraudzības komisijas 20.02.2026. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2022. lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”:
1.1. izteikt lemjošās daļas 1. un 1.1 punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību LIFE projektā “LIFEBauhausingEurope”, paredzot prognozētās izmaksas 996 254,47 euro (deviņi simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 47 centi) un šādas aktivitātes:
1.1. pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, Ādaži) atjaunošana, ņemot vērā Eiropas Jaunā Bauhaus principus;
1.2. zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā ārtelpā Pirmā iela 42A, Ādažos un Pirmā iela 42, Ādažos;
1.3. līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana.
1.1 Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Eiropas Savienības LIFE programmas 419 753,08 euro apmērā, valsts budžeta dotācijas 209 876,54 euro apmērā un pašvaldības budžeta 366 624,85 euro apmērā 2024.-2027. gada pašvaldības budžetā, t.sk., ēkas metāla konstrukciju un pamatu detalizētai izpētei paredzot 10 000 euro no pašvaldības 2026. gada budžeta nesadalītā konta atlikuma.”.
1.2. papildināt lemjošās daļas 2. punktu ar jaunu 2.2. apakšpunktu:
“2.4. līdz 13.03.2026. veikt cenu aptauju ēkas Pirmā iela 42A metāla konstrukciju un pamatu detalizētas izpētes pakalpojumam.”.
2. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.



Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks					G. Miglāns
attīstības jautājumos
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