

Ādažu novada pašvaldības domes 
Attīstības komitejai
Ādažos, 2026. gada 2. aprīlī

Informatīvs ziņojums
par siltumapgādes risinājumu jaunajai pirmskolas izglītības iestādei Podniekos

Pašvaldības domes Attīstības komiteja 11.03.2026. uzdeva pašvaldības izpilddirektoram iesniegt Attīstības komitejai aprēķinus par siltumenerģijas patēriņu, siltumtrases izbūves izmaksām un kopējām ekspluatācijas izmaksām jaunajai pirmskolas izglītības iestādei (PII) Podniekos, kā arī informāciju par alternatīvu siltumapgādes risinājumu.
1. Informācija par siltumenerģijas patēriņu, siltumtrases izbūves izmaksām un kopējām ekspluatācijas izmaksām.
Iestādes paredzamais siltumapgādes apjoms gadā ir 35 kWh/m2, t.i., siltumapgādes patēriņš uz apsildāmo platību 4026,90 m2 gadā būs 140 MWh. 
Siltumapgādes izmaksas gadā tika rēķinātas 16 800 euro apmērā, vadoties no ražotāja cenas 120 EUR/MWh. Vadoties no faktiskās ražotāja cenas 2026. gada martā 132,23 EUR/MWh, pakalpojuma izmaksas gadā būtu 18 512 euro.
Siltumapgādes būvdarbos iekļauta saules paneļu ierīkošana par 80 826,05 euro, ūdens boileru darbībai, samazinot atkarību no siltumenerģijas piegādes, īpaši vasarā. 
Siltumtrases izbūves izmaksas ir 143 252,28 euro, no iestādes līdz pieslēguma vietai Krastupes ielā 10, un ir iekļautas būvdarbu līgumcenā.
Kopējās ekspluatācijas izmaksas iestādei šobrīd nav nosakāmas, jo nav izprotams, ko Attīstības komiteja ar to bija domājusi. Pielikumā pievienota informācija par iestādes sagatavošanas ekspluatācijai un uzturēšanas izmaksām.
2. Informācija par alternatīvu siltumapgādes risinājumu jaunajai PII Podniekos.
Pašvaldības administrācija šobrīd neparedz veikt alternatīvu siltumapgādes risinājumu izstrādi un nekavējošu ieviešanu vairāku apsvērumu dēļ:
1) Alternatīvas nav iespējamas būvdarbu izpildes gaitā, jo to neparedz ne tehniskais projekts, ne pašvaldības iepriekš veiktā iepirkuma procedūra, ne būvdarbu līgums, ne arī līgums ar CFLA (jo īpaši - pirmskolas izglītības projektam jāievēro principi “klimatdrošināšana” un “nenodarīt būtisku kaitējumu” klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Investīciju projekta dokumentācijā ir nostiprināta ēkas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kur siltuma ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi).
2) Vispirms jāuzsāk objekta ekspluatācija un jāiegūst statistikas dati par patēriņu un izdevumiem, ko varētu analizēt un salīdzinoši izvērtēt katra ekspluatācijas izmaksu elementa samazināšanas iespējas. 
3) Tikai pēc tam var sākt konkrētu alternatīvu priekšlikumu izstrādi, veikt to ieviešanas fiskālās ietekmes aprēķinu un izstrādāt ieviešanas plānu, kas būtu salāgots ar iestādes vajadzībām, būvdarbu garantijas laika ierobežojumiem, uzturēšanas pakalpojumu organizāciju, pašvaldības budžetu un uzņemtajām saistībām pret CFLA.
Tā kā iestādes operacionālā darbība tiks uzsākta 2027. gada 1. septembrī, ierosinu 2028. gadā atgriezties pie jautājuma par alternatīvu siltumapgādes risinājumu izstrādi PII Podniekos.

Pašvaldības izpilddirektors 						Guntis Porietis


Pielikums 
07.04.2026. informatīvajam ziņojumam
par siltumapgādes risinājumu jaunajai PII Podniekos

PII Podniekos sagatavošanas ekspluatācijai un uzturēšanas izmaksas

	 
	Izdevumu pozīcijas
	Sākotnējais ieguldījums
	Ikgadējs ieguldījums
	Uzturēšana

	1
	Aprīkojums (grupu mēbeles, spoguļi, sporta zāle, wc (iekļauts)
	629 422
	 
	 

	2
	Virtuves aprīkojums (iekļauts)
	91 883 
	 
	 

	3
	Trauki 
	10 802
	 
	 

	4
	IT aprīkojums
	58 092
	 
	 

	5
	IT pakalpojumi
	 
	2 904
	 

	6
	Uzturēšanas materiāli
	 
	9 438
	 

	7
	Rotaļlietas iekštelpās
	 
	26 136
	 

	10
	Rotaļlietas ārtelpā
	 
	8 712
	 

	11
	Mācību līdzekļi
	 
	20 908
	 

	12
	Gultas veļa, dvieļi
	26 136
	 
	 

	13
	Biroja preces
	 
	3 847
	 

	14
	Sanitārais aprīkojums ikdienai
	 
	2 000
	 

	15
	Tīrīšanas līdzekļi
	 
	5 500
	 

	16
	Tīrīšanas iekārtas, aprīkojums 
	 
	22 000
	 

	17
	Elektrība
	 
	 
	23 034

	18
	Apkure
	 
	 
	34 117

	19
	Ūdens, kanalizācija
	 
	 
	14 000

	20
	Apsaimniekošana (ēka, teritorija)
	 
	 
	22 828

	21
	Darba alga CKS personālam (6)
	 
	 
	115 639

	22
	Darba alga PII personālam (56)
	 
	 
	1 332 909
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