
 

 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

  
2023. gada 22. martā                                         Nr. 103 
 
     Par grozījumiem “Vējpriedes” apbūves tiesību līgumā 
 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk - dome) izskatīja SIA “Divi S”  (reģ. Nr.40103690864, 
juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Rīga (turpmāk – Iesniedzējs)) 20.02.2023. iesniegumu (pašvaldības 
reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/23/963) ar lūgumu grozīt starp domi un Iesniedzēju 2019.gada 4.janvārī 
noslēgtā Apbūves tiesību līguma Nr. JUR 2029-01/07 4.3.9. punktu, mainot izpildes termiņu 
Iesniedzējam noteiktā pienākuma izpildei - nodot ekspluatācijā sporta, rekreācijas un aktīvās 
atpūtas klubu.  

Pamatojoties uz domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.305 ”Par apbūves tiesību nodibināšanu 
īpašumam “Vējpriedes””, starp Iesniedzēju un pašvaldību 2019.gada 4.janvārī tika noslēgts 
Apbūves tiesību līgums Nr. JUR 2019-01/07  (turpmāk – Līgums) par zemesgabala daļas 6500 
kv.m. platībā un sūkņu stacijas ēkas nomu sporta un aktīvās atpūtas kluba izveidei, kā arī ar 
rekreāciju saistītām aktivitātēm. Līgums ir spēkā līdz 2029.gada 31.decembrim un paredz 
Iesniedzējam tiesību būvēt sporta un atpūtas klubu. Saskaņā ar 23.01.2019. ierakstu Rīgas rajona 
tiesas Ādažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000241459, Līgums reģistrēts 
zemesgrāmatā.  

Saskaņā ar Līguma 4.3.9. punktu, Iesniedzējam bija pienākums izbūvēto sporta, rekreācijas un 
aktīvās atpūtas klubu nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 23.februārim. 

Atbilstoši domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumam Nr. 84 “Par grozījumiem apbūves tiesību līgumā”, 
starp pusēm 2020. gada 4. jūnijā noslēgta vienošanās Nr. JUR 2020-05/357 par grozījumiem 
Līguma 4.3.9. punktā, kas paredz šī punkta nosacījumu izpildes termiņu līdz 2022.gada 
23.februārim. 

Iesniedzējs lūdz pagarināt minēto termiņu uz laiku līdz četriem gadiem, nosakot jaunu izpildes 
termiņu - 2024.gada 23.februāris.  

Iesniedzējs informē, ka: 

1. 2021. gada 14. aprīlī ar Ādažu novada Būvvaldes lēmumu (nr. BIS-BV-5.28-2021-1866) 
tika lemts par projekta realizācijā paredzētās būvniecības publiskās apspriešanas 
nepieciešamību. 2021.gada 16.jūlijā būvvalde atlika administratīvā akta izdošanu (nr. BIS-
BV-5.28-2021-3803), jo publiskā apspriešana pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika izsludināta 
atkārtoti; 

2. uz projektēšanas, publiskās apspriešanas un saskaņošanas procesa aizkavēšanos 2021. un 
2022. gadā būtisku ietekmi atstājušas Covid-19 ierobežojumu sekas; 

3. dotajā brīdī BIS ir ievietota objekta Vējupes ielā 2, Ādažos, perspektīvās apbūves tehniskā 
projekta dokumentācija, tiek gaidīti būvvaldes komentāri un saskaņojums; 

4. kluba, nomas, kluba telpu, kafejnīcas projektēšanas un izpētes darbos 
ieguldījums uz šodienu pārsniedz EUR 25 000,-. Zemes gabalam ir izveidots 100A 
elektropieslēgums, ir izveidots pieslēgums centralizētam ūdens un kanalizācijas 
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tīklam. Infrastruktūras pieslēgumu kopējie ieguldījumi sastāda EUR 16 000,- EUR. 
Iznomātajā zemes gabalā ir novietota nedzīvojamā tipa sezonas būve 1211/1230 
(terases un kafejnīca), kuru kopējo ieguldījumu apmērs pārsniedz EUR 140 000. 

Pašvaldības domes ieskatā Iesniedzēja argumenti ir pamatoti un termiņa pagarināšana ir atbalstāma. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 6. un 7. punktiem, 73. panta ceturto 
daļu, Līguma 5.2. punktu, kā arī Attīstības komitejas 08.03.2023. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumu 2019.gada 4.janvārī starp Ādažu novada pašvaldību un SIA “Divi S”  
noslēgtajā Apbūves tiesību līgumā Nr. JUR 2019-01/07, tā 4.3.9. apakšpunktā noteikto termiņu 
sporta, rekreācijas un aktīvās atpūtas kluba nodošanai ekspluatācijā pagarinot līdz 2024.gada 
23.februārim.  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai mēneša laikā no šī 
lēmuma pieņemšanas sagatavot attiecīgu vienošanās projektu. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt šī lēmuma 2.punktā noteikto vienošanos un organizēt tās 
izpildes kontroli.  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                              K. Miķelsone 


